



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ

รหัสโครงการ... : 50340000-7099

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศและมีความรุนแรง แม้ว่าจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถลดจำนวนผู้ป่วยลงได้ สาเหตุที่มีการระบาดของโรค อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ทำให้มีการแพร่ระบาดสูง จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทำให้ยังคงต้องเร่งรัดให้มีกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกครัวเรือนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและบริเวณบ้านเป็นกิจวัตร ซึ่งเน้นให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสุขภาพที่ดีปราศจากการเจ็บป่วยโดยเฉพาะ โรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตประเวศตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น

โดยเน้นการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออก รวมทั้งให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายของโรคไข้เลือดออก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง
- 2 เพื่อลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
- 3 เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นแหล่งพาหะนำโรคไข้เลือดออก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 45 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนและจัดกิจกรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 27/12/2564 : ประจำปีเดือนตุลาคม 2564 จัดทำโครงการ/ แผนปฏิบัติงานและขออนุมัติ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2564 ประสานกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานอนามัย เพื่อขอเบิกเอกสารฯ กำจัดลูกน้ำยุงลายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานฯ และประเมินผลการดำเนินการและติดตามผล จำนวน 9 ชุมชน
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2565 : จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2565 : จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/03/2565 : จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 25/04/2565 : ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน          25/03/2565 : จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน          กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3          ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง          ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 25/05/2565 : จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน          กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3          ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง          ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 24/06/2565 : ไม่มี</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 30/07/2565 : จัดกิจกรรมการป้องกันไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน          กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3          ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง          ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 26/08/2565 : จัดกิจกรรมการป้องกันไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน          กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3          ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง          ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 30/09/2565 : จัดกิจกรรมการป้องกันไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน          กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3          ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง          ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 4 ชุมชน</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

