



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้

รหัสโครงการ... : 50340000-7128

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายที่จะดำเนินการพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการนำหลักการ 3Rs ประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้), Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) มาใช้ เพื่อให้เกิดการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

และนำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดการปล่อยก๊าซมีเทนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

และสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ต้องการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย

เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

เขตประเวศเป็นพื้นที่เขตชั้นนอก มีพื้นที่ทั้งหมด 52.49 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 180,000 คน

และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง

จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในพื้นที่เขตประเวศมีการเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากรด้วย

เกิดการลักลอบนำขยะมูลฝอยไปทิ้งในที่ว่างที่สาธารณะทั่วไป ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ เช่น ตู้ เตียง

ที่นอน โซฟา ซากเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เป็นต้น และหากเข้าสู่กระบวนการทำลายที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมาก

กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิล

และขยะอันตรายแยกจากการจัดเก็บขยะทั่วไปที่รถเก็บขยะมูลฝอยจัดเก็บเป็นประจำ ทั้งนี้

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางตามหลักการ 3x คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ หรือ 3Rs

(Reduce Reuse Recycle)

สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ซึ่งดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต

รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

และสามารถนำขยะรีไซเคิลหรือขยะชิ้นใหญ่กลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์

เมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณนั้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนตุลาคม 2565

1.ขออนุมัติโครงการ

2.จัดทำแผนตารางกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

3.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่ดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1.วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ หมู่บ้านกัสสร ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ

2.วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ อาคารสงเคราะห์ตำรวจส่วนกลาง อุดมสุข แขวงดอกไม้

3.วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ แขวงประเวศ

4.วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ หมู่บ้านสุธาทิพย์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ

5.วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ โรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ

6.วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนงามมานะ แขวงประเวศ

7.วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ หมู่บ้านเนอวานา ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ



8.วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนสุเหร่าจระเข้บ แขวงประเวศ

การดำเนินกิจกรรมวันทั้งของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

- 1.วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ หมู่บ้านเดอะคอนเนค 33 แขวงดอกไม้
- 2.วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ หมู่บ้านเดอะคอนเนค 34 แขวงดอกไม้
- 3.วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ หมู่บ้านภัทรา อ่อนนุช-วงแหวน ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ
- 4.วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ หมู่บ้านชมเดือน ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ
- 5.วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ หมู่บ้านดี เอ็กคูลูซีฟ สวนหลวง ร.9 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 72 แขวงประเวศ
- 6.วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ ชุมชนมหาดไทย 3 แขวงดอกไม้
- 7.วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดตะกล้า แขวงดอกไม้

การดำเนินกิจกรรมวันทั้งของเหลือใช้ ประจำเดือนธันวาคม 2565

- 1.วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ สุเหร่าจระเข้บ
- 2.วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงพยาบาลสิรินธร
- 3.วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนวัดทุ่งลานนา
- 4.วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ชุมชนเปรมฤทัย 20
- 5.วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ หมู่บ้านดี เอ็นเทอร์ คลีก
- 6.วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ หมู่บ้านนิรันดรวิมล สุขุมวิท ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แยก 5
- 7.วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ หมู่บ้านดี เอ็นเทอร์
- 8.วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดตะกล้า
- 9.วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ชุมชนจระเข้บตอนล่าง
- 10.วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ วัดกระทุ่มเสือปลา
- 11.วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่
- 12.วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ หมู่บ้านภัทรา อ่อนนุช-วงแหวน

การดำเนินกิจกรรมวันทั้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมกราคม 2566

- 1.วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ณ ชุมชนริมคลองประเวศ
- 2.วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
- 3.วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 8
- 4.วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ณ ชุมชนทับข้างล่างฝั่งธน
- 5.วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
- 6.วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ณ ชุมชนบ้านม้า
- 7.วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย

รวมการดำเนินกิจกรรมวันทั้งของเหลือใช้ เดือนตุลาคม 2565 ? มกราคม 2566 จำนวน 34 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 27/02/2566 : การดำเนินกิจกรรมวันทั้งของเหลือใช้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 16 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

- 1.วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนริมคลองประเวศ
- 2.วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลสิรินธร
- 3.วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนทับข้างล่างฝั่งธน
- 4.วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนบ้านม้า
- 5.วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย
- 6.วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ซอยศรีนครินทร์ 40
- 7.วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนงามมานะ
- 8.วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนมหาดไทย 1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 4
- 9.วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลสิรินธร
- 10.วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนปากหลักพัฒนา
- 11.วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่
- 12.วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 4
- 13.วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวัดตะกล้า
- 14.วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่วงสะพานข้ามคลองจรเข้บถึงแยกประเวศ
- 15.วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่วงแยกประเวศถึงสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรัมย์



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	16.วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนโรงถ่าน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/03/2566 : การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 8 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดทุ่งลานนา 2.วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่วงสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรัมย์ 3.วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร แปลง 3 4.วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ถนนอ่อนนุช ช่วงคลองตาฟุ้งถึงแยกประเวศ 5.วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ชุมชนเปรมฤทัย ลีोक 17 6.วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น 7.วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ บ้านพิชิตใจและโรงพยาบาลสิรินธร 8.วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2566 : การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 2.วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 14 3.วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ณ หมู่บ้านคาวีวัลล์ 4.วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 แยก 44
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/05/2566 : การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 5 ครั้ง 1.วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 แขวงหนองบอน 2.วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ หมู่บ้าน ดิ เอ็กคลับซีฟ สวนหลวง แขวงประเวศ 3.วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ หมู่บ้าน The Masterpiece แขวงประเวศ 4.วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ณ หมู่บ้านนาราทาวน์ แขวงดอกไม้ 5.วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ซอยอ่อนนุช 72 แขวงประเวศ
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/06/2566 : การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 11 ครั้ง 1.วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แขวงหนองบอน 2.วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ณ หมู่บ้านภัทรา ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ 3.วันที่ 5 มิถุนายน 2566 ณ ทางเข้า สน.ประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ 4.วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ซอยอ่อนนุช 51/2 แขวงประเวศ 5.วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ หมู่บ้านเดอะ คอนเนค 34 แขวงดอกไม้ 6.วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ 7.วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ หมู่บ้านเดอะ คอนเนค อพ 3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67 แขวงประเวศ 8.วันที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนวัดตะกล้า แขวงหนองบอน 9.วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ หมู่บ้านดิ เอ็นเทอร์ และหมู่บ้านดิ เอ็นเทอร์ คลีก แขวงดอกไม้ 10.วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ หมู่บ้านร่มเย็น แขวงหนองบอน 11.วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ หมู่บ้านแกรนด์ เดอ วิลล์ ซอยอ่อนนุช 80 แขวงประเวศ
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2566 : การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 ครั้ง 1.วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ หมู่บ้านแกรนด์ เดอ วิลล์ อ่อนนุช 80 แขวงประเวศ
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2566 : การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 2 ครั้ง 1.วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ซอยพัฒนาการ 65 แขวงประเวศ 2.วันที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 9
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้

รหัสโครงการ... : 50340000-7128

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





: 2022-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายที่จะดำเนินการพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการนำหลักการ 3Rs ประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้), Reuse (การนำกลับมาใช้ใหม่) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) มาใช้ เพื่อให้เกิดการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดการปล่อยก๊าซมีเทนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ

ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

และสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ต้องการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย

เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

เขตประเวศเป็นพื้นที่เขตชั้นนอก มีพื้นที่ทั้งหมด 52.49 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 180,000 คน

และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง

จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในพื้นที่เขตประเวศมีการเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากรด้วย

เกิดการลักลอบนำขยะมูลฝอยไปทิ้งในที่ว่างที่สาธารณะทั่วไป ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ เช่น ตู้ เตียง

ที่นอน โซฟา ซากเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เป็นต้น และหากเข้าสู่กระบวนการทำลายที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิล

และขยะอันตรายแยกจากการจัดเก็บขยะทั่วไปที่รถเก็บขยะมูลฝอยจัดเก็บเป็นประจำ ทั้งนี้

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางตามหลักการ 3ข คือ ใช้น้อย ใช้น้ำ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ หรือ 3Rs

(Reduce Reuse Recycle)

สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ซึ่งดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต

รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

และสามารถนำขยะรีไซเคิลหรือขยะชิ้นใหญ่กลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์

เมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณนั้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนตุลาคม 2565

1.ขออนุมัติโครงการ

2.จัดทำแผนตารางกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

3.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่ดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1.วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ หมู่บ้านกัสสร ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ

2.วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ อาคารสงเคราะห์ตำรวจส่วนกลาง อุดมสุข แขวงดอกไม้

3.วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ แขวงประเวศ

4.วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ หมู่บ้านสุธาทิพย์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ

5.วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ โรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ

6.วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนงามมานะ แขวงประเวศ

7.วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ หมู่บ้านเนอวานา ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ

8.วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนสุเหร่าจระเข้บ แขวงประเวศ

การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

1.วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ หมู่บ้านเดอะคอนเนค 33 แขวงดอกไม้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ หมู่บ้านเดอะคอนเนค 34 แขวงดอกไม้
3. วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ หมู่บ้านภัทรา อ่อนนุช-วงแหวน ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ
4. วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ หมู่บ้านชมเดือน ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ
5. วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ หมู่บ้านดี เอ็กคูซิฟ สวนหลวง ร.9 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 72 แขวงประเวศ
6. วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ ชุมชนมหาดไทย 3 แขวงดอกไม้
7. วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดตะกล้า แขวงดอกไม้

การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนธันวาคม 2565

1. วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ สุเหร่าจระเข้ขบ
2. วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงพยาบาลสิรินธร
3. วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนวัดทุ่งลานนา
4. วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ชุมชนเปรมฤทัย 20
5. วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ หมู่บ้านดี เอ็นเทอร์ คลีก
6. วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ สุขุมวิท ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แยก 5
7. วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ หมู่บ้านดี เอ็นเทอร์
8. วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดตะกล้า
9. วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ชุมชนจระเข้ขบตอนล่าง
10. วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ วัดกระทุ่มเสือปลา
11. วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่
12. วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ หมู่บ้านภัทรา อ่อนนุช-วงแหวน

การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมกราคม 2566

1. วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ณ ชุมชนริมคลองประเวศ
2. วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
3. วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 8
4. วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ณ ชุมชนทับข้างล่างฝั่งธน
5. วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
6. วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ณ ชุมชนบ้านม้า
7. วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย

รวมการดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ เดือนตุลาคม 2565 ? มกราคม 2566 จำนวน 34 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 27/02/2566 : การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 16 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

1. วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนริมคลองประเวศ
2. วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลสิรินธร
3. วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนทับข้างล่างฝั่งธน
4. วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนบ้านม้า
5. วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย
6. วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ซอยศรีนครินทร์ 40
7. วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนงามมานะ
8. วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนมหาดไทย 1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ .9 ซอย 28 แยก 4
9. วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลสิรินธร
10. วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนบักหลักพัฒนา
11. วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่
12. วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 4
13. วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวัดตะกล้า
14. วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่วงสะพานข้ามคลองจรเข้ขบถึงแยกประเวศ
15. วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่วงแยกประเวศถึงสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์
16. วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนโรงถ่าน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 30/03/2566 : การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 8 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

1. วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดทุ่งลานนา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>2.วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่วงสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ 3.วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร แปลง 3 4.วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ถนนอ่อนนุช ช่วงคลองตาฟุ้งถึงแยกประเวศ 5.วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ชุมชนเปรมฤทัย ลีอศ 17 6.วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น 7.วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ บ้านพิชิตใจและโรงพยาบาลสิรินธร 8.วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2566 : การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 2.วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 14 3.วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ณ หมู่บ้านคชาวิมล 4.วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 แยก 44 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>:: 26/05/2566 : การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 5 ครั้ง 1.วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 แขวงหนองบอน 2.วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ หมู่บ้าน ดิ เอ็กคลับซีฟ สวนหลวง แขวงประเวศ 3.วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ หมู่บ้าน The Masterpiece แขวงประเวศ 4.วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ณ หมู่บ้านนาราทาวน์ แขวงดอกไม้ 5.วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ซอยอ่อนนุช 72 แขวงประเวศ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/06/2566 : การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 11 ครั้ง 1.วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แขวงหนองบอน 2.วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ณ หมู่บ้านภัทรา ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ 3.วันที่ 5 มิถุนายน 2566 ณ ทางเข้า สน.ประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ 4.วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ซอยอ่อนนุช 51/2 แขวงประเวศ 5.วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ หมู่บ้านเดอะ คอนเนค 34 แขวงดอกไม้ 6.วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ 7.วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ หมู่บ้านเดอะ คอนเนค อีพ 3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67 แขวงประเวศ 8.วันที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนวัดตะกล้า แขวงหนองบอน 9.วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ หมู่บ้านดิ เอ็นเทอร์ และหมู่บ้านดิ เอ็นเทอร์ คลีก แขวงดอกไม้ 10.วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ หมู่บ้านร่มเย็น แขวงหนองบอน 11.วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ หมู่บ้านแกรนด์ เดอ วิลล์ ซอยอ่อนนุช 80 แขวงประเวศ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: 25/07/2566 : การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 ครั้ง 1.วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ หมู่บ้านแกรนด์ เดอ วิลล์ อ่อนนุช 80 แขวงประเวศ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย รายงานครั้งที่8 :: 31/08/2566 : การดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 2 ครั้ง 1.วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ซอยพัฒนาการ 65 แขวงประเวศ 2.วันที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 28/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

