



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50350000-3462

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ กุลเกื้อ 6169

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อบูรณาการรากฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎร์
2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อให้ทราบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้ก่อสร้าง และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในพื้นที่เขตบางพลัด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2563 ๑๔. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 :

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 7 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 :

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือน พ.ย. 62

มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 14 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 :

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนธันวาคม ได้ 5 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 :

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือน มกราคม 2563 ได้จำนวน 5 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 :

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้จำนวน 5 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 :

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 5 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 :

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนเมษายน ดำเนินการได้ 5 จุด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่ 8 :: 25/5/2563 :  
 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 5 จุด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 28/5/2563 :  
 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือน พ.ค. 2563 เพิ่มเติมอีก 3จุด รวม 8 จุด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 22/6/2563 :  
 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 5 จุด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 29/7/2563 :  
 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2563 มีผู้ขออนุญาต 5 ราย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 19/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

