



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการไฟฟ้าชอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service)

รหัสโครงการ... : 50350000-3522

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมศักดิ์ เกษสี

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการ

ให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการ

เป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ สภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน ความต้องการของผู้รับบริการ

หรือประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข/พัฒนาการให้บริการ หรือสร้าง

นวัตกรรมใหม่ๆ โดยนำแนวคิด/เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Lean เทคนิคการรีออกแบบระบบงาน (Reengineering) การออกแบบกระบวนการใหม่

(Process Redesign) ฯลฯ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำงาน หรือการนำองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลักษณะการบริการที่หน่วยงานนั้น ๆ ต้องการพัฒนา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ปี 2563 23. มิติที่ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : โครงการไฟฟ้าชอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service) และโครงการรังรอยยืม

ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม

1. ทีมงานของสำนักงานเขตสำรวจข้อมูลพื้นที่ตลอดแนวคลองบางพลูและประชุมร่วมกับชาวชุมชนวัดเทพารและชุมชนวัดภาณุรังษี

เพื่อค้นหาปัญหา วางแผนการดำเนินการรวมทั้งออกแบบกิจกรรมเพื่อดำเนินการ

2. จัดทำโครงการเพื่อดำเนินการ

3. ดำเนินการทำหนังสือแจ้ง 3 สน.เพื่อขอข้อมูลการก่อเหตุอาชญากรรมและดำเนินจัดทำรายงานประจำเดือนพ.ย 62 ถึงผอ.เขตทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : โครงการไฟฟ้าชอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service)อยู่ระหว่างขั้นตอน

1.ทำหนังสือขอสถิติการก่อเหตุอาชญากรรมจาก3 สน.

2. ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าที่ได้รับแจ้งจากประชาชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 :โครงการไฟฟ้าชอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service) อยู่ระหว่างขั้นตอน.

1. ทำหนังสือถึง ตำรวจนครบาล 3 สถานี บวรมงคล,บางยี่ขัน,บางพลัด เพื่อขอสถิติการก่อเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้น

2. ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : โครงการไฟฟ้าชอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service)เพื่อรักษารอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง/และทำหนังสือถึง3สถานีตำรวจ เพื่อขอสถิติการก่อเหตุอาชญากรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 :โครงการไฟฟ้าชอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service)

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามงานรักษารอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตามที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชนภายใน 24





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>ชม.ที่ได้รับแจ้งและประสานสน.ในพื้นที่เขตเพื่อขอข้อมูลการก่อให้เกิดอาชญากรรมและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/4/2563 : โครงการไฟฟ้าชวยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service)อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ได้รับแจ้งจากประชาชนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.จากที่ได้รับแจ้งมา</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/5/2563 :โครงการไฟฟ้าชวยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service) อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้แก้ไขไฟฟ้าพ่วงแสงสว่างตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในเวลาที่กำหนดไว้ภายใน 24 ชม.</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/6/2563 : โครงการไฟฟ้าชวยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service)อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้เข้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้งภายในเวลา 24 ชม.</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/7/2563 : โครงการไฟฟ้าชวยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service)ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดำเนินการตามแผนงานแก้ไขไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้ง</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

