



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50350000-3527

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 931,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชำนาญ เสมอใจ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมที่จะรับมือกับน้ำท่วมทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุนและน้ำหลาก ป้องกันและระบายน้ำท่วมขัง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 46 และซอยแยก
2. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 49 และซอยแยก
3. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 55 และซอยแยก
4. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 59 และซอยแยก
5. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 66 และซอยแยก
6. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 66/1 และซอยแยก
7. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 72 และซอยแยก
8. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 77 และซอยแยก
9. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 85 และซอยแยก
10. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 92 และซอยแยก
11. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 94 และซอยแยก
12. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 และซอยแยก
13. ซอยบรมราชชนนี 4
14. ซอยบรมราชชนนี 6
15. ซอยสมเด็จพระปิยะเกล้า 4 (สุวิชาญุดาห์ริ)
16. ซอยราชวิถี 21
17. ซอยสิรินธร 2
18. ซอยสิรินธร 4 และซอยแยก
19. ซอยอรุณอมรินทร์ 30
20. ซอยอรุณอมรินทร์ 32
21. ซอยอรุณอมรินทร์ 36

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2563 ๕. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลางและรูปแบบรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

1. คณะกรรมการจัดทำราคากลาง/รูปแบบรายการ

2. เตรียมเอกสารรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกาศประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างขั้นตอน

1. รายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 23/1/2563 : แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างขั้นตอนยกเลิกดำเนินการครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เนื่องจากปริมาณงานผิดและกำลังดำเนินการดังนี้

1. รายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคาประกาศเลขที่ ยธ.12/63 ลว.23 มค. 63

ขายแบบชุดละ 200.- บาท ระหว่างวันที่ 24-30 มค.63 ยื่นข้อเสนอ 31 มค. 63 พิมพ์เอกสาร 3 กพ. 63

รายงานครั้งที่ 5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามสัญญาคาดว่าจะลงนามสัญญา 24 กพ.2563 เริ่ม 25 กพ.63 สิ้นสุด 24 เมย.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 23/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

