



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50350000-3579

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุพัตรา โมริตา, น.ส.ศศิพิมล บุญราช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

เป็นการดำเนินการเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ

ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของกรกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านและเป็นการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

1 เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ

ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของกรกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน

2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ

สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 ของจำนวนอาคารที่ได้กำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ๑๒. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและออกตรวจสอบอาคารที่ยื่นขอเลขรหัสประจำบ้าน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 3/11/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10 จุด ครบถ้วนเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/12/2020 :ได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/01/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 8 จุด เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 08/02/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้มีการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 05/03/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน พร้อมทั้งได้ดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน ของเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 10 จุด เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/05/2564 :		





รายงานครั้งที่ 1





หน่วยงานที่รับชอบ.



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุพัตรา โมริตนา, น.ส.ศศิพิมล บุญราช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพกา สุขหรั่ง โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเป็นการดำเนินการเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านและเป็นการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

- 1 เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน
- 2 เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 ของจำนวนอาคารที่ได้กำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ๑๒. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและออกตรวจสอบอาคารที่ยื่นขอเลขรหัสประจำบ้าน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 3/11/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน		
	และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10 จุด ครบถ้วนเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/12/2020		
	:ได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/01/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 8 จุด เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 08/02/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้มีการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 05/03/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน พร้อมทั้งได้ดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ของเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 10 จุด เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/05/2564 :		
	ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านพร้อมทั้งได้ดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารเดือนเมษายน 2564 จำนวน 14 จุด เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 14/06/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน และได้ออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 4 จุด เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน และได้ออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2564		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11	จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 27/07/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านพร้อมทั้งได้ดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 4 จุด เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่12	จำนวน 8 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 26/08/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านพร้อมทั้งได้ดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 จุด เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่13	จำนวน 9 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 17/09/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและได้ออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกันยายน 2564
รายงานครั้งที่14	จำนวน 9 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 21/09/2564 : : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50350000-3579

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุพัตรา โมริดา, น.ส.ศศิพิมล บุญราช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพกา สุขหรั่ง โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

เป็นการดำเนินการเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ

ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านและเป็นการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

1 เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ

ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน

2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ

สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 ของจำนวนอาคารที่ได้กำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ๑๒. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและออกตรวจสอบอาคารที่ยื่นขอเลขรหัสประจำบ้าน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 3/11/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10 จุด ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/12/2020 : ได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในเดือนพฤศจิกายน 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>ศจิกายน 2563 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/01/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 8 จุด เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 08/02/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้มีการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 05/03/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน พร้อมทั้งได้ดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน ของเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 10 จุด เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/05/2564 :</p> <p>ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านพร้อมทั้งได้ดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารเดือนเมษายน 2564 จำนวน 14 จุด เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 14/06/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน และได้ออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 4 จุด เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/06/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน และได้ออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2564 :</p> <p>ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านพร้อมทั้งได้ดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 4 จุด เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/08/2564 :</p> <p>ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านพร้อมทั้งได้ดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 จุด เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/09/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน และได้ออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกันยายน 2564 จำนวน 9 จุด เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/09/2564 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

