



รายงานครั้งที่ 6





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารจากประชาชนที่มายื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว 1.เดือนตุลาคม 2565 = 13 จุด 2.เดือนพฤศจิกายน 2565 = 3 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/01/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 5 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและได้ออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมกราคม 2566 จำนวน 3 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/03/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 14 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 18 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนเมษายน 2566 จำนวน 3 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/06/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 8 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/07/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 13 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 10 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/09/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกันยายน 2566 จำนวน 4 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน(สำนักงานเขตบางพลัด)





รหัสโครงการ...





: 50350000-3662





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

การบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ในส่วนของการออกเลขหมายประจำบ้านให้กับบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และข้อเท็จจริง โดยบ้านที่กำหนด เลขหมายประจำบ้าน ได้แก่ โรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และหมายความรวมถึงแพหรือเรือซึ่งจอดเป็นประจำและเป็นที่อยู่ประจำ หรือสถานที่ หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำได้ด้วย โดยบ้านหลังหนึ่งให้กำหนดบ้านเลขที่เพียงเลขหมายเดียว ส่วนบ้านที่ปลูกเป็นตึกแถว ห้องแถว หรืออาคารชุด ให้กำหนดบ้านเลขที่ทุกห้อง โดยผู้แจ้งสามารถแจ้งต่อนายทะเบียน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปลูกสร้างบ้านเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ออกไปตรวจสอบสภาพความเป็นบ้านก่อนกำหนดเลขหมายประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของบ้านที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน เพื่อให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน
- 2.2 เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติบนระบบเครือข่ายเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านคิดเป็นร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารจากประชาชนที่มายื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว 1.เดือนตุลาคม 2565 = 13 จุด 2.เดือนพฤศจิกายน 2565 = 3 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/01/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 5 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและได้ออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมกราคม 2566 จำนวน 3 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/03/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 14 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 18 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนเมษายน 2566 จำนวน 3 จุด เรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารจากประชาชนที่ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว 1.เดือนตุลาคม 2565 = 13 จุด 2.เดือนพฤศจิกายน 2565 = 3 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/01/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 5 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและได้ออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมกราคม 2566 จำนวน 3 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/03/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 14 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 18 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนเมษายน 2566 จำนวน 3 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/06/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 8 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/07/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 13 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 10 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/09/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกันยายน 2566 จำนวน 4 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

