



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย

รหัสโครงการ... : 50350000-3723

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน คือ ปัญหาการค้าหาบเร่ ? แผงลอยเพราะหาบเร่ ? แผงลอยเป็นกลไกที่สำคัญในเชิงเศรษฐกิจต่อคนกรุงเทพมหานคร ทั้งในแง่การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากและการเป็นแหล่งอาหารราคาประหยัด เพื่อลดค่าครองชีพให้กับคนเมือง ซึ่งปัจจุบันนับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ตามสภาพการเจริญเติบโตของเมือง

ตามปรากฏอย่างเห็นชัดเจนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอยทำการค้าอยู่ทั่วไปตามถนนทางเท้า และที่สาธารณะ หาบเร่ ? แผงลอยเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่าง ๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ปัญหาด้านการจราจร เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่น

ปัญหาความสกปรกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาการลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติ เนื่องจาก

มีผู้ค้าจำนวนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมือง ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เป็นต้น

สำนักงานเขตบางพลัดเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกลางเมือง เป็นศูนย์กลางของธุรกิจ มีการเจริญเติบโตของเมืองอย่างต่อเนื่อง และมีหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ มากมาย

ในพื้นที่ ซึ่งทำให้มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีผู้ฝ่าฝืนตั้งวางหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตบางพลัดและของกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายเทศกิจจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ ? แผงลอย ในพื้นที่เขตบางพลัด

เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ให้มีการตั้งวางกีดขวางในที่สาธารณะเกินขอบเขตที่กำหนด รวมทั้งให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป ? มา ได้สะดวกและปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้ทางเท้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม สนับสนุนและส่งเสริมให้เขตบางพลัดเป็นเมืองน่าอยู่
- 2.2 เพื่อให้ทางเท้าที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันสามารถใช้สัญจรผ่านไป ? มา ได้สะดวก และปลอดภัย
- 2.3 เพื่อตรวจตราควบคุมไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนใช้พื้นที่ทางเท้าและขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเท้าบริเวณพื้นที่นอกจุดทำการค้าจำนวน 1 จุด คือ บริเวณสะพานพระราม 8

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ปี 2566 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/03/2566 : จัดสายตรวจออกกวาดล้าง ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                                 | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: จัดสายตรวจออกกวาดล้าง ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ              |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 16/05/2566 : จัดสายตรวจออกกวาดล้าง ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ |                |                     |
|                 | จัดสายตรวจออกกวาดล้าง ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ                 |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 09/06/2566 :  |                |                     |
|                 | 1) จัดสายตรวจออกกวาดล้าง ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ              |                |                     |
|                 | จัดสายตรวจออกกวาดล้าง ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ                 |                |                     |
|                 | 2) รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                                 | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 19/07/2566 : จัดสายตรวจออกกวาดล้าง ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                 |  |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่6 | จัดสายตรวจออกกวาดชั้น ตรวจตรา และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ<br>2) เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 22/08/2566 : จัดสายตรวจออกกวาดชั้น ตรวจตรา และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ                       |
| รายงานครั้งที่7 | จัดสายตรวจออกกวาดชั้น ตรวจตรา และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ<br>2) เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 19/09/2566 : จัดสายตรวจออกกวาดชั้น ตรวจตรา และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ                       |
| รายงานครั้งที่8 | จัดสายตรวจออกกวาดชั้น ตรวจตรา และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ<br>2) เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 26/09/2566 :<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

