



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการแจ้งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง

รหัสโครงการ... : 50360000-3497

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : - หัวหน้าฝ่ายฯ ฝ่ายโยธา 02 427 6488

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

นิยาม

- ตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้าง หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลง/รื้อถอน
ระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง

การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตของสำนักผังเมือง
เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. รายงานผลการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตตามแบบรายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง

2. กำหนดตำแหน่งการขออนุญาตก่อสร้างอาคารลงบนแผนที่ GIS ครบตามจำนวน เป็นประจำทุกเดือน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำ5) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนตุลาคม แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 17 หลัง
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงาน

นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด
(ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนตุลาคม แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 22 หลัง
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงาน

นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด
(ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนธันวาคม 2562 แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมกราคม 2563 จำนวน 23 หลัง
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงาน

นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด
(ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมกราคม 2563 แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 24 หลัง
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงาน

นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่6 (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้ว
 จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 11 หลัง
 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงาน
 นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด
 (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง
- รายงานครั้งที่7 (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 แล้ว
 จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนเมษายน 2563 จำนวน - หลัง
 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงาน
 นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด
 (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง
- รายงานครั้งที่8 (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 แล้ว
 จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS
 ต.ค.62 จำนวน 17 ราย
 พ.ย. 62 จำนวน 22 ราย
 ธ.ค. 62 จำนวน 25 ราย
 ม.ค. 63 จำนวน 23 ราย
 ก.พ. 63 จำนวน 24 ราย
 มี.ค. 63 จำนวน 11 ราย
 ระหว่างเดือนเมษายน 2563 จำนวน - หลัง
 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงาน
 นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด
 (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง
- รายงานครั้งที่9 (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน
 รายงานประจำเดือนเมษายน 2563 แล้ว
 จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS
 ต.ค.62 จำนวน 17 ราย
 พ.ย. 62 จำนวน 22 ราย
 ธ.ค. 62 จำนวน 25 ราย
 ม.ค. 63 จำนวน 23 ราย
 ก.พ. 63 จำนวน 24 ราย
 มี.ค. 63 จำนวน 11 ราย
 เม.ย 63 จำนวน 11 ราย
 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน - หลัง
 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงาน
 นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด
 (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง
- รายงานครั้งที่10 (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนเมษายน 2563 แล้ว
 จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS
 ต.ค.62 จำนวน 17 ราย
 พ.ย. 62 จำนวน 22 ราย
 ธ.ค. 62 จำนวน 25 ราย
 ม.ค. 63 จำนวน 23 ราย
 ก.พ. 63 จำนวน 24 ราย
 มี.ค. 63 จำนวน 11 ราย
 เม.ย 63 จำนวน 11 ราย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

พ.ค. 63 จำนวน - หลัง
ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน - หลัง
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงาน
นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด
(ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนเมษายน 2563 แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS

- ต.ค.62 จำนวน 17 ราย
- พ.ย. 62 จำนวน 22 ราย
- ธ.ค. 62 จำนวน 25 ราย
- ม.ค. 63 จำนวน 23 ราย
- ก.พ. 63 จำนวน 24 ราย
- มี.ค. 63 จำนวน 11 ราย
- เม.ย 63 จำนวน 11 ราย
- พ.ค. 63 จำนวน - หลัง
- มิ.ย 63 จำนวน - หลัง

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน - หลัง
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงาน
นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด
(ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 2020-8-3 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS

- ต.ค.62 จำนวน 17 ราย
- พ.ย. 62 จำนวน 22 ราย
- ธ.ค. 62 จำนวน 25 ราย
- ม.ค. 63 จำนวน 23 ราย
- ก.พ. 63 จำนวน 24 ราย
- มี.ค. 63 จำนวน 11 ราย
- เม.ย 63 จำนวน 11 ราย
- พ.ค. 63 จำนวน - หลัง
- มิ.ย 63 จำนวน - หลัง
- ก.ค. 63 จำนวน - หลัง

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน - หลัง
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงาน
นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด
(ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS

- ต.ค.62 จำนวน 17 ราย
- พ.ย. 62 จำนวน 22 ราย
- ธ.ค. 62 จำนวน 25 ราย
- ม.ค. 63 จำนวน 23 ราย
- ก.พ. 63 จำนวน 24 ราย
- มี.ค. 63 จำนวน 11 ราย
- เม.ย 63 จำนวน 11 ราย
- พ.ค. 63 จำนวน - หลัง
- มิ.ย 63 จำนวน - หลัง
- ก.ค. 63 จำนวน - หลัง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน - หลัง

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงาน

นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 2/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แล้ว

จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS

ต.ค.62 จำนวน 17 ราย

พ.ย. 62 จำนวน 22 ราย

ธ.ค. 62 จำนวน 25 ราย

ม.ค. 63 จำนวน 23 ราย

ก.พ. 63 จำนวน 24 ราย

มี.ค. 63 จำนวน 11 ราย

เม.ย 63 จำนวน 11 ราย

พ.ค. 63 จำนวน 11 หลัง

มิ.ย 63 จำนวน 23 หลัง

ก.ค. 63 จำนวน 10 หลัง

ส.ค. 63 จำนวน 17 หลัง

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน - หลัง

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงาน

นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: 30/09/2563 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

