



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50360000-3550

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 186,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับลูกเสือ และยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการกำกับควบคุม ดูแล ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำกลุ่ม ลูกเสือ หรือผู้นำหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาด เป็นการสร้างเสริมให้มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำและรู้จักเป็นผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ด้วยขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือเขตจอมทอง และสำนักงานคณะกรรมการยุวกาชาดเขตจอมทอง จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น โดยได้รับเงินงบประมาณจากสำนักงานการศึกษาให้เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการศึกษาร่วมดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติ และสภาลูกเสือไทยกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะของผู้ผู้นำ
3. เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ด้านปริมาณ

1.1 คณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม จำนวน 80 คน

1.2 นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการฝึกอบรม รวม 40 หมู่ ๆ ละ 8 คน จำนวน 320 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน

2 ด้านคุณภาพ

- 2.1 ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติช่วยเหลือผู้กำกับลูกเสือได้
- 2.2 เป็นการเพิ่มจำนวนนายหมู่ลูกเสือ - หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด และทดแทนนายหมู่ลูกเสือ หัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่จบการศึกษาไปแล้ว
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ? ยุวกาชาดของสถานศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำหนังสือมอบหมายให้โรงเรียนวัดไทรรับผิดชอบดำเนินการโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้โรงเรียนวัดไทร รับผิดชอบดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว และอยู่ระหว่างรอประชุมโรงเรียนเพื่อหารือกำหนดวันและจองค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันจัดกิจกรรม วันที่ 24-26 มิ.ย. 2563 และประสานจองค่ายลูกเสือ กทม. (จอม-ประจัญ นพเกตุ) จ.ฉะเชิงเทราแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอประชุมคณะกรรมการลูกเสือ-ยุวกาชาดเขตจอมทอง เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม กำหนดตัววิทยากร และได้รับแจ้งจากสำนักงานการศึกษา		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ให้สถานศึกษาชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตามหนังสือหนังสือสำนักการศึกษา
 ด่วนที่สุด ที่ กท0807/2145 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งทางเขตกำหนดดำเนินการ วันที่ 24 -26 มิ.ย. 63 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร
 (จอม-ประจัญ นพเกตุ จ. ฉะเชิงเทรา และเมื่อใกล้ถึงกำหนดจะระงับสถานการณ์อีกครั้ง

รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตามหนังสือหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท0807/2145 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประเมินสถานการณ์ว่าจะเลื่อนหรือยกเลิกโครงการหรือไม่ เนื่องจากกำหนดจัดกิจกรรมประมาณปลายเดือน มิถุนายน 2563 และมีการเลื่อนเปิดเทอม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครอยู่เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องยกเลิกโครงการ</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50360000-3550	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 186,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับมอบ : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับลูกเสือ และยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการกำกับควบคุม ดูแล ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำกลุ่ม ลูกเสือ หรือผู้นำหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาด เป็นการสร้างเสริมให้มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำและรู้จักเป็นผู้นำที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ด้วยขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้นำเพื่อประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือเขตจอมทอง และสำนักงานคณะกรรมการยุวกาชาดเขตจอมทอง จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น โดยได้รับเงินงบประมาณจากสำนักการศึกษาให้เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักการศึกษาร่วมดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติ และสภากาชาดไทยกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำ
3. เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ด้านปริมาณ
 - 1.1 คณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม จำนวน 80 คน
 - 1.2 นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการฝึกอบรม รวม 40 หมู่ ๆ ละ 8 คน จำนวน 320 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน
- 2 ด้านคุณภาพ
 - 2.1 ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติช่วยเหลือผู้กำกับลูกเสือได้
 - 2.2 เป็นการเพิ่มจำนวนนายหมู่ลูกเสือ - หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด และทดแทนนายหมู่ลูกเสือ ? หัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่จบการศึกษาไปแล้ว
 - 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ? ยุวกาชาดของสถานศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำ4) รอยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำหนังสือมอบหมายให้โรงเรียนวัดไทรรับผิดชอบดำเนินการโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้โรงเรียนวัดไทร รับผิดชอบดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว และอยู่ระหว่างรอประชุมโรงเรียนเพื่อหารือกำหนดวันและจองค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันจัดกิจกรรม วันที่ 24-26 มิ.ย. 2563 และประสานจองค่ายลูกเสือ กทม. (จอม-ประจัญ นพเกตุ) จ.ฉะเชิงเทราแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอประชุมคณะกรรมการลูกเสือ-ยุวกาชาดเขตจอมทอง เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม กำหนดตัววิทยากร และได้รับแจ้งจากสำนักการศึกษา ให้สถานศึกษาชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตามหนังสือหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท0807/2145 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งทางเขตกำหนดดำเนินการ วันที่ 24 -26 มิ.ย. 63 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจัญ นพเกตุ จ. ฉะเชิงเทรา และเมื่อใกล้ถึงกำหนดจะรอดูสถานการณ์อีกครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตามหนังสือหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท0807/2145 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประเมินสถานการณ์ว่าจะเลื่อนหรือยกเลิกโครงการหรือไม่ เนื่องจากกำหนดจัดกิจกรรมประมาณปลายเดือน มิถุนายน 2563 และมีการเลื่อนเปิดเทอม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครอยู่เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องยกเลิกโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

