



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50360000-3558

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 528,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 345,490 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.แสงจันทร์ จอโห่ โทร 0 2427 7459

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักงานการศึกษาจึงจัดโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีทักษะว่ายน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอด
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองสนใจในการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอดจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

1.ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

2.ด้านคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวางแผนจัดกิจกรรมพานักเรียนไปว่ายน้ำ โดยประสานสระว่ายน้ำเพื่อจัดครูสอนว่ายน้ำ จัดทำตารางฝึกว่ายน้ำตามหลักสูตร จัดหารถรับ-ส่ง จัดซื้อชุดว่ายน้ำ และดำเนินการพานักเรียนไปว่ายน้ำตามที่กำหนด และโรงเรียนที่ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2562 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียน 8 โรงเรียน วางแผนจัดกิจกรรมว่ายน้ำ จัดซื้อชุดว่ายน้ำ จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน และจ้างเหมาบริการสระว่ายน้ำ,ครูสอนว่ายน้ำ และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และดำเนินการตามที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 24,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียน 8 โรงเรียน วางแผนจัดกิจกรรมว่ายน้ำ จัดซื้อชุดว่ายน้ำ จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน และจ้างเหมาบริการสระว่ายน้ำ,ครูสอนว่ายน้ำ และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ดำเนินการตามวันที่กำหนด และเบิกจ่ายงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 113,050 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนที่ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2562 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณค่าชุดว่ายน้ำ ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการสระว่ายน้ำ ครูสอนว่ายน้ำและอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ (สระว่ายน้ำเอกชนตามที่จ่ายจริง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 124,640 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 8 โรงเรียน เหลืออีก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนางนอง โรงเรียนวัดมงคลวรารามและโรงเรียนวัดนาคนิมิตร ซึ่งกำหนดดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการเมื่อเปิดเทอมได้หรือไม่ จึงชะลอการจัดซื้อชุดว่ายน้ำออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 83,200 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอประเมินสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)ว่าจะคลี่คลายเมื่อไร ซึ่งกำหนดการเดิมจะดำเนินการเปิดเทอม ซึ่งเลื่อนเปิดเป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563 และอยู่ระหว่างสอบถามทางโรงเรียน 3 โรงเรียน คือ รร.วัดนาคนิมิตร รร.วัดมงคลาราม และรร.วัดนางนอง (พิพัฒนา) ที่กำหนดจัดกิจกรรมเมื่อเปิดเทอมแล้ว ว่ายืนยันจะจัดกิจกรรมตามโครงการหรือจะยกเลิกโครงการ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2020-5-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการ มี 3 โรงเรียน อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดำเนินการตอนเปิดเทอมได้หรือไม่ แม่ทางสำนักการศึกษา มีแนวทางให้ยกเลิกโครงการนี้ แต่เขตเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน จึงจะทำเรื่องขอหรือต่อสำนักการศึกษาเพื่อขอดำเนินการในช่วงเปิดเทอมหากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว หากสามารถดำเนินการต่อได้ จะขอเกี่ยวสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้เขตสามารถถอนเงินสำหรับโครงการนี้	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือหรือสำนักการศึกษาเพื่อขอดำเนินการว่ายน้ำ (ไม่ยกเลิกจัดกิจกรรม)	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สำนักงบประมาณปรับลดวงเงินงบประมาณและไม่ให้ดำเนินการใด ๆ ต่อไป	: เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50360000-3558

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 528,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 345,490 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.แสงจันทร์ จอโห่ โทร 0 2427 7459

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีทักษะว่ายน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอด
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองสนใจในการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอดจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

1.ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

2.ด้านคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวางแผนจัดกิจกรรมพานักเรียนไปว่ายน้ำ โดยประสานสระว่ายน้ำเพื่อจัดครูสอนว่ายน้ำ จัดทำตารางฝึกว่ายน้ำตามหลักสูตร จัดหารถรับ-ส่ง จัดซื้อชุดว่ายน้ำ และดำเนินการพานักเรียนไปว่ายน้ำตามที่กำหนด และโรงเรียนที่ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2562 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียน 8 โรงเรียน วางแผนจัดกิจกรรมว่ายน้ำ จัดซื้อชุดว่ายน้ำ จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน และจ้างเหมาบริการสระว่ายน้ำ,ครูสอนว่ายน้ำ และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และดำเนินการตามที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 24,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียน 8 โรงเรียน วางแผนจัดกิจกรรมว่ายน้ำ จัดซื้อชุดว่ายน้ำ จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน และจ้างเหมาบริการสระว่ายน้ำ,ครูสอนว่ายน้ำ และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ดำเนินการตามวันที่กำหนด และเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 113,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนที่ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2562 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณค่าชุดว่ายน้ำ ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการสระว่ายน้ำ ครูสอนว่ายน้ำและอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ (สระว่ายน้ำเอกชนตามที่จ่ายจริง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 124,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 8 โรงเรียน เหลืออีก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนางนอง โรงเรียนวัดมงคลารามและโรงเรียนวัดนาคนิมิตร ซึ่งกำหนดดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการเมื่อเปิดเทอมได้หรือไม่ จึงชะลอการจัดซื้อชุดว่ายน้ำออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 83,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอประเมินสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)ว่าจะคลี่คลายเมื่อไร ซึ่งกำหนดการเดิมจะดำเนินการเปิดเทอม ซึ่งเลื่อนเปิดเป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563 และอยู่ระหว่างสอบถามทางโรงเรียน 3 โรงเรียน คือ รร.วัดนาคนิมิตร รร.วัดมงคลาราม และรร.วัดนางนอง (พิพัฒน์) ที่กำหนดจัดกิจกรรมเมื่อเปิดเทอมแล้ว ว่ายืนยันจะจัดกิจกรรมตามโครงการหรือยกเลิกโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 2020-5-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการ มี 3 โรงเรียน อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดำเนินการตอนเปิดเทอมได้หรือไม่ แม้ทางสำนักการศึกษา มีแนวทางให้งดและยกเลิกโครงการนี้ แต่ข้ตเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน จึงจะทำเรื่องขอหารือต่อสำนักการศึกษาเพื่อขอดำเนินการต่อในช่วงเปิดเทอมหากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว หากสามารถดำเนินการต่อได้ จะขอยกเว้นสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้เขตสามารถถอนเงินสำหรับโครงการนี้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือหรือสำนักการศึกษาเพื่อขอดำเนินโครงการว่ายน้ำฯ (ไม่ยกเลิกจัดกิจกรรม)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สำนักงบประมาณปรับลดวงเงินงบประมาณและไม่ให้ดำเนินการใด ๆ ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

