



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบไม้

รหัสโครงการ... : 50360000-3582

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เพียรใจ กาแก้ว 0 2427 7919

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับต้องดูแลตัดแต่งให้มีสภาพเรียบร้อย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทำให้กิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องกำจัดเป็นจำนวนมาก สิ้นเปลืองงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการมูลฝอย จึงได้จัดโครงการ "การคัดแยกเศษกิ่งไม้" ขึ้น โดยการนำกิ่งไม้ ใบไม้ มาย่อยโดยใช้รถบดย่อยกิ่งไม้ ทำเป็นปุ๋ยหมักและเครื่องบดย่อยไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ นอกเหนือจากการลดปริมาณมูลฝอยประเภทอื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
2. เพื่อเป็นการนำขยะประเภทเศษไม้ กิ่งไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R
3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เงรจา2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.20 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 51.23 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.37 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 50 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/12/2562 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.36 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 42.50 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมกราคม 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.09 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 40.98 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.29 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 40.23 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.15 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 31.18 ต้น		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : ดำเนินการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนเมษายน 2563 ดังนี้ - ตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.77 ตัน - ตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 32.2 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/5/2563 :ดำเนินการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ - ตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.27 ตัน - ตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 41.39 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/6/2563 : ดำเนินการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ - ตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.81 ตัน - ตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 44.59 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2563 : ดำเนินการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ - ตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 11.09 ตัน - ตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 41.59 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/8/2563 : ดำเนินการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้ - ตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.86 ตัน - ตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43.76 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/9/2563 : เนินการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2563 ดังนี้ - ตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.86 ตัน - ตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43.76 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 9/29/2020 : เนินการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2563 ดังนี้ - ตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.86 ตัน - ตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43.76 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบไม้

รหัสโครงการ... : 50360000-3582

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เพียรใจ กาแก้ว 0 2427 7919

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ทิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับต้องดูแลตัดแต่งให้มีสภาพเรียบร้อย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทำให้มีกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องกำจัดเป็นจำนวนมาก
สิ้นเปลืองงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการมูลฝอย จึงได้จัดโครงการ "การตัดแยกเฉพาะกิ่งไม้" ขึ้น โดยการนำกิ่งไม้ ใบไม้ มาย่อยโดยใช้รถบดย่อยกิ่งไม้ ทำเป็นปุ๋ยหมักและเครื่องบดย่อยไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ นอกเหนือจากการลดปริมาณมูลฝอยประเภทอื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
2. เพื่อเป็นการนำขยะประเภทเศษไม้ กิ่งไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R
3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เงรจา2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97
ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.20 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 51.23 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.37 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 50 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/12/2562 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.36 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 42.50 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมกราคม 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.09 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 40.98 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.29 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 40.23 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.15 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 31.18 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนเมษายน 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.77 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 32.2 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/5/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.27 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 41.39 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/6/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.81 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 44.59 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 11.09 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 41.59 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/8/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.86 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43.76 ต้น		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 10/9/2563 : เน้นการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2563 ดังนี้			: เป็นไปตามเป้าหมาย
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.86 ตัน			
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43.76 ตัน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่13 :: 9/29/2020 : เน้นการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2563 ดังนี้			
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.86 ตัน			
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43.76 ตัน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่14 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

