



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแปรรูปขยะรีไซเคิล

รหัสโครงการ... : 50360000-3583

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยรัตน์ โกษณะคง 0 2427 7919

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการอาชีพรับซื้อของเก่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งของที่รับซื้อไว้หรือมีผู้นำมาขาย จะเป็นสิ่งของประเภทวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ หรือวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดโครงการแปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ร้านค้าของเก่ามีระบบการจัดการร้านที่ดี คือให้ถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงหรือสัญจรผ่านไปมา มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความสะดวก และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้านค้าของเก่าในพื้นที่เขตจอมทอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เงรจา2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้		
	1. แก้วได้ปริมาณ 382.1 ตัน		
	2. กระดาษได้ปริมาณ 306.9 ตัน		
	3. โลหะได้ปริมาณ 376.9 ตัน		
	4. พลาสติก ได้ปริมาณ 412.1 ตัน		
	5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 15 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้		
	1. แก้วได้ปริมาณ 329.1 ตัน		
	2. กระดาษได้ปริมาณ 295.9 ตัน		
	3. โลหะได้ปริมาณ 256.9 ตัน		
	4. พลาสติก ได้ปริมาณ 270.1 ตัน		
	5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 367 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้		
	1. แก้วได้ปริมาณ 280.1 ตัน		
	2. กระดาษได้ปริมาณ 243.1 ตัน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>3. โลหะได้ปริมาณ 269.9 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 342.1 ตัน 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 176 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/4/2563 : เน้นการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 323.1 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 303.9 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 253.9 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 290.1 ตัน 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 391 ตัน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/5/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 317.1 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 265.1 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 337.1 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 405.1 ตัน 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 498 ตัน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/6/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 344.1 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 318.1 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 419.1 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 473.1 ตัน 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 507 ตัน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/7/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 422.4 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 409.4 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 442.4 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 504.5 ตัน 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 491.3 ตัน</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/8/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 485.8 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 497.6 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 475.6 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 520.8 ตัน 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 576 ตัน</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 10/9/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 487.8 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 492.6 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 468.6 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 504.8 ตัน 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 545 ตัน</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>



รายงานครั้งที่13





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่14 :: 9/29/2020 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้

1. แก้วได้ปริมาณ 431.8 ตัน
2. กระดาษได้ปริมาณ 447.6 ตัน
3. โลหะได้ปริมาณ 431.6 ตัน
4. พลาสติก ได้ปริมาณ 458.8 ตัน
5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 503 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแปรรูปขยะรีไซเคิล

รหัสโครงการ... : 50360000-3583

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยรัตน์ โกษะนคง 0 2427 7919

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการอาชีพรับซื้อของเก่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งของที่รับซื้อไว้หรือมีผู้นำมาขาย จะเป็นสิ่งของประเภทวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ หรือวัสดุเหลือใช้

เพื่อให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดสำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดโครงการแปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริการกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ร้านค้าของเก่ามีระบบการจัดการร้านที่ดี คือให้ถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงหรือสัญจรผ่านไปมา มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความสะดวก และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้านค้าของเก่าในพื้นที่เขตจอมทอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจา2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้

1. แก้วได้ปริมาณ 382.1 ตัน
2. กระดาษได้ปริมาณ 306.9 ตัน
3. โลหะได้ปริมาณ 376.9 ตัน
4. พลาสติก ได้ปริมาณ 412.1 ตัน
5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 15 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/2/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>1. แก้วได้ปริมาณ 329.1 ตัน</p> <p>2. กระจกได้ปริมาณ 295.9 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 256.9 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 270.1 ตัน</p> <p>5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 367 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 10/3/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่7	<p>1. แก้วได้ปริมาณ 280.1 ตัน</p> <p>2. กระจกได้ปริมาณ 243.1 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 269.9 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 342.1 ตัน</p> <p>5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 176 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/4/2563 : เนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่8	<p>1. แก้วได้ปริมาณ 323.1 ตัน</p> <p>2. กระจกได้ปริมาณ 303.9 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 253.9 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 290.1 ตัน</p> <p>5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 391 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/5/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่9	<p>1. แก้วได้ปริมาณ 317.1 ตัน</p> <p>2. กระจกได้ปริมาณ 265.1 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 337.1 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 405.1 ตัน</p> <p>5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 498 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/6/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่10	<p>1. แก้วได้ปริมาณ 344.1 ตัน</p> <p>2. กระจกได้ปริมาณ 318.1 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 419.1 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 473.1 ตัน</p> <p>5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 507 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/7/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่11	<p>1. แก้วได้ปริมาณ 422.4 ตัน</p> <p>2. กระจกได้ปริมาณ 409.4 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 442.4 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 504.5 ตัน</p> <p>5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 491.3 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/8/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้</p>
	<p>1. แก้วได้ปริมาณ 485.8 ตัน</p> <p>2. กระจกได้ปริมาณ 497.6 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 475.6 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 520.8 ตัน</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 576 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 10/9/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ
 ดังนี้
 1. แก้วได้ปริมาณ 487.8 ตัน
 2. กระดาษได้ปริมาณ 492.6 ตัน
 3. โลหะได้ปริมาณ 468.6 ตัน
 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 504.8 ตัน
 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 545 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 9/29/2020 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ
 ดังนี้
 1. แก้วได้ปริมาณ 431.8 ตัน
 2. กระดาษได้ปริมาณ 447.6 ตัน
 3. โลหะได้ปริมาณ 431.6 ตัน
 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 458.8 ตัน
 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 503 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

