



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50360000-3584

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 49,987 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยรัตน์ โภชนะคง 0 2427 7919

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R

รวมถึงส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดบูรณาการ

สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขตในการรณรงค์

ส่งเสริม ให้ประชาชนมีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เช่น มูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์

ตามความเหมาะสมของพื้นที่

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตนครินทร์ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้มีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ด้วยการหมักทำปุ๋ย การทำน้ำหมักชีวภาพ

น้ำยาดองเนกประสงค์ หรือนำไปเป็นอาหารสัตว์ โดยเป็นการดำเนินการของสำนักงานเขต หรือส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่

ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจา2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97

ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 11/12/2562 : ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ไปไม่แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 2 ตัน และส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ จำนวน 47.9 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 :

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ดังนี้

1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 260 ตัน

2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 198 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/2/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนมกราคม 2563 ดังนี้

1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 314 ตัน

2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 188 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 219 ตัน

2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 230 ตัน

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,987 บาท เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 49,987 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8 :: 28/4/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนมีนาคม 2563 ดังนี้
 1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 216 ตัน
 2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 225 ตัน
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,987 บาท เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 19/5/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนเมษายน 2563 ดังนี้
 1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 286.5 ตัน
 2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 216 ตัน
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,987 บาท เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 15/6/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
 1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 308.5 ตัน
 2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 263 ตัน
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,987 บาท เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 22/7/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้
 1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 326.4 ตัน
 2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 323.6 ตัน
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,987 บาท เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 19/8/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้
 1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 371.9 ตัน
 2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 314.6 ตัน
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,987 บาท เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 10/9/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้
 1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 446.9 ตัน
 2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 352.6 ตัน
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,987 บาท เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่14 :: 9/29/2020 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนกันยายน 2563 ดังนี้
 1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 411.2 ตัน
 2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 316.6 ตัน
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,987 บาท เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่14 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50360000-3584	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 49,987 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยรัตน์ โกษณะคง 0 2427 7919 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R รวมถึงส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดบูรณาการ

สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขตในการรณรงค์ส่งเสริม ให้ประชาชนมีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เช่น มูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตนครงค์ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้มีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ด้วยการหมักทำปุ๋ย การทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ หรือนำไปเป็นอาหารสัตว์ โดยเป็นการดำเนินการของสำนักงานเขต หรือส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจา2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/12/2562 : ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ไปไม่แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 2 ตัน และส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ จำนวน 47.9 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ดังนี้		
	1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 260 ตัน		
	2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 198 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนมกราคม 2563 ดังนี้		
	1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 314 ตัน		
	2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 188 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้		
	1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 219 ตัน		
	2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 230 ตัน		
	- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,987 บาท เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 49,987 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนมีนาคม 2563 ดังนี้		
	1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 216 ตัน		
	2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 225 ตัน		
	- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,987 บาท เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/5/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนเมษายน 2563 ดังนี้		
	1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 286.5 ตัน		
	2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 216 ตัน		
	- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,987 บาท เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/6/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้		
	1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 308.5 ตัน		
	2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 263 ตัน		
	- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,987 บาท เรียบร้อยแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้
 1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 326.4 ตัน
 2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 323.6 ตัน
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,987 บาท เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 19/8/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้
 1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 371.9 ตัน
 2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 314.6 ตัน
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,987 บาท เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 10/9/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้
 1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 446.9 ตัน
 2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 352.6 ตัน
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,987 บาท เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 9/29/2020 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนกันยายน 2563 ดังนี้
 1. เศษผัก ผลไม้ ได้ปริมาณ 411.2 ตัน
 2. เศษอาหาร ได้ปริมาณ 316.6 ตัน
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 49,987 บาท เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่14 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

