



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลตามโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50360000-3616

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพัชพิษา ทองจิรานันต์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับแม่น้ำ

ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว

ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เห็นผลในระยะเวลานาน ดังนั้น ได้อย่างเป็นรูปธรรม

จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

เพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือ ความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment)

หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง

ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้

แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจำเป็นต้องมีฐานข้อมูล เช่น จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย

ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในการวางแผนกำหนดแนวทาง

จึงเป็นที่มาของโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตจอมทอง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิด

น้ำเสียที่มีความสำคัญในระดับต้น ๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ที่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 134 แห่ง

2. เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมข้อมูลบางประเภท เช่น เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

ลงในฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อสำรวจข้อมูลของผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียรายใหม่ และบันทึกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียลงใน Google Form

4. เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ที่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมข้อมูลบางประเภท เช่น เลขรหัสประจำบ้าน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

ลงในฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

2. สำรวจข้อมูลของผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียรายใหม่ และบันทึกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียลงใน Google Form

3. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในรูปแบบระบบสารสนเทศ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2563 : - อยู่ระหว่างรออนำผลการดำเนินงานจากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

- ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล แหล่งกำเนิดน้ำเสียกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ประสานขอข้อมูลรหัสประจำบ้าน 11 หลัก ของอาคารสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จากฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตจอมทอง		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/02/2564 : บันทึกข้อมูลหมายเลขประจำบ้าน 11 หลัก จำนวน 125 แห่ง จากทั้งหมด 134 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.28		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2564 : - ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมเลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก - ดำเนินการตรวจสอบ และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตจอมทอง ดูและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดน้ำเสียทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2564 : ตรวจสอบ และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตจอมทอง ดูและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดน้ำเสียทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/05/2564 : ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการให้ดูและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดน้ำเสียทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/06/2564 : ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการให้ดูและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดน้ำเสียทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 04/08/2564 : ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการให้ดูและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้ผู้ประกอบการทราบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/08/2564 : สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/09/2564 : สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักระบายน้ำ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

