



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบไม้

รหัสโครงการ... : 50360000-3632

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เพียรใจ กาแก้ว 0 2427 7919

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับต้องดูแลตัดแต่งให้มีสภาพเรียบร้อย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทำให้กิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องกำจัดเป็นจำนวนมาก สิ้นเปลืองงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการมูลฝอย จึงได้จัดโครงการ "การคัดแยกเศษกิ่งไม้" ขึ้น โดยการนำกิ่งไม้ ใบไม้ มาย่อยโดยใช้รถบดย่อยกิ่งไม้ ทำเป็นปุ๋ยหมักและเครื่องบดย่อยไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ นอกเหนือจากการลดปริมาณมูลฝอยประเภทอื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
2. เพื่อเป็นการนำขยะประเภทเศษไม้ กิ่งไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R
3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2.2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๕๑๙.๙๗ ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนตุลาคม 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 189 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 20 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 20 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/21/2020 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนธันวาคม 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมกราคม 2564 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 28 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 133 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 8 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 07/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 185 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 18 ต้น		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 15/04/2564 : ดำเนินการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนเมษายน 2564 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 160 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 11/05/2564 : เน้นการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 87 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 13 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/06/2564 : เน้นการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 57 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 12/07/2564 : เน้นการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 83 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2564 : เน้นการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 72 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 28 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 08/09/2564 : เน้นการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2564 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 72 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 29 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 29/09/2564 : การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบไม้

รหัสโครงการ... : 50360000-3632

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เพียรใจ กาแก้ว 0 2427 7919

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับต้องดูแลตัดแต่งให้มีสภาพเรียบร้อยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทำให้มีกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องกำจัดเป็นจำนวนมาก
สิ้นเปลืองงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการมูลฝอย จึงได้จัดโครงการ "การคัดแยกเฉพาะกิ่งไม้" ขึ้น โดยการนำกิ่งไม้ ใบไม้ มาย่อยโดยใช้รถบดย่อยกิ่งไม้ ทำเป็นปุ๋ยหมักและเครื่องบดย่อยไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ นอกเหนือจากการลดปริมาณมูลฝอยประเภทอื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
2. เพื่อเป็นการนำขยะประเภทเศษไม้ กิ่งไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R
3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2564 : การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบไม้
รหัสโครงการ... : 50360000-3632 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เพียรใจ กาแก้ว 0 2427 7919 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับต้องดูแลตัดแต่งให้มีสภาพเรียบร้อยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทำให้กิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องกำจัดเป็นจำนวนมาก
สิ้นเปลืองงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการมูลฝอย จึงได้จัดโครงการ "การคัดแยกเฉพาะกิ่งไม้" ขึ้น โดยการนำกิ่งไม้ ใบไม้ มาย่อยโดยใช้รถบดย่อยกิ่งไม้ ทำเป็นปุ๋ยหมักและเครื่องบดย่อยไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ นอกเหนือจากการลดปริมาณมูลฝอยประเภทอื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
2. เพื่อเป็นการนำขยะประเภทเศษไม้ กิ่งไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R
3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2.2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๕๑๙.๙๗ ต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนตุลาคม 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 189 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 20 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 20 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/21/2020 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนธันวาคม 2563 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมกราคม 2564 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 28 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 133 ตัน - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 8 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 07/04/2564 : ดำเนินการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมีนาคม 2564 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 185 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 18 ต้น <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 15/04/2564 : ดำเนินการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนเมษายน 2564 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 160 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ต้น <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 11/05/2564 : เนินการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 87 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 13 ต้น <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 18/06/2564 : เนินการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 57 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43 ต้น <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 12/07/2564 : เนินการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 83 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ต้น <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 23/08/2564 : เนินการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 72 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 28 ต้น <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	<p>:: 08/09/2564 : เนินการตัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2564 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 72 ต้น - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 29 ต้น <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	<p>:: 29/09/2564 : การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบไม้	
รหัสโครงการ... : 50360000-3632	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เพียรใจ กาแก้ว 0 2427 7919	ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับต้องดูแลตัดแต่งให้มีสภาพเรียบร้อย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทำให้มีกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องกำจัดเป็นจำนวนมาก

สิ้นเปลืองงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการมูลฝอย จึงได้จัดโครงการ "การคัดแยกเฉพาะกิ่งไม้" ขึ้น โดยการนำกิ่งไม้ ใบไม้ มาย่อยโดยใช้รถบดย่อยกิ่งไม้ ทำเป็นปุ๋ยหมักและเครื่องบดย่อยไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ นอกเหนือจากการลดปริมาณมูลฝอยประเภทอื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
2. เพื่อเป็นการนำขยะประเภทเศษไม้ กิ่งไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R
3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 20





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 08/09/2564 : เน้นการตัดแยกกิ่งไม้ไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2564 ดังนี้

- คัดแยกกิ่งไม้ไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 72 ตัน

- คัดแยกกิ่งไม้ไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 29 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13

:: 29/09/2564 : การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

