



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแปรรูปขยะรีไซเคิล

รหัสโครงการ... : 50360000-3633

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วลัยรัตน์ ศรีสยาม 0 2427 7919

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการอาชีพรับซื้อของเก่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งของที่รับซื้อไว้หรือมีผู้นำมาขาย จะเป็นสิ่งของประเภทวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ หรือวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดโครงการแปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ร้านค้าของเก่ามีระบบการจัดการร้านที่ดี คือให้ถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงหรือสัญจรผ่านไปมา มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความสะดวก และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้านค้าของเก่าในพื้นที่เขตจอมทอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2.2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้		
	1. แก้วได้ปริมาณ 414.7 ตัน		
	2. กระดาษได้ปริมาณ 368.5 ตัน		
	3. โลหะได้ปริมาณ 351.7 ตัน		
	4. พลาสติก ได้ปริมาณ 385.6 ตัน		
	5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 390.7 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้		
	1. แก้วได้ปริมาณ 489.4 ตัน		
	2. กระดาษได้ปริมาณ 385.4 ตัน		
	3. โลหะได้ปริมาณ 417.4 ตัน		
	4. พลาสติก ได้ปริมาณ 423.4 ตัน		
	5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 511.3 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 07/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้		
	1. แก้วได้ปริมาณ 447.4 ตัน		
	2. กระดาษได้ปริมาณ 413.4 ตัน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>3. โลหะได้ปริมาณ 440.4 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 378.4 ตัน</p> <p>5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 463.4 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 451.1 ตัน</p> <p>2. กระดาษได้ปริมาณ 406.1 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 426.1 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 427.1 ตัน</p> <p>5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 459.1 ตัน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/05/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 444.4 ตัน</p> <p>2. กระดาษได้ปริมาณ 408.4 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 407.3 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 339.4 ตัน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/06/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 418.4 ตัน</p> <p>2. กระดาษได้ปริมาณ 474.4 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 451.3 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 459.4 ตัน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/07/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 423.4 ตัน</p> <p>2. กระดาษได้ปริมาณ 475.4 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 421.3 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 446.4 ตัน</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/08/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 410.4 ตัน</p> <p>2. กระดาษได้ปริมาณ 466.4 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 415.3 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 447.4 ตัน</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 08/09/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 332.4 ตัน</p> <p>2. กระดาษได้ปริมาณ 381.4 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 347.3 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 377.4 ตัน</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/09/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 325.4 ตัน</p> <p>2. กระดาษได้ปริมาณ 356.4 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 320.3 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 362.4 ตัน</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/09/2564 : การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแปรรูปขยะรีไซเคิล

รหัสโครงการ... : 50360000-3633

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วลัยรัตน์ ศรีสยาม 0 2427 7919

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วราภรณ์ ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการอาชีพรับซื้อของเก่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งของที่รับซื้อไว้หรือมีผู้นำมาขาย จะเป็นสิ่งของประเภทวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระจก ภาชนะพลาสติก โลหะ หรือวัสดุเหลือใช้

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดโครงการแปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ร้านค้าของเก่ามีระบบการจัดการร้านที่ดี คือให้ถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงหรือสัญจรผ่านไปมา มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความสะอาด และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้านค้าของเก่าในพื้นที่เขตจอมทอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2.2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้

1. แก้วได้ปริมาณ 414.7 ตัน
2. กระจกได้ปริมาณ 368.5 ตัน
3. โลหะได้ปริมาณ 351.7 ตัน
4. พลาสติก ได้ปริมาณ 385.6 ตัน
5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 390.7 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/19/2021 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้

1. แก้วได้ปริมาณ 489.4 ตัน
2. กระจกได้ปริมาณ 385.4 ตัน
3. โลหะได้ปริมาณ 417.4 ตัน
4. พลาสติก ได้ปริมาณ 423.4 ตัน
5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 511.3 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 07/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้

1. แก้วได้ปริมาณ 447.4 ตัน
2. กระจกได้ปริมาณ 413.4 ตัน
3. โลหะได้ปริมาณ 440.4 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 378.4 ตัน</p> <p>5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 463.4 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 451.1 ตัน</p> <p>2. กระดาษได้ปริมาณ 406.1 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 426.1 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 427.1 ตัน</p> <p>5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 459.1 ตัน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/05/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 444.4 ตัน</p> <p>2. กระดาษได้ปริมาณ 408.4 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 407.3 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 339.4 ตัน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/06/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 418.4 ตัน</p> <p>2. กระดาษได้ปริมาณ 474.4 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 451.3 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 459.4 ตัน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/07/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 423.4 ตัน</p> <p>2. กระดาษได้ปริมาณ 475.4 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 421.3 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 446.4 ตัน</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/08/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 410.4 ตัน</p> <p>2. กระดาษได้ปริมาณ 466.4 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 415.3 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 447.4 ตัน</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 08/09/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 332.4 ตัน</p> <p>2. กระดาษได้ปริมาณ 381.4 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 347.3 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 377.4 ตัน</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/09/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <p>1. แก้วได้ปริมาณ 325.4 ตัน</p> <p>2. กระดาษได้ปริมาณ 356.4 ตัน</p> <p>3. โลหะได้ปริมาณ 320.3 ตัน</p> <p>4. พลาสติก ได้ปริมาณ 362.4 ตัน</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/09/2564 : การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: โครงการแปรรูปขยะรีไซเคิล

รหัสโครงการ... : 50360000-3633

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วลัยรัตน์ ศรีสยาม 0 2427 7919

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการอาชีพรับซื้อของเก่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งของที่รับซื้อไว้หรือมีผู้นำมาขาย จะเป็นสิ่งของประเภทวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ หรือวัสดุเหลือใช้

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดโครงการแปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ร้านค้าของเก่ามีระบบการจัดการร้านที่ดี คือให้ถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงหรือสัญจรผ่านไปมา มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความสะดวก และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้านค้าของเก่าในพื้นที่เขตจอมทอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2.2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗) ต้นต่อวัน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้

1. แก้วได้ปริมาณ 414.7 ตัน
2. กระดาษได้ปริมาณ 368.5 ตัน
3. โลหะได้ปริมาณ 351.7 ตัน
4. พลาสติก ได้ปริมาณ 385.6 ตัน
5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 390.7 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/19/2021 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้

1. แก้วได้ปริมาณ 489.4 ตัน
2. กระดาษได้ปริมาณ 385.4 ตัน
3. โลหะได้ปริมาณ 417.4 ตัน
4. พลาสติก ได้ปริมาณ 423.4 ตัน
5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 511.3 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 07/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้

1. แก้วได้ปริมาณ 447.4 ตัน
2. กระดาษได้ปริมาณ 413.4 ตัน
3. โลหะได้ปริมาณ 440.4 ตัน
4. พลาสติก ได้ปริมาณ 378.4 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 463.4 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แก้วได้ปริมาณ 451.1 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 406.1 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 426.1 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 427.1 ตัน 5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 459.1 ตัน
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/05/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แก้วได้ปริมาณ 444.4 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 408.4 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 407.3 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 339.4 ตัน
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/06/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แก้วได้ปริมาณ 418.4 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 474.4 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 451.3 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 459.4 ตัน
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/07/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แก้วได้ปริมาณ 423.4 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 475.4 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 421.3 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 446.4 ตัน
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/08/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แก้วได้ปริมาณ 410.4 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 466.4 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 415.3 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 447.4 ตัน
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 08/09/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แก้วได้ปริมาณ 332.4 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 381.4 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 347.3 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 377.4 ตัน
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/09/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แก้วได้ปริมาณ 325.4 ตัน 2. กระดาษได้ปริมาณ 356.4 ตัน 3. โลหะได้ปริมาณ 320.3 ตัน 4. พลาสติก ได้ปริมาณ 362.4 ตัน
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/09/2564 : การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแปรรูปขยะรีไซเคิล





รหัสโครงการ...





: 50360000-3633



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วลัยรัตน์ ศรีสยาม 0 2427 7919

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการอาชีพรับซื้อของเก่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งของที่รับซื้อไว้หรือมีผู้นำมาขาย จะเป็นสิ่งของประเภทวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระจก พลาสติก โลหะ หรือวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดโครงการแปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริการกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ร้านค้าของเก่ามีระบบการจัดการร้านที่ดี คือให้ถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงหรือสัญจรผ่านไปมา มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความสะดวก และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้านค้าของเก่าในพื้นที่เขตจอมทอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2.2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้			
	1. แก้วได้ปริมาณ 414.7 ตัน			
	2. กระจกได้ปริมาณ 368.5 ตัน			
	3. โลหะได้ปริมาณ 351.7 ตัน			
	4. พลาสติก ได้ปริมาณ 385.6 ตัน			
	5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 390.7 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้			
	1. แก้วได้ปริมาณ 489.4 ตัน			
	2. กระจกได้ปริมาณ 385.4 ตัน			
	3. โลหะได้ปริมาณ 417.4 ตัน			
	4. พลาสติก ได้ปริมาณ 423.4 ตัน			
	5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 511.3 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 07/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้			
	1. แก้วได้ปริมาณ 447.4 ตัน			
	2. กระจกได้ปริมาณ 413.4 ตัน			
	3. โลหะได้ปริมาณ 440.4 ตัน			
	4. พลาสติก ได้ปริมาณ 378.4 ตัน			
	5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 463.4 ตัน			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่7 :: 15/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้
1. แก้วได้ปริมาณ 451.1 ตัน
2. กระดาษได้ปริมาณ 406.1 ตัน
3. โลหะได้ปริมาณ 426.1 ตัน
4. พลาสติก ได้ปริมาณ 427.1 ตัน
5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 459.1 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 11/05/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้
1. แก้วได้ปริมาณ 444.4 ตัน
2. กระดาษได้ปริมาณ 408.4 ตัน
3. โลหะได้ปริมาณ 407.3 ตัน
4. พลาสติก ได้ปริมาณ 339.4 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 18/06/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้
1. แก้วได้ปริมาณ 418.4 ตัน
2. กระดาษได้ปริมาณ 474.4 ตัน
3. โลหะได้ปริมาณ 451.3 ตัน
4. พลาสติก ได้ปริมาณ 459.4 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 12/07/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้
1. แก้วได้ปริมาณ 423.4 ตัน
2. กระดาษได้ปริมาณ 475.4 ตัน
3. โลหะได้ปริมาณ 421.3 ตัน
4. พลาสติก ได้ปริมาณ 446.4 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้
1. แก้วได้ปริมาณ 410.4 ตัน
2. กระดาษได้ปริมาณ 466.4 ตัน
3. โลหะได้ปริมาณ 415.3 ตัน
4. พลาสติก ได้ปริมาณ 447.4 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 08/09/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้
1. แก้วได้ปริมาณ 332.4 ตัน
2. กระดาษได้ปริมาณ 381.4 ตัน
3. โลหะได้ปริมาณ 347.3 ตัน
4. พลาสติก ได้ปริมาณ 377.4 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2564 : การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2564 ได้ปริมาณ ดังนี้
1. แก้วได้ปริมาณ 325.4 ตัน
2. กระดาษได้ปริมาณ 356.4 ตัน
3. โลหะได้ปริมาณ 320.3 ตัน
4. พลาสติก ได้ปริมาณ 362.4 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่14 :: 30/09/2564 : การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

