



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50360000-3641

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 508,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 338,686 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.แสงจันทร์ จอโห่ 02-4277459

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักงานการศึกษาจึงจัดโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีทักษะว่ายน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอด
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองสนใจในการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอดจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2)

1. ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2)

2. ด้านคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : ขออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำฯ ติดต่อสระว่ายน้ำและผู้ฝึกสอนว่ายน้ำฯ กำหนดตารางว่ายน้ำฯ จัดหารถ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดซื้อชุดว่ายน้ำฯและเบิกจ่ายเงิน? และบางโรงเรียนดำเนินการจัดว่ายน้ำตามที่กำหนด?		
	และเมื่อมีคำสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว? บาง? รร.ต้องชะลอการฝึกว่ายน้ำออกไปก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ? และไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากมีคำสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 56,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 8 โรงเรียน รอดำเนินการ 3 โรงเรียน คือ รร.วัดมงคลวราราม รร.วัดศาลาลาดริน, รร.วัดโพธิ์ทอง เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จึงต้องรอให้คลี่คลายก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 245,636 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/03/2564 : มีโรงเรียนที่ยังไม่สามารถพานักเรียนไปฝึกว่ายน้ำได้ จำนวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดมงคลวราราม โรงเรียนวัดศาลาลาดริน และโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสระว่ายน้ำปิด		
	ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : บางโรงเรียนยังไม่สามารถดำเนินการได้?ในภาคเรียนที่? 2/2563?		
	เนื่องจากสระว่ายน้ำปิดบริการชั่วคราว?เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส? 2019? (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 17,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 26/05/2564 : รร.?3? รร.ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในภาคเรียนที่2/2563? เนื่องจากมีการปิดสถานศึกษา? และปิดสระว่ายน้ำช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส? 2019? (COVID-19) รร.จะดำเนินการในภาคเรียนที่? 1/2564? หากสระว่ายน้ำเปิดให้บริการได้? จะดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำ? และพานักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 12,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 : รร.ดำเนินการแล้ว? 8? รร.? ส่วนอีก? 3? รร.? อยู่ระหว่างรอเปิดการเรียนตามปกติ? และสระว่ายน้ำสามารถเปิดให้ใช้ได้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2564 : มี? 3? โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการโครงการได้? จึงต้องงดจัดกิจกรรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : มีโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 3 โรงเรียน และอยู่ระหว่างการรายงานผลการจัดการเรียนว่ายน้ำ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : ดำเนินการได้ไม่ครบทุกโรงเรียน มีบางโรงเรียนที่ดำเนินการได้แต่ใช้เวลาเรียนว่ายน้ำไม่ครบหลักสูตร และมี 3
 โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50360000-3641

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 508,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 338,686 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.แสงจันทร์ จอโหระ 02-4277459

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีทักษะว่ายน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอด
2. เพื่อให้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองสนใจในการเล่นกีฬา ทางไกลจากยาเสพติด
4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอดจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2)

1.ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2)

2.ด้านคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : ขออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำ? ติดตอสระว่ายน้ำและผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ? กำหนดตารางว่ายน้ำ? จัดหารถ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดซื้อชุดว่ายน้ำ?และเบิกจ่ายเงิน? และบางโรงเรียนดำเนินการจัดว่ายน้ำตามที่กำหนด?
 และเมื่อมีคำสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว? บาง? รร.ต้องชะลอการฝึกว่ายน้ำออกไปก่อน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,800 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ? และไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากมีคำสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 56,500 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/02/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 8 โรงเรียน รอดำเนินการ 3 โรงเรียน คือ รร.วัดมงคลวราราม รร.วัดศาลาครืน, รร.วัดโพธิ์ทอง เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จึงต้องรอให้คลี่คลายก่อน			
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 245,636 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/03/2564 : มีโรงเรียนที่ยังไม่สามารถพานักเรียนไปฝึกว่ายน้ำได้ จำนวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดมงคลวราราม โรงเรียนวัดศาลาครืน และโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสระว่ายน้ำปิด ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย			
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/04/2564 : บางโรงเรียนยังไม่สามารถดำเนินการได้ในภาคเรียนที่ 2/2563? เนื่องจากสระว่ายน้ำปิดบริการชั่วคราว? เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส? 2019? (COVID-19)			
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 17,000 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/05/2564 : รร.?3? รร.ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในภาคเรียนที่ 2/2563? เนื่องจากมีการปิดสถานศึกษา? และปิดสระว่ายน้ำช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส? 2019? (COVID-19) รร.จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2564? หากสระว่ายน้ำเปิดให้บริการได้? จะดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำ? และพานักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ			
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 12,750 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 27/06/2564 : รร.ดำเนินการแล้ว? 8? รร.? ส่วนอีก? 3? รร.? อยู่ระหว่างรอเปิดการเรียนตามปกติ? และสระว่ายน้ำสามารถเปิดให้ใช้ได้			
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 28/07/2564 : มี? 3? โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการโครงการได้? จึงต้องงดจัดกิจกรรม			
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 30/08/2564 : มีโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 3 โรงเรียน และอยู่ระหว่างการรายงานผลการจัดการเรียนว่ายน้ำ			
รายงานครั้งที่19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน		: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: 30/09/2564 : ดำเนินการได้ไม่ครบทุกโรงเรียน มีบางโรงเรียนที่ดำเนินการได้แต่ใช้เวลาเรียนว่ายน้ำไม่ครบหลักสูตร และมี 3 โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้			
รายงานครั้งที่21	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน		: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

