





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/02/2564 : ดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยน้ำยุงลาย รวมจำนวน 18 ครั้ง</p> <p>ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 การดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน รวมจำนวน 6 ชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/03/2564 :</p> <p>ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยน้ำยุงลาย เรียบร้อยแล้ว จำนวน 23 ครั้ง</p> <p>ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 การสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน เรียบร้อยแล้วจำนวน 5 ครั้ง</p> <p>ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 3 การดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 12 ชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 22,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยน้ำยุงลาย แล้ว จำนวน 30 ครั้ง</p> <p>ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 การสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน ครบแล้ว จำนวน 5 ครั้ง</p> <p>ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 3 การดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน แล้ว จำนวน 12 ชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/04/2564 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยน้ำยุงลาย แล้ว จำนวน 30 ครั้ง</p> <p>ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 การสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน ครบแล้ว จำนวน 5 ครั้ง</p> <p>ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 3 การดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน แล้ว จำนวน 12 ชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยน้ำยุงลาย จำนวน 36 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/06/2564 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยน้ำยุงลาย เรียบร้อยแล้วจำนวน 42 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/07/2564 : ดำเนินงานตามกิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยน้ำยุงลาย เรียบร้อยแล้ว จำนวน 48 ครั้ง</p> <p>ดำเนินงานตามกิจกรรมตามกิจกรรมที่ 2</p> <p>การสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ครั้ง</p> <p>ดำเนินงานตามกิจกรรมที่ 3 การดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 18 ชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/08/2564 : กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยน้ำยุงลาย ครบแล้วจำนวน 48 ครั้ง</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน จำนวน 48 แห่ง ครบแล้วจำนวน 5 ครั้ง</p> <p>กิจกรรมที่ 3 การดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน โดยดำเนินการในครั้งที่ 1 ครบแล้วจำนวน 27 ชุมชน ครั้งที่ 2 ครบแล้วจำนวน 27 ชุมชน และครั้งที่ 3 ครบแล้วจำนวน 18 ชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 20/09/2564 :</p> <p>1.ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร) จำนวน 48 ครั้ง ครบแล้ว ในเดือนธันวาคม 2563 - เดือนกรกฎาคม 2564</p> <p>2.ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 การสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (ค่าอาหารทำการนอกเวลา) จำนวน 5 ครั้ง ครบแล้ว จำนวน ในเดือนมีนาคม 2564</p> <p>3.ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 3 การดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 48 ชุมชน (ชุมชนละ 3 ครั้ง) รวมทั้งสิ้น 144 ครั้ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 72 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2563 และเดือนมีนาคม - เมษายน 2564</p> <p>การดำเนินงานไม่ครบถ้วนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 141,650 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

