



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประชุมครู

รหัสโครงการ... : 50360000-7155

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 7,725 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ โทร. 0 2427 7459

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ครูซึ่งมีหน้าที่จัดมวลประสบการณ์ให้แก่นักเรียนจึงควรได้รับการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์และสภาพสังคม

รูปแบบของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษารูปแบบหนึ่งคือ การพัฒนาโดยการประชุมสัมมนา เพื่อให้ข้าราชการครู

มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการรับรู้แนวนโยบายของผู้บริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

แล้วนำไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การประชุมสัมมนายังจะเป็นการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตจอมทองตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการประชุมครูขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการศึกษา □□

2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากผู้บริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

2.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับแนวคิดและแนวทางการเรียนการสอนใหม่ ๆ

2.4

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการศึกษานำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 358 คน

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสามารถนำนโยบายด้านการศึกษา และความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมฝ่ายการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างรอการมอบหมายฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์วิชาการเขตดำเนินการโครงการ และจะหารือในรายละเอียดกิจกรรม ในช่วงเดือน ก.พ.- เม.ย. 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างรอการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและวันดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : ประชุมหารือการจัดกิจกรรมแล้ว ถ้ามีระยะเวลาที่สามารถจัดกิจกรรมได้หลังสิ้นสุดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 (มีนาคม 2566) อาจจะเลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรมจากเดิมที่คาดว่าจะดำเนินการเดือน พฤษภาคม 2566 เป็น มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/03/2566 : อยู่ระหว่างรอการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม หัวข้ออบรม และวันและสถานที่ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/04/2566 : กำหนดวันประชุมสัมมนาครูในวันที่ 11 มิ.ย. 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง และอยู่ระหว่างรอกำหนดรายละเอียดกิจกรรม ได้แก่ หัวข้อบรรยายของวิทยากร และตัววิทยากรที่จะให้ความรู้ คณะกรรมการดำเนินงาน ฯลฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





รายงานครั้งที่1





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 2	<p>:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างรอกการมอบหมายฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์วิชาการเขตดำเนินการโครงการ และจะหารือในรายละเอียดกิจกรรม ในช่วงเดือน ก.พ.- เม.ย. 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 3	<p>:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างรอกการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและวันดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 4	<p>:: 25/02/2566 : ประชุมหารือการจัดกิจกรรมแล้ว ถ้ามีระยะเวลาที่สามารถจัดกิจกรรมได้หลังสิ้นสุดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 (มีนาคม 2566) อาจจะเลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรมจากเดิมที่คาดว่าจะดำเนินการเดือน พฤษภาคม 2566 เป็น มีนาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 5	<p>:: 16/03/2566 : อยู่ระหว่างรอกการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม หัวข้ออบรม และวันและสถานที่ดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 6	<p>:: 29/04/2566 : กำหนดวันประชุมสัมมนาครูในวันที่ 11 มิ.ย. 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง และอยู่ระหว่างรอกำหนดรายละเอียดกิจกรรม ได้แก่ หัวข้อบรรยายของวิทยากร และตัววิทยากรที่จะให้ความรู้ คณะกรรมการดำเนินงาน ฯลฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 28/05/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประสานวิทยากร แล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น ใบลงทะเบียน คำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดงาน และจัดทำเรื่องขอยืมเงินใช้ในราชการ กำหนดดำเนินการวันที่ 10 มิ.ย. 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 26/06/2566 : จัดประชุมครูแล้วในวันที่ 10 มิ.ย. 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชโอรส เขตจอมทอง กรุงเทพฯ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 7,725 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 25/07/2566 : เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำสรุปรายงานผล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 27/08/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 30/09/2566 : ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประชุมครู

รหัสโครงการ... : 50360000-7155

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 7,725 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ โทร. 0 2427 7459

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณภา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ครูซึ่งมีหน้าที่จัดมวลประสบการณ์ให้เกิดแก่นักเรียนจึงควรได้รับการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์และสภาพสังคม

รูปแบบของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษารูปแบบหนึ่งคือ การพัฒนาโดยการประชุมสัมมนา เพื่อให้ข้าราชการครู

มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการรับรู้แนวนโยบายของผู้บริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

แล้วนำไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การประชุมสัมมนายังจะเป็นการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตจอมทองตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการประชุมครูขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการศึกษา

2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากผู้บริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

2.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับแนวคิดและแนวทางการเรียนการสอนใหม่ ๆ

2.4

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการศึกษาอันนำไปสู่การปรับปรุง

การเรียนการสอนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

3.1 ด้านปริมาณ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 358 คน

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุงเทพมหานครสามารถนำนโยบายด้านการศึกษา และความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมฝ่ายการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างรอกการมอบหมายฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์วิชาการเขตดำเนินการโครงการ และจะหารือในรายละเอียดกิจกรรม ในช่วงเดือน ก.พ.- เม.ย. 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างรอกการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและวันดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : ประชุมหารือการจัดกิจกรรมแล้ว ถ้ามีระยะเวลาที่สามารถจัดกิจกรรมได้หลังสิ้นสุดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 (มีนาคม 2566) อาจเลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรมจากเดิมที่คาดว่าจะดำเนินการเดือน พฤษภาคม 2566 เป็น มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/03/2566 : อยู่ระหว่างรอกการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม หัวข้ออบรม และวันและสถานที่ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/04/2566 : กำหนดวันประชุมสัมมนาครูในวันที่ 11 มิ.ย. 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง และอยู่ระหว่างรอกำหนดรายละเอียดกิจกรรม ได้แก่ หัวข้อบรรยายของวิทยากร และตัววิทยากรที่จะให้ความรู้ คณะกรรมการดำเนินงาน ฯลฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/05/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประสานวิทยากร แล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น ใบลงทะเบียน คำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดงาน และจัดทำเรื่องขอยืมเงินใช้ในราชการ กำหนดดำเนินการวันที่ 10 มิ.ย. 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : จัดประชุมครูแล้วในวันที่ 10 มิ.ย. 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชโอรส เขตจอมทอง กรุงเทพฯ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 7,725 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำสรุปรายงานผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/08/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/09/2566 : ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประชุมครู

รหัสโครงการ... : 50360000-7155

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 7,725 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ โทร. 0 2427 7459

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ครูซึ่งมีหน้าที่จัดมวลประสบการณ์ให้เกิดแก่นักเรียนจึงควรได้รับการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์และสภาพสังคม





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รูปแบบของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษารูปแบบหนึ่งคือ การพัฒนาโดยการประชุมสัมมนา เพื่อให้ข้าราชการครู มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการรับรู้แนวนโยบายของผู้บริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร แล้วนำไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การประชุมสัมมนายังจะเป็นการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สำนักงานเขตจอมทองตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการประชุมครูขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการศึกษา
- 2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากผู้บริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
- 2.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับแนวคิดและแนวทางการเรียนการสอนใหม่ ๆ
- 2.4 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการศึกษานำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 358 คน
- 3.2 ด้านคุณภาพ
 - 3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสามารถนำนโยบายด้านการศึกษา และความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
 - 3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมฝ่ายการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างรอการมอบหมายฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์วิชาการเขตดำเนินการโครงการ และจะหารือในรายละเอียดกิจกรรม ในช่วงเดือน ก.พ.- เม.ย. 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างรอการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและวันดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : ประชุมหารือการจัดกิจกรรมแล้ว ถ้ามีระยะเวลาที่สามารถจัดกิจกรรมได้หลังสิ้นสุดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 (มีนาคม 2566) อาจจะเลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรมจากเดิมที่คาดว่าจะดำเนินการเดือน พฤษภาคม 2566 เป็น มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/03/2566 : อยู่ระหว่างรอการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม หัวข้ออบรม และวันและสถานที่ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/04/2566 : กำหนดวันประชุมสัมมนาครูในวันที่ 11 มิ.ย. 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง และอยู่ระหว่างรอกำหนดรายละเอียดกิจกรรม ได้แก่ หัวข้อบรรยายของวิทยากร และตัววิทยากรที่จะให้ความรู้ คณะกรรมการดำเนินงาน ฯลฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/05/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประสานวิทยากร แล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น ใบลงทะเบียน คำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดงาน และจัดทำเรื่องขอยืมเงินใช้ในราชการ กำหนดดำเนินการวันที่ 10 มิ.ย. 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : จัดประชุมครูแล้วในวันที่ 10 มิ.ย. 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชโอรส เขตจอมทอง กรุงเทพฯ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 7,725 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำสรุปรายงานผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/08/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/09/2566 : ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

