



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-7163

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลดก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย สำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายให้ทั่วพื้นที่ จึงได้มีการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวขึ้น โดยนำข้อมูลพื้นที่สวนหย่อมจากหมู่บ้าน คอนโด สถานศึกษา วัด หน่วยงานราชการ รวมทั้งพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่ว่าง สวนสาธารณะ ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 04/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/02/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้		
	1. ช่างบ้านเลขที่ 73 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 50 ตรว.		
	2. ช่างบ้านเลขที่ 1/35 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 60 ตรว.		
	3. ช่างบ้านเลขที่ 30 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 30 ตรว.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/03/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/04/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้		
	1. ช่างบ้านเลขที่ 44ก หมู่ 2 ซอยเอกชัย 14 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.		
	2. ช่างบ้านเลขที่ 4/3 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 80 ตรว.		
	3. ช่างบ้านเลขที่ 116/6 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 40 ตรว.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/06/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้		
	1. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 21/70 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 1 ไร่		
	2. ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 15/2 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.		
	3. ช่างบ้านเลขที่ 5/1 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 300 ตรว.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างการปลูก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. ตรังข้ามบ้านเลขที่ 3 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 200 ตรว. 2. หลังบ้านเลขที่ 7 ซอยวุฒากาศ 46 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 3. ซ่างบ้านเลขที่ 22/4 ซอยวุฒากาศ 46 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 1.5 ไร่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-7163

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด

เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลดก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย สำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายให้ทั่วพื้นที่

จึงได้มีการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวขึ้น โดยนำข้อมูลพื้นที่สวนหย่อมจากหมู่บ้าน คอนโด สถานศึกษา วัด หน่วยงานราชการ รวมทั้งพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่ว่าง สวนสาธารณะ ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 04/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/02/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. ซ่างบ้านเลขที่ 73 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 50 ตรว. 2. ซ่างบ้านเลขที่ 1/35 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 60 ตรว. 3. ซ่างบ้านเลขที่ 30 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 30 ตรว.		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 14/03/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 10/04/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้		





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: 04/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p> <p>:: 14/02/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้างบ้านเลขที่ 73 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 50 ตรว. 2. ข้างบ้านเลขที่ 1/35 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 60 ตรว. 3. ข้างบ้านเลขที่ 30 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 30 ตรว. 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>:: 14/03/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูก</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>:: 10/04/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวบริเวณเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้างบ้านเลขที่ 44ก หมู่ 2 ซอยเอกชัย 14 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 200 ตรว. 2. ข้างบ้านเลขที่ 4/3 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 80 ตรว. 3. ข้างบ้านเลขที่ 116/6 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 40 ตรว. 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 18/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 24/06/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 21/70 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 2. ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 15/2 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 200 ตรว. 3. ข้างบ้านเลขที่ 5/1 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 300 ตรว. 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูก</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างการปลูก</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 19/09/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 3 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 200 ตรว. 2. หลังบ้านเลขที่ 7 ซอยอุฎกาค 46 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 3. ข้างบ้านเลขที่ 22/4 ซอยอุฎกาค 46 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 1.5 ไร่ 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 20/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-7163

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด

เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลดก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย สำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายให้ทั่วพื้นที่

จึงได้มีการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวขึ้น โดยนำข้อมูลพื้นที่สวนหย่อมจากหมู่บ้าน คอนโด สถานศึกษา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

วัด หน่วยงานราชการ รวมทั้งพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่ว่าง สวนสาธารณะ ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/02/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1.ข้างบ้านเลขที่ 73 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 50 ตรว.

2. ข้างบ้านเลขที่ 1/35 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 60 ตรว.

3. ข้างบ้านเลขที่ 30 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 30 ตรว.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 14/03/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/04/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 3 แห่ง

ดังนี้

1. ข้างบ้านเลขที่ 44ก หมู่ 2 ซอยเอกชัย 14 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.

2. ข้างบ้านเลขที่ 4/3 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 80 ตรว.

3. ข้างบ้านเลขที่ 116/6 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 40 ตรว.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/06/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 21/70 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 1 ไร่

2. ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 15/2 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.

3. ข้างบ้านเลขที่ 5/1 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 300 ตรว.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างการปลูก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/09/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 3 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.

2. หลังบ้านเลขที่ 7 ซอยวุฒากาศ 46 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 2 ไร่

3. ข้างบ้านเลขที่ 22/4 ซอยวุฒากาศ 46 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 1.5 ไร่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

