



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS

รหัสโครงการ... : 50360000-7193

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในองค์กรนำมาเพื่อการพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันและยืนอยู่ได้  
โครงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและดำเนินการ ดังนั้นกรุงเทพมหานครโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
จึงได้นำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  
เข้ามาช่วยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการทำงานให้ทันสมัยและให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อจัดทำแผนที่อาคารที่ปลูกสร้างใหม่ให้อยู่ในระบบ GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในอนาคต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 จัดทำแผนที่การปลูกสร้างอาคารใหม่ในระบบ GIS

3.2 แผนที่ในระบบ GIS ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |   |                |                     |
|-----------------|---|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/01/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 16 หลัง เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 7 หลัง เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 13 หลัง เดือนมกราคม 2566 จำนวน 11 หลัง และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 23/02/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 59 หลัง และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/03/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 9 หลัง และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 21/04/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2566 และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/05/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 24/07/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 25 หลังและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 21/08/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 13 หลังและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 25/09/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 21 หลัง (25 กันยายน 2566) และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS

รหัสโครงการ... : 50360000-7193

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในองค์กรนำมาเพื่อการพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันและยืนอยู่ได้ โครงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและดำเนินการ ดังนั้นกรุงเทพมหานครโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงได้นำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ามาช่วยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการทำงานให้ทันสมัยและให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อจัดทำแผนที่ตั้งอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ให้อยู่ในระบบ GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในอนาคต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 จัดทำแผนที่การปลูกสร้างอาคารใหม่ในระบบ GIS
- 3.2 แผนที่ในระบบ GIS ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |                                 |   |                |                     |
|-----------------|---|---------------------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/01/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 16 หลัง เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 7 หลัง เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 13 หลัง เดือนมกราคม 2566 จำนวน 11 หลัง และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 23/02/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 59 หลัง และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/03/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 9 หลัง และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 21/04/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2566 และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/05/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 24/07/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 25 หลังและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 21/08/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 13 หลังและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 25/09/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 21 หลัง (25 กันยายน 2566) และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: โครงการกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS

รหัสโครงการ... : 50360000-7193

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในองค์กรนำมาเพื่อการพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันและยืนอยู่ได้  
โครงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและดำเนินการ ดังนั้นกรุงเทพมหานครโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
จึงได้นำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  
เข้ามาช่วยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการทำงานให้ทันสมัยและให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อจัดทำแผนที่ตั้งอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ให้อยู่ในระบบ GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในอนาคต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 จัดทำแผนที่การปลูกสร้างอาคารใหม่ในระบบ GIS
- 3.2 แผนที่ในระบบ GIS ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |   |                |                     |
|-----------------|---|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/01/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 16 หลัง เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 7 หลัง เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 13 หลัง เดือนมกราคม 2566 จำนวน 11 หลัง และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 23/02/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 59 หลัง และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/03/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 9 หลัง และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 21/04/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2566 และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/05/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 24/07/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 25 หลังและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 21/08/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 13 หลังและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 25/09/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 21 หลัง (25 กันยายน 2566) และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS





รหัสโครงการ...





: 50360000-7193





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในองค์กรนำมาเพื่อการพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันและยืนอยู่ได้  
โครงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและดำเนินการ ดังนั้นกรุงเทพมหานครโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
จึงได้นำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  
เข้ามาช่วยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการทำงานให้ทันสมัยและให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อจัดทำแผนที่อาคารที่ปลูกสร้างใหม่ให้อยู่ในระบบ GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในอนาคต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 จัดทำแผนที่การปลูกสร้างอาคารใหม่ในระบบ GIS
- 3.2 แผนที่ในระบบ GIS ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/01/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 16 หลัง เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 7 หลัง เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 13 หลัง เดือนมกราคม 2566 จำนวน 11 หลัง และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 23/02/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 59 หลัง และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/03/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 9 หลัง และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่4 | :: 21/04/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2566 และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/05/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่7 | :: 24/07/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 25 หลังและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่8 | :: 21/08/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 13 หลังและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่9 | :: 25/09/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 21 หลัง (25 กันยายน 2566) และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

