



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3173

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-07-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงชนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ

ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์คุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว

ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 9 (6) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้

เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้นๆ ของตนเอง

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ

ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้

ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนละ 12 คน จำนวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 คน

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน ได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

1.โรงเรียนวิซากร จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท

2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท

3.โรงเรียนวิสุทธิฯ กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 3,600 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>1.โรงเรียนวิชาการ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท</p> <p>3.โรงเรียนวิชูทิศ กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่5	<p>1.โรงเรียนวิชาการ กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2563</p> <p>2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563</p> <p>3.โรงเรียนวิชูทิศ จะจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2563 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่6	<p>1)โรงเรียนวิชาการ กำหนดจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563</p> <p>1)โรงเรียนวิชูทิศ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>1)โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/4/2563 : ขอละลอคงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจาก</p> <p>- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาด กรุงเทพมหานครจึงมีประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563</p> <p>- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563</p> <p>ประกอบกับหนังสือสำนักงานการศึกษา</p> <p>ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต</p> <p>- ดำเนินการต่อในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 16 เมษายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563</p> <p>1.โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครบทั้ง 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>2.โรงเรียนวิชาการและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอยู่ในระบาศโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.โรงเรียนวิชูทิศ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>2.โรงเรียนวิชาการและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอยู่ในระบาศโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 22/9/2563 :</p> <p>1.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 600 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.โรงเรียนวิชาการและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอยู่ในระบาศโควิด-19</p> <p>ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้</p> <p>1.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง ดังนี้</p> <p>-โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดครบทั้ง 2 ครั้ง</p> <p>-โรงเรียนสามเสนนอกและโรงเรียนวิชาการ ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 ไม่สามารถจัดประชุมในครั้งที่ 2 ได้</p> <p>เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อยู่ในระบาศโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร





รหัสโครงการ...





: 50370000-3173





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2020-07-31 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
งบประมาณที่ได้รับ : 7,200 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 5,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์คุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
และท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนามั่นคงและยั่งยืนต่อไป
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว
ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 มาตรา 9 (6) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ
เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้
เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้นๆ ของตนเอง
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ
ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับ
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ
ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนละ 12 คน จำนวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 คน
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน ได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 1.โรงเรียนวิชาการ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท 3.โรงเรียนวิชูทิศ กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 3,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนวิชาการ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท 3.โรงเรียนวิชูทิศ กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.โรงเรียนวิชาการ กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2563</p> <p>2.โรงเรียนสามเสนนอก กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563</p> <p>3.โรงเรียนวิสุทธิฯ จะจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2563 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,800 บาท</p>	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1)โรงเรียนวิชาการ กำหนดจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563</p> <p>1)โรงเรียนวิสุทธิฯ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>1)โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 23/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจาก</p> <p>- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาด กรุงเทพมหานครจึงมีประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563</p> <p>- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับหนังสือสำนักงานการศึกษา</p> <p>ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต</p> <p>- ดำเนินการต่อในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 16 เมษายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563</p> <p>1.โรงเรียนวิสุทธิฯ ดำเนินการจัดสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครบทั้ง 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>2.โรงเรียนวิชาการและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอยู่ในระบาศโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.โรงเรียนวิสุทธิฯ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>2.โรงเรียนวิชาการและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอยู่ในระบาศโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 22/9/2563 :</p> <p>1.โรงเรียนวิสุทธิฯ เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 600 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.โรงเรียนวิชาการและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอยู่ในระบาศโควิด-19</p> <p>ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้</p> <p>1.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง ดังนี้</p> <p>-โรงเรียนวิสุทธิฯ ดำเนินการจัดครบทั้ง 2 ครั้ง</p> <p>-โรงเรียนสามเสนนอกและโรงเรียนวิชาการ ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 ไม่สามารถจัดประชุมในครั้งที่ 2 ได้</p> <p>เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อยู่ในระบาศโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 600 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3173

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-07-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,400 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ

ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์คุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนามั่นคงและยั่งยืนต่อไป

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว

ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 9 (6) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ

เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้

เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้นๆ ของตนเอง

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ

ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ

และสถาบันสังคมอื่น

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาตรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้

ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนละ 12 คน จำนวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 คน

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน ได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน		
	1.โรงเรียนวิชาการ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท		
	2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท		
	3.โรงเรียนวิสุทธิศ กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 3,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1.โรงเรียนวิชาการ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว		
	2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท		
	3.โรงเรียนวิสุทธิศ กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1.โรงเรียนวิชาการ กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2563		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>2.โรงเรียนสามเสนนอก กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563</p> <p>3.โรงเรียนวิสุทธิฯ จะจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2563 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่6	<p>1)โรงเรียนวิชาการ กำหนดจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563</p> <p>1)โรงเรียนวิสุทธิฯ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>1)โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจาก</p> <p>- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาด กรุงเทพมหานครจึงมีประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563</p> <p>- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563</p> <p>ประกอบกับหนังสือสำนักงานการศึกษา</p> <p>ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณ ให้สำนักงานเขต</p> <p>- ดำเนินการต่อในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 16 เมษายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่7	<p>1.โรงเรียนวิสุทธิฯ ดำเนินการจัดสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครบทั้ง 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>2.โรงเรียนวิชาการและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อยู่ในระบาศโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่8	<p>1.โรงเรียนวิสุทธิฯ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>2.โรงเรียนวิชาการและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อยู่ในระบาศโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/9/2563 :</p>
รายงานครั้งที่9	<p>1.โรงเรียนวิสุทธิฯ เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 600 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.โรงเรียนวิชาการและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อยู่ในระบาศโควิด-19</p> <p>ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้</p> <p>1.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง ดังนี้</p> <p>-โรงเรียนวิสุทธิฯ ดำเนินการจัดครบทั้ง 2 ครั้ง</p> <p>-โรงเรียนสามเสนนอกและโรงเรียนวิชาการ ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 ไม่สามารถจัดประชุมในครั้งที่ 2 ได้</p> <p>เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อยู่ในระบาศโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3173

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-07-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ

ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์คุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนามาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว

ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2552 มาตรา 9 (6) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้นๆ ของตนเอง

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ

ดังนั้นผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้

ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนละ 12 คน จำนวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 คน

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน ได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

1.โรงเรียนวิชาการ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท

2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท

3.โรงเรียนวิชูทิศ กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 3,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.โรงเรียนวิชาการ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว

2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท

3.โรงเรียนวิชูทิศ กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.โรงเรียนวิชาการ กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2563

2.โรงเรียนสามเสนนอก กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563

3.โรงเรียนวิชูทิศ จะจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ วันที่ 18 มีนาคม 2563 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1)โรงเรียนวิชาการ กำหนดจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563</p> <p>1)โรงเรียนวิชูทิศ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>1)โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: 23/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจาก</p> <p>- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาด กรุงเทพมหานครจึงมีประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563</p> <p>- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับหนังสือสำนักงานการศึกษา</p> <p>ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณ ให้สำนักงานเขต</p> <p>- ดำเนินการต่อในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 16 เมษายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563</p> <p>1.โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครบทั้ง 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>2.โรงเรียนวิชาการและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อยู่ในระบาศโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.โรงเรียนวิชูทิศ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>2.โรงเรียนวิชาการและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อยู่ในระบาศโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 22/9/2563 :</p> <p>1.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 600 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.โรงเรียนวิชาการและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อยู่ในระบาศโควิด-19</p> <p>ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้</p> <p>1.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง ดังนี้</p> <p>-โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดครบทั้ง 2 ครั้ง</p> <p>-โรงเรียนสามเสนนอกและโรงเรียนวิชาการ ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 ไม่สามารถจัดประชุมในครั้งที่ 2 ได้</p> <p>เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อยู่ในระบาศโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

