



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น

รหัสโครงการ... : 50370000-3187

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 288,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 77,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ในสังคมโลกปัจจุบันการรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นที่เสียไม่ได้เพราะภาษาที่ใช้เป็นเพียงเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการและเพื่อการประกอบอาชีพเท่านั้น ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารการเจรจาต่อรองเพื่อการแข่งขัน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรู้ภาษาต่างประเทศยังช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดียาวถูกต้องและเหมาะสม มีความเข้าใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่สังคมโลก

การสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ยึดหลักการศึกษาระดับพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางในการกำหนดกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรได้กำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษในทุกช่วงชั้น ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆ

ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดทำรายวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ขึ้นไป ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายในการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นอีก 1 ภาษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. เพื่อให้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสามเสนนอก จำนวน 414 คนมีความรู้ความเข้าใจภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้นที่เรียน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.เสนอและขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำประกาศรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น -โรงเรียนสามเสนนอกฯ จำนวน 1 คน 3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนภาษาญี่ปุ่น	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนดำเนินการทำสัญญาจ้างกับบุคคลภายนอกช่วยสอน 2.ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 3.โรงเรียนดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่น 4.โรงเรียนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 6,600 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนสามเสนนอกฯ ดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่น 1)เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาญี่ปุ่น เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 17,400 บาท 2)เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาญี่ปุ่น เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 27,000 บาท			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 44,400 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 26,400 บาท			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนปิดภาคเรียนที่2/2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนปิดภาคเรียนที่2/2562 และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...4.อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นปกติ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน 1 คน จำนวนเงิน 22,200 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 22,200 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการสอนภาษาจีนญี่ปุ่นตามปกติ และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนสิงหาคม 1 คน จำนวนเงิน 26,400 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 26,400 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/9/2563 : โรงเรียนดำเนินการสอนภาษาจีนญี่ปุ่นตามปกติ และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนกันยายน 1 คน จำนวนเงิน 26,400 บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการเรียนนักเรียน ตามโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น -โรงเรียนสามเสนนอกฯ ชั้นม.1-ม.3 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 402 คน ผลการเรียนผ่าน 402 คน			
	สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้ สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้ 1.โรงเรียนสามเสนนอก ดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่น ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 จำนวน 402 คน ผลการเรียนผ่าน 402 คน 2.โรงเรียนสามเสนนอก ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลภายนอกช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 26,400 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น

รหัสโครงการ... : 50370000-3187

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 288,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 77,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ในสังคมโลกปัจจุบันการรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นที่เสียไม่ได้เพราะภาษาจีนมีใช้เป็นเพียงเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการและเพื่อการประกอบอาชีพเท่านั้น ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารการเจรจาต่อรองเพื่อการแข่งขัน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรู้ภาษาต่างประเทศยังช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความเข้าใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่สังคมโลก

การสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ยึดหลักการศึกษาระดับพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางในการกำหนดกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรได้กำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษในทุกช่วงชั้น ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆ

ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดทำรายวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ขึ้นไป ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายในการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นอีก 1 ภาษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. เพื่อให้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสามเสนนอก จำนวน 414 คนมีความรู้ความเข้าใจภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้นที่เรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.เสนอและขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำประกาศรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น -โรงเรียนสามเสนนอกฯ จำนวน 1 คน 3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนภาษาญี่ปุ่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนดำเนินการทำสัญญาจ้างกับบุคคลภายนอกช่วยสอน 2.ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 3.โรงเรียนดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่น 4.โรงเรียนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 6,600 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนสามเสนนอกฯ ดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่น 1)เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาญี่ปุ่น เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 17,400 บาท 2)เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาญี่ปุ่น เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 27,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 44,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 26,400 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 26,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนปิดภาคเรียนที่2/2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนปิดภาคเรียนที่2/2562 และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...4.อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นปกติ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน 1 คน จำนวนเงิน 22,200 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 22,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนภาษาญี่ปุ่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	1.โรงเรียนดำเนินการทำสัญญาจ้างกับบุคคลภายนอกช่วยสอน 2.ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 3.โรงเรียนดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่น 4.โรงเรียนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 6,600 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,600 บาท :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนสามเสนนอกฯ ดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่น	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	1)เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาญี่ปุ่น เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 17,400 บาท 2)เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาญี่ปุ่น เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 27,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 44,400 บาท :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 26,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 26,400 บาท :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนปิดภาคเรียนที่2/2562	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนปิดภาคเรียนที่2/2562 และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...4.อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นปกติ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน 1 คน จำนวนเงิน 22,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 22,200 บาท :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นปกติ และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนสิงหาคม 1 คน จำนวนเงิน 26,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 26,400 บาท :: 21/9/2563 : โรงเรียนดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นปกติ และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนกันยายน 1 คน จำนวนเงิน 26,400 บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการเรียนนักเรียน ตามโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น -โรงเรียนสามเสนนอกฯ ชั้นม.1-ม.3 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 402 คน ผลการเรียนผ่าน 402 คน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้ สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้ 1.โรงเรียนสามเสนนอก ดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่น ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 จำนวน 402 คน ผลการเรียนผ่าน 402 คน 2.โรงเรียนสามเสนนอก ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลภายนอกช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 26,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น





รหัสโครงการ...





: 50370000-3187





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
งบประมาณที่ได้รับ : 288,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 77,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ในสังคมโลกปัจจุบันการรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นที่เสียไม่ได้เพราะภาษาที่ใช้เป็นเพียงเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการและเพื่อการประกอบอาชีพเท่านั้น ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารการเจรจาต่อรองเพื่อการแข่งขัน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรู้ภาษาต่างประเทศยังช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีว่าถูกต้องและเหมาะสม มีความเข้าใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่สังคมโลก

การสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ยึดหลักการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางในการกำหนดกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรได้กำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษในทุกช่วงชั้น ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดทำรายวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ขึ้นไป ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายในการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นอีก 1 ภาษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อให้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
- 2. เพื่อให้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสามเสนนอก จำนวน 414 คนมีความรู้ความเข้าใจภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้นที่เรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.เสนอและขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำประกาศรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น -โรงเรียนสามเสนนอกฯ จำนวน 1 คน 3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนภาษาญี่ปุ่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนดำเนินการทำสัญญาจ้างกับบุคคลภายนอกช่วยสอน 2.ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 3.โรงเรียนดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่น 4.โรงเรียนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 6,600 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนสามเสนนอกฯ ดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่น 1)เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาญี่ปุ่น เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 17,400 บาท 2)เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาญี่ปุ่น เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 27,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 44,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 26,400 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 26,400 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนปิดภาคเรียนที่2/2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนปิดภาคเรียนที่2/2562 และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...4.อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นปกติ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน 1 คน จำนวนเงิน 22,200 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 22,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นตามปกติ และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนสิงหาคม 1 คน จำนวนเงิน 26,400 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 26,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/9/2563 : โรงเรียนดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นตามปกติ และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนกันยายน 1 คน จำนวนเงิน 26,400 บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการเรียนนักเรียน ตามโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น -โรงเรียนสามเสนนอกฯ ชั้นม.1-ม.3 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 402 คน ผลการเรียนผ่าน 402 คน สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้ สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้ 1.โรงเรียนสามเสนนอก ดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่น ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 จำนวน 402 คน ผลการเรียนผ่าน 402 คน 2.โรงเรียนสามเสนนอก ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลภายนอกช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 26,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

