



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50370000-3203

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์พัทธ์ จอมพงษ์สกุล โทร. 5383

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความเจริญในทุกด้านไม่ว่าด้านการปกครอง การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่ง ซึ่งจากการเป็นศูนย์กลางของความเจริญและมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น จึงทำให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายเทศกิจได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมในพื้นที่เขตดินแดง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการป้องปรามการเกิดเหตุไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- เพื่อลดพื้นที่เสี่ยง หรือลดพื้นที่อันตรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของประชาชน
- เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สนับสนุนผู้ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรม
- ปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงภัยเพื่อลดความไม่ปลอดภัยต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) และไฟส่องสว่างที่ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภัย

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความไม่ปลอดภัยต่อการก่ออาชญากรรม

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 20/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตดินแดง เพื่อกำหนดจุดตรวจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/11/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV)พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน-

ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 22/12/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด

CCTV พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ 3 ครั้ง ต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 24/1/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV)พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 23/2/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(cctv)พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน-ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -

สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 22/3/2563 :





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่ 7 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จหนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มวงจรปิด(CCTV)พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ3 ครั้งต่อวัน-ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จหนท.เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มวงจรปิด(CCTV)พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จหนท.เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มวงจรปิด(CCTV)พื้นที่เขตดินแดงจำนวน 9 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน-ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จหนท.เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มวงจรปิด(CCTV)พื้นที่เขตดินแดงจำนวน 9 จุด จุดละ3ครั้งต่อวัน-ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จหนท.เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มวงจรปิด(CC TV) พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน-ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จหนท.เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มวงจรปิด(CCTV)พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน-ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 13 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มวงจรปิด(CCTV)พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกเดือน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

