



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน

รหัสโครงการ... : 50370000-3206

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์พัทธ์ จอมพงษ์สกุล โทร.5383

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษ ประกอบด้วย บ้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้นลงสะพานลอย ทางขึ้นลงรถไฟฟ้า ทางข้ามทางม้าลาย และบริเวณผิวจราจรจากรถที่มีผู้ค้าตั้งวางขายสินค้า ก่อให้เกิดการกีดขวางทางสัญจรความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดภาพพจน์ที่เสียหายแก่กรุงเทพมหานคร

☐ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตดินแดง จึงได้จัดทำโครงการตรวจจุดกวาดชั้นพิเศษขึ้น

เพื่อดำเนินการตรวจสอบและกวาดชั้นจัดระเบียบผู้ค้าในบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อตรวจสอบและกวาดชั้นให้ผู้ค้าตั้งวางขายในบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษ

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกวาดชั้นให้มีการตั้งวางขายในบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษในพื้นที่เขตดินแดง

โดยเน้นในจุดที่มีจะมีการฝ่าฝืนตั้งวางขายและมีประชาชนสัญจรจำนวนมาก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวาดชั้นการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

- จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษ (ผลผลิต)

- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษในระดับมากขึ้นไป (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 20/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจุดกวาดชั้นพิเศษ ในพื้นที่เขตดินแดง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5

จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5

จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง

จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/2/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง

จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/3/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด

จุดละ 3 ครั้งต่อวัน - ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดงจำนวน 5 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/5/2563 :</p>
รายงานครั้งที่9	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จหนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุดจุดละ 3 ครั้ง ต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/6/2563 :</p>
รายงานครั้งที่10	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จหนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน-ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างสการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/7/2563 :</p>
รายงานครั้งที่11	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดงจำนวน 5 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน-ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/8/2563 :</p>
รายงานครั้งที่12	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จหนท.ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดงจำนวน 5 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน</p> <p>- ดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อพื้นที่กวดขันพิเศษในระดับมักร้อยละ97</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

