



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50370000-3207

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายแสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ (090-9256116)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดถึงวันละ 10,000 ตัน/วัน โดยมีขยะอินทรีย์คิดเป็นร้อยละ 50 หากสามารถนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และได้ประโยชน์จากการแปรรูปขยะอินทรีย์โดยการทำน้ำหมักชีวภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- คัดแยกเศษผลไม้จากแหล่งกำเนิด เช่น ตลาด รถเข็นขายผลไม้ ศูนย์อาหาร สถานประกอบการ รวบรวมนำมาใช้ประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพ
- ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่รู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะอินทรีย์และนำมาใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในคัดแยกจากต้นทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและแปรรูปเป็นขยะหมอม(น้ำหมักชีวภาพ) ไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน/เดือน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 9 ตัน และเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 7.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ, คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 8.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว, คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนมกราคม 2563 9 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 8.7 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 9.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 9 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 9.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 9.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ 9.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 10 ตัน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.67 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ 9.5 ตัน  
รวมคัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 109.2 ตัน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50370000-3207

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายแสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ (090-9256116)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดถึงวันละ 10,000 ตัน/วัน โดยมีขยะอินทรีย์คิดเป็นร้อยละ 50 หากสามารถนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และได้ประโยชน์จากการแปรรูปขยะอินทรีย์โดยการทำน้ำหมักชีวภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-คัดแยกเศษผลไม้จากแหล่งกำเนิด เช่น ตลาด รถเข็นขายผลไม้ ศูนย์อาหาร สถานประกอบการ รวบรวมนำมาใช้ประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพ  
-ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักความสำคัญของการคัดแยกขยะอินทรีย์และนำมาใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในคัดแยกจากต้นทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและแปรรูปเป็นขยะหมัก(น้ำหมักชีวภาพ) ไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน/เดือน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 9 ตัน และเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 7.5 ตัน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ, คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 8.5 ตัน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว, คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนมกราคม 2563 9 ตัน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 8.7 ตัน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.66 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 9.5 ตัน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 9 ตัน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.33 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 9.5 ตัน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.67 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 9.5 ตัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ 9.5 ตัน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.33 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 10 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.67 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ 9.5 ตัน

รวมคัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 109.2 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

