



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50370000-3209

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 59,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 27,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิบูลย์ บาร์โธโลมี จูริสมพันธ์ (090-9109200)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

-โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน
เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึง
แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองหรือในตรอกซอยที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง
เกิดขยะตกค้าง ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ
จุดพักขยะหรือจุดรวมขยะเพื่อให้รถเก็บมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะตกค้างในชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง
3. ให้อาสาสมัครชักลากคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไปหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ 1.2 ตัน/เดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนตุลาคม 2562, ชุมชนสุพรรณิการ์ 2		
	ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 3.5 ตัน คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.32 ตัน, ชุมชนสมบูรณพัฒนา 2 ชักลากขยะมูลฝอยได้ปริมาณ 12.7 ตัน		
	คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.35 ตัน, ชักลากมูลฝอยประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ได้ปริมาณ 3 ตัน		
	คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.29 ตัน, ชุมชนสมบูรณพัฒนา 2 ได้ปริมาณขยะ 12.5 ตัน คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.27 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 4,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนธันวาคม 2562 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2		
	ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 3.55 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.35 ตัน ชุมชนสมบูรณพัฒนา 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 13 ตัน		
	และขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.4 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 4,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนมกราคม 2563 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2		
	ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 3.7 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.37 ตัน, ชุมชนสมบูรณพัฒนา 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 13.5 ตัน		
	และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2		
	ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 3.75 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.38 ตัน, ชุมชนสมบูรณพัฒนา 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 13.7 ตัน		
	และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.55 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.60 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 4,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนมีนาคม 2563 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2		
	ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 3.8 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.4 ตัน, ชุมชนสมบูรณพัฒนา 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 14 ตัน		
	และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.6 ตัน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 4,500 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยประจำเดือนเมษายน 2563 ชุมชนสุพรรณนิการ์ 2 ชั่งลากมูลฝอยได้ปริมาณ 4 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.42 ตัน, ชุมชนสมบูรณพัฒนา 2 ชั่งลากมูลฝอยได้ปริมาณ 14.5 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.7 ตัน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ชุมชนสุพรรณนิการ์ 2 ชั่งลากมูลฝอยได้ปริมาณ 4.5 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.45 ตัน, ชุมชนสมบูรณพัฒนา 2 ชั่งลากมูลฝอยได้ปริมาณ 15 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 2 ตัน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยประจำเดือนมิถุนายน 2563 ชุมชนสุพรรณนิการ์ 2 ชั่งลากมูลฝอยได้ปริมาณ 4.7 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.5 ตัน, ชุมชนสมบูรณพัฒนา 2 ชั่งลากมูลฝอยได้ปริมาณ 16 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 2.5 ตัน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ชุมชนสุพรรณนิการ์ 2 ชั่งลากมูลฝอยได้ปริมาณ 5.5 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.55 ตัน, ชุมชนสมบูรณพัฒนา 2 ชั่งลากมูลฝอยได้ปริมาณ 17.5 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 2.2 ตัน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยประจำเดือนสิงหาคม 2563 ชุมชนสุพรรณนิการ์ 2 ชั่งลากมูลฝอยได้ปริมาณ 6 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.6 ตัน, ชุมชนสมบูรณพัฒนา 2 ชั่งลากมูลฝอยได้ปริมาณ 18 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 2.5 ตัน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยประจำเดือนกันยายน 2563 ชุมชนสุพรรณนิการ์ 2 ชั่งลากมูลฝอยได้ปริมาณ 6.5 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.75 ตัน, ชุมชนสมบูรณพัฒนา 2 ชั่งลากมูลฝอยได้ปริมาณ 20 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 3 ตัน รวมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 และชั่งลากมูลฝอยทั้ง 2 ชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 232.9 ตัน คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 27.66 ตัน			: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50370000-3209

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 59,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 27,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิบูลย์ บาร์โธโลมิ จูริสัมพันธ์ (090-9109200)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

-โครงการอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชนเป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองหรือในตรอกซอยที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้าง ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำหน้าที่ในการชั่งลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ

จุดพักขยะหรือจุดรวมขยะเพื่อให้รถเก็บมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะตกค้างในชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง
3. ให้อาสาสมัครชั่งลากคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไปหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ 1.2 ตัน/เดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รวมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครกลุ่มประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 และซ้ากลุ่มฝอยทั้ง 2 ชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 232.9 ตัน คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 27.66 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

