



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล

รหัสโครงการ... : 50370000-3210

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิบูลย์ บาร์โธโลมี จูร์สึมพันธ์ (090-9109200)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

-เนื่องด้วยในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชากรเป็นอย่างมาก รวมทั้งประชากรแฝงที่เข้ามาทำงาน และนักท่องเที่ยว ซึ่งจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหามลพิษ เป็นต้น ในขณะที่ปะปนอยู่บางประเภทสามารถนำรีไซเคิลและนำมาใช้ประโยชน์ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยประเภทต่าง ๆ
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-รณรงค์ส่งเสริมประชาชนในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตดินแดงให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเฉลี่ย 10 ตัน/เดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะบริเวณงานโรตารีสัมพันธ์ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าตลาดดินแดง, สํารวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขต ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 33.90 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในงานลอยกระทง ณ สวนปวีณาภิวัตติ, สํารวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 30.5 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ณ บริเวณตลาดสดห้วยขวางและซอยประชาสงเคราะห์ 45, สํารวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขตดินแดง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 34 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ณ โรงเรียนสามเสนนอก, สํารวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขตดินแดง ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 34.5 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ มัสยิดดารุ้ญญาฮ์รีนและการเคหะแห่งชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 34.5 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.60 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ ชุมชนนาทอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 35 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ ตลาดดินแดงและตลาดห้วยขวาง ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 36 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์การคัดแยกมูลฝอย, การทิ้งมูลฝอย, การแยกประเภทมูลฝอย ตามหลัก 3R ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 36.5 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.43 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์การคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ตามหลัก 5R ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 48 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ณ โรงเรียนสามัคคี, โรงเรียนวิซากร, ชุมชนผาสุข, ชุมชนแสนสุข
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ 50 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ โรงเรียนอานวยพิทยา ตามหลัก 3R ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 55 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ ชุมชนผาสุข, ชุมชนแสนสุข และชุมชนสวัสดิ์ ตามหลัก 3R ประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ 60 ตัน รวมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 487.9 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

