



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล

รหัสโครงการ... : 50370000-3210

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิบูลย์ บาร์โธโลมี จูริสมพันธ์ (090-9109200)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-เนื่องด้วยในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชากรเป็นอย่างมาก รวมทั้งประชากรแฝงที่เข้ามาทำงาน และนักท่องเที่ยว ซึ่งจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหามลพิษ เป็นต้น ในขณะที่ปะปนอยู่บางประเภทสามารถนำรีไซเคิลและนำมาใช้ประโยชน์ได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยประเภทต่าง ๆ
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-รณรงค์ส่งเสริมประชาชนในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตดินแดงให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเฉลี่ย 10 ตัน/เดือน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะบริเวณงานโรตารีสัมพันธ์ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าตลาดดินแดง, สํารวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขต ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 33.90 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในงานลอยกระทง ณ สวนปวีณาภิวัตติ, สํารวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 30.5 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ณ บริเวณตลาดสดห้วยขวางและซอยประชาสงเคราะห์ 45, สํารวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขตดินแดง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 34 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ณ โรงเรียนสามเสนนอก, สํารวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขตดินแดง ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 34.5 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ มัสยิดดารุ้ญญาฮ์รีนและการเคหะแห่งชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 34.5 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.60 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ ชุมชนนาทอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 35 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ ตลาดดินแดงและตลาดห้วยขวาง ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 36 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์การคัดแยกมูลฝอย, การทิ้งมูลฝอย, การแยกประเภทมูลฝอย ตามหลัก 3R ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 36.5 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.43 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์การคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ตามหลัก 5R ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 48 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ณ โรงเรียนสามัคคี, โรงเรียนวิซาร์, ชุมชนผาสุข, ชุมชนแสนสุข  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ 50 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ โรงเรียนอานวยพิทยา ตามหลัก 3R ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 55 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ ชุมชนผาสุข, ชุมชนแสนสุข และชุมชนสวัสดิ์ ตามหลัก 3R ประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ 60 ตัน รวมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 487.9 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล

รหัสโครงการ... : 50370000-3210

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิบูลย์ บาร์โธโลมี จูริสัมพันธ์ (090-9109200)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-เนื่องด้วยในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชากรเป็นอย่างมาก รวมทั้งประชากรแฝงที่เข้ามาทำงาน และนักท่องเที่ยว ซึ่งจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายด้าน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหามลพิษ เป็นต้น ในขณะที่ยังมีประชาชนบางส่วนสามารถนำรีไซเคิลและนำมาใช้ประโยชน์ได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยประเภทต่าง ๆ
- 2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-รณรงค์ส่งเสริมประชาชนในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตดินแดงให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเฉลี่ย 10 ตัน/เดือน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะบริเวณงานโรตารีสัมพันธ์ ณ ลานอนุสรณ์ประสงค์หน้าตลาดดินแดง, สํารวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขต ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 33.90 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในงานลอยกระทง ณ สวนป่าวิภาวดี, สํารวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 30.5 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ณ บริเวณตลาดสดห้วยขวางและซอยประชาสงเคราะห์ 45, สํารวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขตดินแดง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 34 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ณ โรงเรียนสามเสนนอก, สํารวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขตดินแดง ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 34.5 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ มัสยิดดารูนูญาฮ์ฮ์รีนและการเคหะแห่งชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 34.5 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.60 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ ชุมชนนาทอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 35 ตัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ ตลาดดินแดงและตลาดห้วยขวาง ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 36 ตัน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์การคัดแยกมูลฝอย, การทิ้งมูลฝอย, การแยกประเภทมูลฝอย ตามหลัก 3R ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 36.5 ตัน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์การคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ตามหลัก 5R ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 48 ตัน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ณ โรงเรียนสามัคคี, โรงเรียนวิซาร์, ชุมชนผาสุข, ชุมชนแสนสุข ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ 50 ตัน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ โรงเรียนอานวยพิทยา ตามหลัก 3R ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 55 ตัน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกมูลฝอย ณ ชุมชนผาสุข, ชุมชนแสนสุข และชุมชนสวัสดิ์ ตามหลัก 3R ประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ 60 ตัน รวมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 487.9 ตัน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

