



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แยกขยะเศษอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์

รหัสโครงการ... : 50370000-3211

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนวัฒน์ ไวยนันท์ (091-0563153)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

-จากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปสถานประกอบการบางแห่งยังมีการทิ้งขยะเศษอาหารร่วมกับขยะทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร ขยะยังใช้ได้ และขยะอันตราย ซึ่งเป็นปัญหาในการจัดเก็บขยะและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นแหล่งแพร่พันธุ์พาหะนำโรคซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมระยะยาว ปัจจุบันปัญหามลพิษนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นจนส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประชากรแฝง ก่อให้เกิดปัญหาปริมาณขยะในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบการกับกรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณมูลฝอยในการคัดแยกขยะเศษอาหารออกจากขยะทั่วไปเพิ่มมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการแยกมูลฝอยประเภทต่าง ๆ
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนในการช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
3. เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะเศษอาหารและเห็นความจำเป็นของการคัดแยกขยะเศษอาหารออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป
4. เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตดินแดง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-คัดแยกขยะเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป ปริมาณ 5 ตัน/เดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลดมลพิษ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ□□การจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 7.57 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.62 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 7.86 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.72 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 8.07 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.16 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 8.86 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.94 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 1.57 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.55 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 0.25 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.97 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 0.3 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.47 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 0.24 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.42 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ 8.79 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.98 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 13.22 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.05 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12 :: 2020-9-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว คัดแยกขยะเศษอาหาร ประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ 12.71 ตัน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รวมคัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 69.44 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % (งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

