



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดเก็บขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50370000-3212

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนวัฒน์ ไวยนันท์ (091-0563153)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครมีขยะมูลฝอยโดยรวมประมาณ 10,000 ตัน/วัน ในจำนวนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้มีขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรายปะปนมาด้วย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย สีสเปรย์ เครื่องสำอางหมดอายุ เป็นต้น ซึ่งขยะมูลฝอยเหล่านี้ถ้าได้รับการจัดเก็บไม่ถูกวิธีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการแยกขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ
2. เพื่อเป็นการลดอัตราการเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่เก็บมูลฝอย
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอันตรายและเห็นถึงความจำเป็นของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. คัดแยกขยะอันตรายจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2560
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรวบรวมขยะอันตรายเพื่อการกำจัดอย่างถูกต้อง
3. จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากชุมชน ร้านค้า สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตดินแดง ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดขยะอันตรายในปีงบประมาณ 2563 ปริมาณเฉลี่ย 30 ตัน/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.2 ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 2.06 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.87 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 2.58 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.46 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 1.46 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.41 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 2.93 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.22 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 2.95 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.46 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 1.85 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.44 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 1.11 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.13 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 1.14 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.81 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 2.2 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.91 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ 2.11 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.44 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 2.94 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ 6.93 ตัน
 รวมจัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 30.26 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดเก็บขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50370000-3212

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนวัฒน์ ไวยนันท์ (091-0563153)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครมีขยะมูลฝอยโดยรวมประมาณ 10,000 ตัน/วัน ในจำนวนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้มีขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรายปะปนมาด้วย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย สีสเปรย์ เครื่องสำอางหมดอายุ เป็นต้น ซึ่งขยะมูลฝอยเหล่านี้ถ้าได้รับการจัดเก็บไม่ถูกวิธีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการแยกขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ
2. เพื่อเป็นการลดอัตราการเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่เก็บมูลฝอย
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอันตรายและเห็นถึงความจำเป็นของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. คัดแยกขยะอันตรายจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2560
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรวบรวมขยะอันตรายเพื่อการกำจัดอย่างถูกต้อง
3. จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากชุมชน ร้านค้า สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตดินแดง ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดขยะอันตรายในปีงบประมาณ 2563 ปริมาณเฉลี่ย 30 ตัน/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.2 ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 2.06 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.87 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 2.58 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.46 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 1.46 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.41 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 2.93 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.22 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 2.95 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.46 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 1.85 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.44 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 1.11 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.13 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 1.14 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.81 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 2.2 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.91 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ 2.11 ตัน				





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.44 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 2.94 ตัน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.99 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ 6.93 ตัน	
รวมจัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 30.26 ตัน	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

