



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ BFC สำนักงานเขตดินแดง

รหัสโครงการ... : 50370000-3224

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงษ์ศักดิ์ อยู่เกิด โทร. 5361

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการครบทั้ง 10 ฝ่าย มีลักษณะเป็นศูนย์รับคำขอด้านงานทะเบียนราษฎรและการอนุญาตต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตฯ โดยแบ่งพื้นที่รับคำขอและพื้นที่พิจารณาแยกออกจากกัน ลดขั้นตอนและระยะเวลา โดยประชาชนผู้เข้ารับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ในจุดเดียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. จัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เพื่อให้มีจุดบริการครบทั้ง 10 ฝ่าย
2. เพื่อให้ประชาชนได้เข้ารับบริการทุกเรื่องในจุดบริการเดียว
3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขตดินแดง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. พัฒนาการบริการของสำนักงานเขตดินแดง เดิมบริการ ณ One Stop Service จำนวน 2 ฝ่าย เป็นให้บริการครบทั้ง 10 ฝ่าย โดยจัดตั้งภายใต้ชื่อ "ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) มีลักษณะเป็นศูนย์รับคำขอด้านงานทะเบียนราษฎรและการอนุญาตต่าง ๆ
2. ประชาชนสามารถเข้ารับบริการทุกเรื่องในจุดบริการเดียว
3. ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขตดินแดง เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรภาครัฐ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก □โร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานครบ 2 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนตุลาคม 2562 (1 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,872 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนพฤศจิกายน 2562 (1 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,882 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? พฤศจิกายน 2562 จำนวน 9,754 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนธันวาคม 2562 (1 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,980 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 จำนวน 14,734 เรื่อง) และรายงานผลการดำเนินงาน.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนมกราคม 2563 (1 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,880 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มกราคม 2563 จำนวน 14,634 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (1 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,980 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 19,614 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน.			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนมีนาคม 2563 (1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 5,260 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มีนาคม 2563 จำนวน 24,874 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนเมษายน 2563 (1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 3,598 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? เมษายน 2563 จำนวน 28,472 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนพฤษภาคม 2563 (1 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,253 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? พฤษภาคม 2563 จำนวน 32,725 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนมิถุนายน 2563 (1 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,823 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มิถุนายน 2563 จำนวน 37,548 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนกรกฎาคม 2563 (1 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,953 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กรกฎาคม 2563 จำนวน 42,501 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนสิงหาคม 2563 (1 ส.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 5,153 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? สิงหาคม 2563 จำนวน 47,654 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/9/2563 : ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนกันยายน 2563 (1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,235 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กันยายน 2563 จำนวน 51,889 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน. - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

