



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3242

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,604,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,624,627 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงชนะมงคล โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง

และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่คาดหวังของผู้ปกครองในการบริการของโรงเรียนตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียนอันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับงบประมาณหัวละ 1,100.- บาท ตามจำนวนนักเรียน 5,821 คน

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตดินแดง มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาขอเสนออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 :		
	- จัดหาชุดโต๊ะ/ จัดหาบริษัทประกัน ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างรอสถิตินักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : จัดหาชุดโต๊ะ/ จัดหาบริษัทประกัน ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างรอสถิตินักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 :		
	- ฝ่ายการศึกษา อยู่ระหว่างจัดหาบริษัทประกัน		
	- โรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างจัดหาชุดโต๊ะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 :		
	- ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการประกาศผู้ชนะ ได้ผู้ชนะ คือ บริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่7 - โรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างจัดหาชุดพละ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 28/04/2564 : โรงเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564  
 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25)  
 ฯลฯ  
 1.ให้ปิดสถานที่ดังนี้  
 1.1 อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก  
 ฯลฯ  
 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 :  
 - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแพร่ระบาดสามารถติดต่อได้ง่ายเป็นอันตรายต่อชีวิตนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ฯลฯ  
 เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนา 2019 (COVID-19) ฯลฯ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 7  
 จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564  
 - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564  
 เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 7 จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่9 :: 27/07/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/เครื่องใช้อนุบาล ดังนี้  
 1.โรงเรียนวิชาการ จัดซื้อชุดพละ/ลูกเสือ และเครื่องใช้อนุบาล อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งจ้าง  
 2.โรงเรียนวิชูทิศ จัดซื้อชุดพละ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาตัดเย็บชุด  
 3.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดซื้อ ชุดพละ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอราคา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่10 :: 25/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อชุดพละ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/เครื่องใช้อนุบาล ดังนี้  
 1.โรงเรียนวิชาการ ดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อชุดฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 462,726 บาท  
 2.โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตัดเย็บชุด  
 3. โรงเรียนสามเสนนอกฯ ดำเนินการตรวจรับชุดฯ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 462,726 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่11 :: 20/09/2564 :  
 -โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อชุดพละ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/เครื่องใช้อนุบาล ดังนี้  
 1.โรงเรียนวิชาการ ดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อชุดฯ เรียบร้อยแล้ว  
 2.โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อชุดฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,041,000 บาท  
 3. โรงเรียนสามเสนนอกฯ ดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อชุดฯ เรียบร้อยแล้ว 1,264,701 บาท  
 - ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 856,200 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 3,161,901 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3242

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,604,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,624,627 บาท

### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงชนะมงคล โทร. 1515

### 1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง

และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ

จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่

ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยที่คาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียนตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียนอันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำ

กัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับงบประมาณหัวละ 1,100- บาท ตามจำนวนนักเรียน 5,821 คน

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตดินแดง มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาขอเสนออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 :

- จัดหาชุดพละ/ จัดหาบริษัทประกัน ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างรอสถิตินักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : จัดหาชุดพละ/ จัดหาบริษัทประกัน ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างรอสถิตินักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 :

- ฝ่ายการศึกษา อยู่ระหว่างจัดหาบริษัทประกัน

- โรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างจัดหาชุดพละ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 :

- ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการประกาศผู้ชนะ ได้ผู้ชนะ คือ บริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด

- โรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างจัดหาชุดพละ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/04/2564 : โรงเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ฯลฯ

1. ให้ปิดสถานที่ดังนี้

1.1 อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ฯลฯ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/05/2564 :

- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแพร่ระบาดสามารถติดต่อได้ง่ายเป็นอันตรายต่อชีวิตนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ฯลฯ

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฯลฯ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 7 จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 7 จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 27/07/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/เครื่องใช้อินนุบาล ดังนี้

1.โรงเรียนวิชาการ จัดซื้อชุดพลະ/ลูกเสือ และเครื่องใช้อินนุบาล อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งจ้าง

2.โรงเรียนวิสุทธิ จัดซื้อชุดพลະ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาตัดเย็บชุด

3.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดซื้อ ชุดพลະ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 25/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อชุดพลະ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/เครื่องใช้อินนุบาล ดังนี้

1.โรงเรียนวิชาการ ดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อชุดฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 462,726 บาท

2.โรงเรียนวิสุทธิฯ ดำเนินการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตัดเย็บชุด

3. โรงเรียนสามเสนนอกฯ ดำเนินการตรวจรับชุดฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 462,726 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 20/09/2564 :

-โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อชุดพลະ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/เครื่องใช้อินนุบาล ดังนี้

1.โรงเรียนวิชาการ ดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อชุดฯ เรียบร้อยแล้ว

2.โรงเรียนวิสุทธิฯ ดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อชุดฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,041,000 บาท

3. โรงเรียนสามเสนนอกฯ ดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อชุดฯ เรียบร้อยแล้ว 1,264,701 บาท

- ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 856,200 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 3,161,901 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เรียนฟรี เรียนได้อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3242

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,604,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,624,627 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงระณะมงคล โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง

และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่คาดหวังของผู้ปกครองในการบริการของโรงเรียนตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียนอันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับงบประมาณหัวละ 1,100.- บาท ตามจำนวนนักเรียน 5,821 คน

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตดินแดง มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาขอเสนออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 :

- จัดหาชุดพละ/ จัดหาบริษัทประกัน ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างรอสถิตินักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : จัดหาชุดพละ/ จัดหาบริษัทประกัน ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างรอสถิตินักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 :

- ฝ่ายการศึกษา อยู่ระหว่างจัดหาบริษัทประกัน

- โรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างจัดหาชุดพละ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 :

- ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการประกาศผู้ชนะ ได้ผู้ชนะ คือ บริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด

- โรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างจัดหาชุดพละ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 28/04/2564 : โรงเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25)

ฯลฯ

1. ให้ปิดสถานที่ดังนี้

1.1 อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

ฯลฯ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 25/05/2564 :

- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแพร่ระบาดสามารถติดต่อได้ง่ายเป็นอันตรายต่อชีวิตนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ฯลฯ

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019

(COVID-19) ฯลฯ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 7

จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา

การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 7 จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564

จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 27/07/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/เครื่องใช้อนุบาล ดังนี้

1. โรงเรียนวิชาการ จัดซื้อชุดพละ/ลูกเสือ และเครื่องใช้อนุบาล อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งจ้าง

2. โรงเรียนวิสุทธิ จัดซื้อชุดพละ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาตัดเย็บชุด

3. โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดซื้อ ชุดพละ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10

:: 25/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อชุดพละ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/เครื่องใช้อนุบาล ดังนี้

1. โรงเรียนวิชาการ ดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อชุดฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 462,726 บาท

2. โรงเรียนวิสุทธิ ดำเนินการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตัดเย็บชุด

3. โรงเรียนสามเสนนอกฯ ดำเนินการตรวจรับชุดฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 462,726 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11

:: 20/09/2564 :

-โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อชุดพละ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/เครื่องใช้อนุบาล ดังนี้

1. โรงเรียนวิชาการ ดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อชุดฯ เรียบร้อยแล้ว

2. โรงเรียนวิสุทธิ ดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อชุดฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,041,000 บาท

3. โรงเรียนสามเสนนอกฯ ดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อชุดฯ เรียบร้อยแล้ว 1,264,701 บาท

- ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 856,200 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 3,161,901 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร





รหัสโครงการ...





: 50370000-3242





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
งบประมาณที่ได้รับ : 3,604,800 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 3,624,627 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ค่าตัวของอุปกรณ์ในการบริการของโรงเรียนตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียนอันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ด้านปริมาณ  
 จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับงบประมาณหัวละ 1,100.- บาท ตามจำนวนนักเรียน 5,821 คน
- ด้านคุณภาพ  
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตดินแดง มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาขอเสนออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 :		
	- จัดหาชุดพลฯ/ จัดหาบริษัทประกัน ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างรอสถิตินักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : จัดหาชุดพลฯ/ จัดหาบริษัทประกัน ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างรอสถิตินักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 :		
	- ฝ่ายการศึกษา อยู่ระหว่างจัดหาบริษัทประกัน		
	- โรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างจัดหาชุดพลฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 :		
	- ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการประกาศผู้ชนะ ได้ผู้ชนะ คือ บริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด		
	- โรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างจัดหาชุดพลฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : โรงเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2564

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25)

ฯลฯ

1.ให้ปิดสถานที่ดังนี้

1.1 อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

ฯลฯ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 25/05/2564 :

- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม

2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแพร่ระบาดสามารถติดต่อได้ง่ายเป็นอันตรายต่อชีวิตนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ฯลฯ

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฯลฯ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 7

จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา

การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 7 จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 27/07/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/เครื่องใช้อนุบาล ดังนี้

1.โรงเรียนวิชาการ จัดซื้อชุดพละ/ลูกเสือ และเครื่องใช้อนุบาล อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งจ้าง

2.โรงเรียนวิชูทิศ จัดซื้อชุดพละ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาตัดเย็บชุด

3.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดซื้อ ชุดพละ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 25/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อชุดพละ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/เครื่องใช้อนุบาล ดังนี้

1.โรงเรียนวิชาการ ดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อชุดฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 462,726 บาท

2.โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตัดเย็บชุด

3. โรงเรียนสามเสนนอกฯ ดำเนินการตรวจรับชุดฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 462,726 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 20/09/2564 :

-โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อชุดพละ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/เครื่องใช้อนุบาล ดังนี้

1.โรงเรียนวิชาการ ดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อชุดฯ เรียบร้อยแล้ว

2.โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อชุดฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,041,000 บาท

3. โรงเรียนสามเสนนอกฯ ดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อชุดฯ เรียบร้อยแล้ว 1,264,701 บาท

- ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 856,200 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 3,161,901 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

