



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล

รหัสโครงการ... : 50370000-3301

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายแสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ (090-9256116)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอยที่ต้องส่งเข้ากำจัดมากถึง 10,000 ตัน/วัน ทำให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในกำจัดมูลฝอยจำนวนมาก และองค์ประกอบของขยะนั้นจะประกอบด้วย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป ขยะอันตราย

หากมีการดำเนินการคัดแยกขยะและจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดให้ถูกต้องจะส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม การคัดแยกขยะรีไซเคิล คือ การนำไปขายสร้างรายได้ หรือเพิ่มมูลค่าโดยนำมาประดิษฐ์ วัสดุ ย่อย ฯลฯ รวมทั้งบริจาคร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการหลังคาสีเขียว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยประเภทต่าง ๆ
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

รณรงค์ส่งเสริมประชาชนในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตดินแดงให้มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การขายเพื่อสร้างรายได้ ทำสิ่งประดิษฐ์ หรือนำไปบริจาค เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมฯ ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) (องค์ประกอบที่ 2)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. รณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ ณ งาน cpsf ศูนย์การค้าพอร์วิลทาวน์ 2. จัดนิทรรศการและเดินรณรงค์งานลอยกระทงประจำปี 2563 ณ สวนป่าวิภาวดี ประจำเดือนตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะ ตัน และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ณ ซอยตลาดขวัญพัฒนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณ ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ ณ ชุมชนซอยแม่เนี่ยว แยก 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : รณรงค์แจกประกาศ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิล ณ ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และสำรวจปริมาณขยะรีไซเคิลจากรถเก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อวัสดุรีไซเคิล ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง ชุมชน สถานศึกษา ฯลฯ (ตาม 14 กลุ่มเป้าหมาย) ได้ปริมาณ 2,060 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : เดินรณรงค์แจกประกาศ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิล ซอยประชาสงเคราะห์ 4, ซอยสุพรรณมิตร 1-2, ซอยวิภาวดีรังสิต 16/15-29 และซอยโสมแม่พระฟาติมา ได้ปริมาณ 2,020 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : รณรงค์แจกประกาศประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนกุนนที คริสตจักรร่มเกล้า, หมู่บ้านอยู่เจริญ โครงการ 3, ซอยประชาสงเคราะห์ 6,8,10,12 และ 47 ได้ปริมาณ 2,100 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : รณรงค์แจกประกาศประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิล ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตดินแดง, ซอยทินกร, ซอยประชาสันติ, ซอยประชาสงเคราะห์ 28 ได้ปริมาณขยะ 2,030 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 : รณรงค์คัดแยกขยะ ส่วนราชการในสำนักงานเขตและประชาสัมพันธ์การคัดแยกผ่านช่องทางออนไลน์		
	สำรวจการคัดแยกในพื้นที่ได้ปริมาณ 2,050 ตัน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ธรณกรค์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่านช่องทาง facebook "ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตดินแดง", ขอความร่วมมือบุคลากรในสำนักงานเขตคัดแยกขยะรีไซเคิล, จัดจุดคัดแยกขยะรีไซเคิลในสำนักงานเขต, สำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขต ได้ปริมาณ 2,010 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะภายในสำนักงาน พร้อมกับจัดตั้งจุดทิ้งขยะรีไซเคิลและจุดทิ้งพลาสติก สำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากรถเก็บขนมูลฝอย ร้านค้าของเก่า สถานประกอบการ หน่วยงานรัฐและเอกชน ธนาคารขยะ ในพื้นที่ ได้ปริมาณ 2,007 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : คัดแยกมูลฝอยในหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด, สำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตดินแดง ได้ปริมาณ 2,030 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : ธรณกรค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Line, Facebook ดำเนินการจัดการมูลฝอยในสำนักงานเขต ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด สำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 2,018 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล

รหัสโครงการ... : 50370000-3301

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายแสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ (090-9256116)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงณะมงคล (1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอยที่ต้องส่งเข้ากำจัดมากถึง 10,000 ตัน/วัน ทำให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในกำจัดมูลฝอยจำนวนมาก

และองค์ประกอบของขยะนั้นจะประกอบด้วย ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย

หากมีการดำเนินการคัดแยกขยะและจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดให้ถูกต้องจะส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม การคัดแยกขยะรีไซเคิล คือ การนำไปขาย

สร้างรายได้ หรือเพิ่มมูลค่าโดยนำมาประดิษฐ์ วัสดุ ฯลฯ รวมทั้งบริจาคร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการหลังคาสีเขียว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยประเภทต่าง ๆ

2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

รณรงค์ส่งเสริมประชาชนในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตดินแดงให้มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง

การคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การขายเพื่อสร้างรายได้ ทำสิ่งประดิษฐ์ หรือนำไปบริจาค เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2564

ได้กำหนดให้มีการดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมฯ ไม่นต่ำกว่า 12 ครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) (องค์ประกอบที่ 2)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ธรณกรค์คัดแยกขยะรีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ ณ งาน cpsg ศูนย์การค้าพารากวน 2. จัดนิทรรศการและเดินรณรงค์งานลอยกระทงประจำปี 2563 ณ สวนป่าวิภาวดี ประจำเดือนตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะ และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ณ ซอยตลาดขวัญพัฒนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณ ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ธรณกรค์คัดแยกขยะรีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ ณ ชุมชนซอยแม่เนื้ออ่อน แยก 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>:: 31/01/2564 : รมรณรงค์แจกประกาศ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิล ณ ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และสำรวจปริมาณขยะรีไซเคิลจากรถเก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อวัสดุรีไซเคิล ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง ชุมชน สถานศึกษา ฯลฯ (ตาม 14 กลุ่มเป้าหมาย) ได้ปริมาณ 2,060 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/02/2564 : เติมนรณรงค์แจกประกาศ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิล ซอยประชาสงเคราะห์ 4, ซอยสุพรรณมิตร 1-2, ซอยวิภาวดีรังสิต 16/15-29 และซอยโบสถ์แม่พระฟาติมา ได้ปริมาณ 2,020 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 31/03/2564 : รมรณรงค์แจกประกาศประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนกุนนที คริสตจักรร่มเกล้า, หมู่บ้านอยู่เจริญ โครงการ 3, ซอยประชาสงเคราะห์ 6,8,10,12 และ 47 ได้ปริมาณ 2,100 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/04/2564 : รมรณรงค์แจกประกาศประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิล ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตดินแดง, ซอยทินกร, ซอยประสาสน์, ซอยประชาสงเคราะห์ 28 ได้ปริมาณขยะ 2,030 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 30/05/2564 : รมรณรงค์คัดแยกขยะ ส่วนราชการในสำนักงานเขตและประชาสัมพันธ์การคัดแยกผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>สำรวจการคัดแยกในพื้นที่ได้ปริมาณ 2,050 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/06/2564 : รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่านช่องทาง facebook "ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตดินแดง", ขอความร่วมมือบุคลากรในสำนักงานเขตคัดแยกขยะรีไซเคิล, จัดจุดคัดแยกขยะรีไซเคิลในสำนักงานเขต, สำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขต ได้ปริมาณ 2,010 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/07/2564 : ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะภายในสำนักงาน พร้อมทั้งจัดตั้งจุดทิ้งขยะรีไซเคิลและจุดทิ้งพลาสติก</p> <p>สำรวจปริมาณคัดแยกขยะรีไซเคิลจากรถเก็บขนมูลฝอย ร้านค้าของเก่า สถานประกอบการ หน่วยงานรัฐและเอกชน ธนคารขยะ ในพื้นที่ ได้ปริมาณ 2,007 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/08/2564 : คัดแยกมูลฝอยในหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด, สำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตดินแดง ได้ปริมาณ 2,030 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/09/2564 : รมรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Line, Facebook ดำเนินการจัดการมูลฝอยในสำนักงานเขต</p> <p>ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด สำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 2,018 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

