



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแยกขยะเศษอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์

รหัสโครงการ... : 50370000-3302

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนวัฒน์ ไวยนันท์ (091-0563153)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปสถานประกอบการบางแห่งยังมีการทิ้งขยะเศษอาหารร่วมกับขยะทั่วไป

ซึ่งเป็นปัญหาในการจัดเก็บขยะและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมกับกรุงเทพมหานคร

ตลอดจนเป็นแหล่งแพร่พันธุ์พาหะนำโรคซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมระยะยาว ก่อให้เกิดปัญหาปริมาณขยะในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป โดยทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเพื่อขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษอาหารจากขยะทั่วไป

รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางที่ประสานให้กับผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์มารับเศษอาหารดังกล่าว

เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะร่วมกันลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการแยกมูลฝอยต่าง ๆ
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน ในการช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเศษอาหารและเห็นถึงความจำเป็นของการคัดแยกขยะเศษอาหารออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป
4. เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตดินแดง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการคัดแยกขยะเศษอาหารเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
2. สามารถคัดแยกขยะเศษอาหารออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป เดือนละ 5 ตัน
3. ลดแหล่งแพร่พันธุ์พาหะนำโรค

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) (องค์ประกอบที่ 2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณ 6.10 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ 7.9 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ 6.98 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณ 7.97 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : คัดแยกเศษอาหารประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ 9.98 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ 4.23 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 : คัดแยกเศษอาหารประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณ 4.11 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : คัดแยกเศษอาหารประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้ปริมาณ 3.96 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : คัดแยกเศษอาหารประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณ 3.5 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : คัดแยกเศษอาหารประจำเดือนสิงหาคม 2564 ได้ปริมาณ 3.46 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 : คัดแยกเศษอาหารประจำเดือนกันยายน 2564 ได้ปริมาณ 3.91 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแยกขยะเศษอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์

รหัสโครงการ... : 50370000-3302

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนวัฒน์ ไวยนันท์ (091-0563153)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปสถานประกอบการบางแห่งยังมีการทิ้งขยะเศษอาหารรวมกับขยะทั่วไป ซึ่งเป็นปัญหาในการจัดเก็บขยะและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมกับกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นแหล่งแพร่พันธุ์พาหะนำโรคซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมระยะยาว ก่อให้เกิดปัญหาปริมาณขยะในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป โดยทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเพื่อขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษอาหารจากขยะทั่วไป รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางที่ประสานให้กับผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์มารับเศษอาหารดังกล่าว เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะร่วมกันลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการแยกมูลฝอยต่าง ๆ
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน ในการช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเศษอาหารและเห็นถึงความจำเป็นของการคัดแยกขยะเศษอาหารออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป
4. เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตดินแดง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการคัดแยกขยะเศษอาหารเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
2. สามารถคัดแยกขยะเศษอาหารออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป เดือนละ 5 ตัน
3. ลดแหล่งแพร่พันธุ์พาหะนำโรค

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) (องค์ประกอบที่ 2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณ 6.10 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ 7.9 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ 6.98 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณ 7.97 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : คัดแยกเศษอาหารประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ 9.98 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ 4.23 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 : คัดแยกเศษอาหารประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณ 4.11 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2564 : คัดแยกเศษอาหารประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้ปริมาณ 3.96 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/07/2564 : คัดแยกเศษอาหารประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณ 3.5 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : คัดแยกเศษอาหารประจำเดือนสิงหาคม 2564 ได้ปริมาณ 3.46 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 : คัดแยกเศษอาหารประจำเดือนกันยายน 2564 ได้ปริมาณ 3.91 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

