



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50370000-3305

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายแสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ (090-9256116)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขยะมูลฝอยโดยรวมประมาณ 10,000 ตันต่อวัน ในจำนวนมูลฝอยที่จัดเก็บได้มีมูลฝอยที่เป็นอันตรายปะปนมาด้วย เช่น หลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย สีสเปรย์ ฯลฯ ซึ่งมูลฝอยเหล่านี้ถ้าได้รับการจัดเก็บไม่ถูกวิธีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการแยกมูลฝอยประเภทต่าง ๆ
2. เพื่อเป็นการลดอัตราการเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพเจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอย
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอันตรายและเห็นถึงความจำเป็นของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากชุมชน ร้านค้า สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดง ซึ่งกำหนดเข้าจัดเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้กำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 15

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนตุลาคม 2563 ได้ปริมาณ 1.94 ตัน และประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณ 4.74 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ 3.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ 0.88 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณ 0.85 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ 0.95 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ 0.57 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณ 1.02 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้ปริมาณ 1.1 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับขยะอันตรายตามหลักเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด พร้อมจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่นำส่งศูนย์กำจัดได้ปริมาณ 0.66 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2564 : จัดการขยะอันตรายตามหลักเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด รวบรวมขยะอันตรายนำส่งไปกำจัดได้ปริมาณ 0.39 ตัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : ดำเนินกิจกรรมจัดการขยะอันตรายตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด  
 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอย ได้ปริมาณ 0.67 ตัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50370000-3305

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายแสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ (090-9256116)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขยะมูลฝอยโดยรวมประมาณ 10,000 ตันต่อวัน ในจำนวนมูลฝอยที่จัดเก็บได้มีมูลฝอยที่เป็นอันตรายปะปนมาด้วย เช่น หลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย สีสเปรย์ ฯลฯ

ซึ่งมูลฝอยเหล่านี้ถ้าได้รับการจัดเก็บไม่ถูกวิธีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการแยกมูลฝอยประเภทต่าง ๆ
2. เพื่อเป็นการลดอัตราการเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพเจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอย
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอันตรายและเห็นถึงความจำเป็นของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากชุมชน ร้านค้า สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดง ซึ่งกำหนดเข้าจัดเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้กำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 15

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนตุลาคม 2563 ได้ปริมาณ 1.94 ตัน และประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณ 4.74 ตัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ 3.5 ตัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ 0.88 ตัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณ 0.85 ตัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ 0.95 ตัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ 0.57 ตัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณ 1.02 ตัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้ปริมาณ 1.1 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/07/2564 : ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับขยะอันตรายตามหลักเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด พร้อมจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่นำส่งศูนย์กำจัดได้ปริมาณ 0.66 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : จัดการขยะอันตรายตามหลักเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด รวบรวมขยะอันตรายนำส่งไปกำจัดได้ปริมาณ 0.39 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : ดำเนินกิจกรรมจัดการขยะอันตรายตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอย ได้ปริมาณ 0.67 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50370000-3305

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายแสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ (090-9256116)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขยะมูลฝอยโดยรวมประมาณ 10,000 ตันต่อวัน ในจำนวนมูลฝอยที่จัดเก็บได้มีมูลฝอยที่เป็นอันตรายปะปนมาด้วย เช่น หลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย สีสเปรย์ ฯลฯ

ซึ่งมูลฝอยเหล่านี้ถ้าได้รับการจัดเก็บไม่ถูกวิธีอาจส่งผลกระทบต่อหลายสภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการแยกมูลฝอยประเภทต่าง ๆ
2. เพื่อเป็นการลดอัตราการเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพเจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอย
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอันตรายและเห็นถึงความจำเป็นของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากชุมชน ร้านค้า สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ

และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดง ซึ่งกำหนดเข้าจัดเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้กำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 15

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนตุลาคม 2563 ได้ปริมาณ 1.94 ตัน และประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณ 4.74 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ 3.5 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ 0.88 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณ 0.85 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ 0.95 ตัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ 0.57 ตัน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณ 1.02 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้ปริมาณ 1.1 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับขยะอันตรายตามหลักเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด พร้อมจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่นำส่งศูนย์กำจัดได้ปริมาณ 0.66 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : จัดการขยะอันตรายตามหลักเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด รวบรวมขยะอันตรายนำส่งไปกำจัดได้ปริมาณ 0.39 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : ดำเนินกิจกรรมจัดการขยะอันตรายตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอย ได้ปริมาณ 0.67 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50370000-3305

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายแสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ (090-9256116)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขยะมูลฝอยโดยรวมประมาณ 10,000 ตันต่อวัน ในจำนวนมูลฝอยที่จัดเก็บได้มีมูลฝอยที่เป็นอันตรายปะปนมาด้วย เช่น หลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย สีสเปรย์ ฯลฯ

ซึ่งมูลฝอยเหล่านี้ถ้าได้รับการจัดเก็บไม่ถูกวิธีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการแยกมูลฝอยประเภทต่าง ๆ
2. เพื่อเป็นการลดอัตราการเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพเจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอย
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอันตรายและเห็นถึงความจำเป็นของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากชุมชน ร้านค้า สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ

และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดง ซึ่งกำหนดเข้าจัดเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้กำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 15

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนตุลาคม 2563 ได้ปริมาณ 1.94 ตัน และประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณ 4.74 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ 3.5 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 31/01/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ 0.88 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/02/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณ 0.85 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/03/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ 0.95 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ 0.57 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/05/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณ 1.02 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้ปริมาณ 1.1 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/07/2564 : ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับขยะอันตรายตามหลักเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด พร้อมจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่นำส่งศูนย์กำจัดได้ปริมาณ 0.66 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : จัดการขยะอันตรายตามหลักเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด รวบรวมขยะอันตรายนำส่งไปกำจัดได้ปริมาณ 0.39 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : ดำเนินกิจกรรมจัดการขยะอันตรายตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอย ได้ปริมาณ 0.67 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

