



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3308

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 352,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสิทธิโชค ภูพิพัฒน์ภาพ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐชา มังคลากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ถือเป็นศูนย์กลางการปกครองที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยจากทุกภูมิภาคและชาวต่างประเทศ กรุงเทพมหานครจึงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งผลให้มีการเปิดรับวัฒนธรรมภายนอกมากขึ้น โดยมีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองเพื่อนำไปใช้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและวิถีชีวิตของคนปัจจุบันเป็นอย่างมาก หากประชาชนขาดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ ความเป็นไทย ประเทศไทยจะไม่เหลืออัตลักษณ์หรือความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนความภาคภูมิใจและการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจะสูญสิ้นไปในที่สุด ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง คือการที่ประชาชนเลือกเปิดรับและเรียนรู้กระแสสมัยจากภายนอก รวมถึงขาดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และวิถีท้องถิ่น ทำให้กระบวนการเรียนรู้ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมขาดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ในการนี้ สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดินแดงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดินแดง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในโรงเรียนวิชาการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป
- 2.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับกรุงเทพมหานคร
- 2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดินแดง ให้มีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างอาสาสมัครฯ จำนวน 2 อัตรา บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง โดยปฏิบัติงานวันจันทร์ ? วันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เว้นวันเสาร์?อาทิตย์) ระหว่างเวลา 08.00 ? 16.00 น.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.64 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ธ.ค.64 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ม.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ก.พ.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 3.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุทำความสะอาดสำหรับพิพิธภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน มี.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ประจำเดือน เม.ย. 65</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ประจำเดือน พ.ค.65</p> <p>2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 30/06/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ประจำเดือน มิ.ย.65</p> <p>2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 27/07/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ประจำเดือน ก.ค.65</p> <p>2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ประจำเดือน ส.ค.65</p> <p>2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 274,347 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 29/09/2565 : ผลการดำเนินงาน</p> <p>1. <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑสถานฯ จำนวน 2 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 เป็นเงิน 250,560.-บาท</p> <p>2. <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครพิพิธภัณฑสถานฯ จำนวน 2 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 เป็นเงิน 9,002.-บาท</p> <p>3. <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์) ตามที่ได้รับใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการภายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 4,785.06 บาท</p> <p>4. <input type="checkbox"/> ดำเนินการจัดซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 10,000.-บาท</p> <p>5. <input type="checkbox"/> ดำเนินการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑสถานฯ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง วันจันทร์ - วันศุกร์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 จำนวน 1,060 ราย คิดเป็นยอดผู้เข้าชมร้อยละ 120.73 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2564</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานฯ กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3308

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 352,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสิทธิโชค ภูพิพัฒน์ภาพ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ถือเป็นศูนย์กลางการปกครองที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยจากทุกภูมิภาคและชาวต่างประเทศ

กรุงเทพมหานครจึงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งผลให้มีการเปิดรับวัฒนธรรมภายนอกมากขึ้น

โดยมีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองเพื่อนำไปใช้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและวิถีชีวิตของคนปัจจุบันเป็นอย่างมาก

หากประชาชนขาดการตระหนักถึงคุณค่าของ ความเป็นไทย ประเทศไทยจะไม่เหลืออัตลักษณ์หรือความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ตลอดจนความภาคภูมิใจและการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจะสูญสิ้นไปในที่สุด ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง

คือการที่ประชาชนเลือกเปิดรับและเรียนรู้กระแสสมัยจากภายนอก รวมถึงขาดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และวิถีท้องถิ่น ทำให้กระบวนการ

การเรียนรู้ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมขาดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

ในการนี้ สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานฯ กรุงเทพมหานครเขตดินแดงขึ้น

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑสถานฯ กรุงเทพมหานครเขตดินแดง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในโรงเรียนวิชาการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป

2.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับกรุงเทพมหานคร

2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานฯ กรุงเทพมหานครเขตดินแดง ให้มีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จากอาสาสมัครฯ จำนวน 2 อัตรา บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง โดยปฏิบัติงานวันจันทร์ ? วันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เว้นวันเสาร์/อาทิตย์) ระหว่างเวลา 08.00 ? 16.00 น.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะย 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นต้นดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.64 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ธ.ค.64 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ม.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ก.พ.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 3. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุทำความสะอาดสำหรับพิพิธภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน มี.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน เม.ย. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน พ.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน มิ.ย.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ก.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ส.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 274,347 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2565 : ผลการดำเนินงาน		
	1. <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ จำนวน 2 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 เป็นเงิน 250,560.-บาท		
	2. <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ จำนวน 2 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 เป็นเงิน 9,002.-บาท		
	3. <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์) ตามที่ได้รับใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการภายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 4,785.06 บาท		
	4. <input type="checkbox"/> ดำเนินการจัดซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 10,000.-บาท		
	5. <input type="checkbox"/> ดำเนินการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง วันจันทร์ - วันศุกร์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 จำนวน 1,060 ราย คิดเป็นยอดผู้เข้าชมร้อยละ 120.73		
	เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2564		
	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3308

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 352,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสิทธิโชค ภูพิพัฒน์ภาพ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐชา มังคลากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ถือเป็นศูนย์กลางการปกครองที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยจากทุกภูมิภาคและชาวต่างประเทศ กรุงเทพมหานครจึงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งผลให้มีการเปิดรับวัฒนธรรมภายนอกมากขึ้น โดยมีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองเพื่อนำไปใช้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและวิถีชีวิตของคนปัจจุบันเป็นอย่างมาก หากประชาชนขาดการตระหนักถึงคุณค่าของ ความเป็นไทย ประเทศไทยจะไม่เหลืออัตลักษณ์หรือความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนความภาคภูมิใจและการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจะสูญสิ้นไปในที่สุด ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง คือการที่ประชาชนเลือกเปิดรับและเรียนรู้กระแสสมัยจากภายนอก รวมถึงขาดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และวิถีท้องถิ่น ทำให้กระบวนการเรียนรู้ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมขาดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ในการนี้ สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดินแดงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดินแดง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในโรงเรียนวิชาการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป
- 2.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับกรุงเทพมหานคร
- 2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดินแดง ให้มีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างอาสาสมัครฯ จำนวน 2 อัตรา บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง โดยปฏิบัติงานวันจันทร์ ? วันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เว้นวันเสาร์?อาทิตย์) ระหว่างเวลา 08.00 ? 16.00 น.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.64 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ธ.ค.64 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ม.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ก.พ.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 3.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุทำความสะอาดสำหรับพิพิธภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน มี.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน เม.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 31/05/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน พ.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 30/06/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน มิ.ย.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 27/07/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ก.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ส.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 274,347 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 29/09/2565 : ผลการดำเนินงาน 1. <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ จำนวน 2 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 เป็นเงิน 250,560.-บาท 2. <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ จำนวน 2 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 เป็นเงิน 9,002.-บาท 3. <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์) ตามที่ได้รับใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการภายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 4,785.06 บาท 4. <input type="checkbox"/> ดำเนินการจัดซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 10,000.-บาท 5. <input type="checkbox"/> ดำเนินการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง วันจันทร์ - วันศุกร์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 จำนวน 1,060 ราย คิดเป็นยอดผู้เข้าชมร้อยละ 120.73 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3308

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 352,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสิทธิโชค ภูพิพัฒนาภ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐิชา มงคลการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ถือเป็นศูนย์กลางการปกครองที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยจากทุกภูมิภาคและชาวต่างประเทศ กรุงเทพมหานครจึงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งผลให้มีการเปิดรับวัฒนธรรมภายนอกมากขึ้น โดยมีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองเพื่อนำไปใช้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและวิถีชีวิตของคนปัจจุบันเป็นอย่างมาก หากประชาชนขาดการตระหนักถึงคุณค่าของ ความเป็นไทย ประเทศไทยจะไม่เหลืออัตลักษณ์หรือความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนความภาคภูมิใจและการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจะสูญสิ้นไปในที่สุด ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง คือการที่ประชาชนเลือกเปิดรับและเรียนรู้กระแสนิยมจากภายนอก รวมถึงขาดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และวิถีท้องถิ่น ทำให้กระบวนการเรียนรู้ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมขาดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

ในการนี้ สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดินแดงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดินแดง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในโรงเรียนวิชาการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป
- 2.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับกรุงเทพมหานคร
- 2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดินแดง ให้มีประสิทธิภาพ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างอาสาสมัครฯ จำนวน 2 อัตรา บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง โดยปฏิบัติงานวันจันทร์ ? วันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เว้นวันเสาร์?อาทิตย์) ระหว่างเวลา 08.00 ? 16.00 น.

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.64 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ธ.ค.64 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ม.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ก.พ.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 3.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุทำความสะอาดสำหรับพิพิธภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน มี.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน เม.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน พ.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน มิ.ย.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ก.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ประจำเดือน ส.ค.65 2. เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 274,347 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2565 : ผลการดำเนินงาน 1. <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ จำนวน 2 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 เป็นเงิน 250,560.-บาท 2. <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ จำนวน 2 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 เป็นเงิน 9,002.-บาท 3. <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์) ตามที่ได้รับใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการภายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 4,785.06 บาท 4. <input type="checkbox"/> ดำเนินการจัดซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 10,000.-บาท 5. <input type="checkbox"/> ดำเนินการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง วันจันทร์ - วันศุกร์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 จำนวน 1,060 ราย คิดเป็นยอดผู้เข้าชมร้อยละ 120.73 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

