



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50370000-3373

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 400,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลากร โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตดินแดงจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐาน และทักษะการเอาชีวิตรอด
- 2.2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
- 2.3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
- 2.4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 616 คน ได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักงานเขตดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 :

ตุลาคม 2565 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

พฤศจิกายน 2565 : จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

ธันวาคม 2565 : ดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

1. โรงเรียนสามเสนนอก = ชะลอโครงการ เนื่องจากสระว่ายน้ำชำรุด

2. โรงเรียนวิสุทธิศ = จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่

3. โรงเรียนวิซากร = ดำเนินการจัดทำโครงการในภาคเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

1. โรงเรียนสามเสนนอก = ชะลอโครงการ เนื่องจากสระว่ายน้ำชำรุด คาดว่าสามารถดำเนินการตามโครงการได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2566

2. โรงเรียนวิสุทธิศ = จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่

3. โรงเรียนวิซากร = รอดำเนินการ ยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 :

1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) ชะลอการจัดทำโครงการ เนื่องจากสระว่ายน้ำชำรุด คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามโครงการได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2566

2. โรงเรียนวิสุทธิศ จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่

3. โรงเรียนวิซากร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/04/2566 :

1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) ชะลอการจัดทำโครงการ เนื่องจากสระว่ายน้ำชำรุด คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามโครงการได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>2. โรงเรียนวิชูทิศ จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่</p> <p>3. โรงเรียนวิซากร รอตำนการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/05/2566 :</p>
รายงานครั้งที่7	<p>1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขอใช้สระว่ายน้ำ วัดไชยสุทนต์ว่ายน้ำให้นักเรียน และติดต่อประสานวิทยากรสอนว่ายน้ำ</p> <p>2. โรงเรียนวิชูทิศ จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่ และดำเนินการหาชุดว่ายน้ำให้นักเรียน จัดทำร่าง TOR</p> <p>3. โรงเรียนวิซากร รอตำนการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/06/2566 :</p>
รายงานครั้งที่8	<p>1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกสอนให้นักเรียน และจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p> <p>2. โรงเรียนวิชูทิศ จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่ อยู่ระหว่างดำเนินการหาชุดว่ายน้ำให้นักเรียน จัดทำร่าง TOR และทำเรื่องขออนุญาตผู้ปกครอง</p> <p>3. โรงเรียนวิซากร รอตำนการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/07/2566 :</p>
รายงานครั้งที่9	<p>1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p> <p>2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ขณะนี้กำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินกับฝ่ายคลัง</p> <p>3. โรงเรียนวิซากร รอตำนการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/08/2566 :</p>
รายงานครั้งที่10	<p>1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวน 78,750 บาท</p> <p>2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ขณะนี้กำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินกับฝ่ายคลัง ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 31,000 บาท</p> <p>3. โรงเรียนวิซากร รอตำนการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566</p> <p>รวมทั้งสิ้น 109,750 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 109,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/09/2566 :</p>
	<p>1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวน 126,000 บาท</p> <p>2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการค่าชุดว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวน 25,000 บาท</p> <p>3. โรงเรียนวิซากร อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวน 74,750 บาท</p> <p>รวมทั้งสิ้น 225,750 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 225,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	
รหัสโครงการ... : 50370000-3373	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 400,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลากร โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตดินแดงจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐาน และทักษะการเอาชีวิตรอด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
- 2.3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สนใจการเล่นกีฬา ทางไกลยาเสพติด
- 2.4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 616 คน ได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักงานเขตดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 :

ตุลาคม 2565 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

พฤศจิกายน 2565 : จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

ธันวาคม 2565 : ดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

1. โรงเรียนสามเสนนอกฯ = ชะลอโครงการ เนื่องจากสระว่ายน้ำชำรุด

2. โรงเรียนวิสุทธิศ = จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่

3. โรงเรียนวิซากร = ดำเนินการจัดทำโครงการในภาคเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

1. โรงเรียนสามเสนนอกฯ = ชะลอโครงการ เนื่องจากสระว่ายน้ำชำรุด คาดว่าสามารถดำเนินการตามโครงการได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2566

2. โรงเรียนวิสุทธิศ = จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่

3. โรงเรียนวิซากร = รอดำเนินการ ยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 :

1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) ชะลอการจัดทำโครงการ เนื่องจากสระว่ายน้ำชำรุด คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามโครงการได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2566

2. โรงเรียนวิสุทธิศ จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่

3. โรงเรียนวิซากร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/04/2566 :

1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) ชะลอการจัดทำโครงการ เนื่องจากสระว่ายน้ำชำรุด คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามโครงการได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2566

2. โรงเรียนวิสุทธิศ จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่

3. โรงเรียนวิซากร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 :

1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขอใช้สระว่ายน้ำ วัสดุวัสดุช่วยว่ายน้ำให้นักเรียน และติดต่อประสานวิทยากรสอนว่ายน้ำ

2. โรงเรียนวิสุทธิศ จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่ และดำเนินการหาชุดว่ายน้ำให้นักเรียน จัดทำร่าง TOR

3. โรงเรียนวิซากร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 :

1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกสอนให้นักเรียน และจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน

2. โรงเรียนวิสุทธิศ จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่ อยู่ระหว่างดำเนินการหาชุดว่ายน้ำให้นักเรียน จัดทำร่าง TOR และทำเรื่องขออนุญาตผู้ปกครอง

3. โรงเรียนวิซากร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/07/2566 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน
2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ขณะนี้กำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินกับฝ่ายคลัง
3. โรงเรียนวิซากร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566

รายงานครั้งที่9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 19/08/2566 :

1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน และดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 78,750 บาท
 2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ขณะนี้กำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินกับฝ่ายคลัง ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 31,000 บาท
 3. โรงเรียนวิซากร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566
- รวมทั้งสิ้น 109,750 บาท

รายงานครั้งที่10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 109,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 20/09/2566 :

1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวน 126,000 บาท
 2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการค่าชุดว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวน 25,000 บาท
 3. โรงเรียนวิซากร อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวน 74,750 บาท
- รวมทั้งสิ้น 225,750 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 225,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50370000-3373

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 400,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐชา มังคลากร โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตดินแดงจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐาน และทักษะการเอาชีวิตรอด
- 2.2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
- 2.3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สนใจการเล่นกีฬา ทางไกลยาเสพติด
- 2.4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 616 คน ได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักงานเขตดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1

:: 28/12/2565 :

ตุลาคม 2565 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

พฤศจิกายน 2565 : จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

ธันวาคม 2565 : ดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 20/01/2566 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. โรงเรียนสามเสนนอก = ชะลอโครงการ เนื่องจากสระว่ายน้ำชำรุด2. โรงเรียนวิชูทิศ = จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่3. โรงเรียนวิซากร = ดำเนินการจัดทำโครงการในภาคเรียน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 22/02/2566 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. โรงเรียนสามเสนนอก = ชะลอโครงการ เนื่องจากสระว่ายน้ำชำรุด คาดว่าสามารถดำเนินการตามโครงการได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 25662. โรงเรียนวิชูทิศ = จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่3. โรงเรียนวิซากร = รอดำเนินการ ยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 23/03/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) ชะลอการจัดทำโครงการ เนื่องจากสระว่ายน้ำชำรุด คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามโครงการได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 25662. โรงเรียนวิชูทิศ จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่3. โรงเรียนวิซากร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 23/04/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) ชะลอการจัดทำโครงการ เนื่องจากสระว่ายน้ำชำรุด คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามโครงการได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 25662. โรงเรียนวิชูทิศ จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่3. โรงเรียนวิซากร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/05/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขอใช้สระว่ายน้ำ วัสดุสระว่ายน้ำให้นักเรียน และติดต่อประสานวิทยากรสอนว่ายน้ำ2. โรงเรียนวิชูทิศ จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่ และดำเนินการหาชุดว่ายน้ำให้นักเรียน จัดทำร่าง TOR3. โรงเรียนวิซากร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 23/06/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกสอนให้นักเรียน และจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน2. โรงเรียนวิชูทิศ จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่ อยู่ระหว่างดำเนินการหาชุดว่ายน้ำให้นักเรียน จัดทำร่าง TOR และทำเรื่องขออนุญาตผู้ปกครอง3. โรงเรียนวิซากร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 21/07/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ขณะนี้กำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินกับฝ่ายคลัง3. โรงเรียนวิซากร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 19/08/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน และดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 78,750 บาท2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ขณะนี้กำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินกับฝ่ายคลัง ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 31,000 บาท3. โรงเรียนวิซากร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566 <p>รวมทั้งสิ้น 109,750 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 109,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 20/09/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวน 126,000 บาท2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการค่าชุดว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวน 25,000 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. โรงเรียนนิชากร อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวน 74,750 บาท
รวมทั้งสิ้น 225,750 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 225,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50370000-3373

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 400,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลากร โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตดินแดงจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐาน และทักษะการเอาชีวิตรอด
- 2.2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
- 2.3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
- 2.4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 616 คน ได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักงานเขตดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 :

ตุลาคม 2565 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

พฤศจิกายน 2565 : จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

ธันวาคม 2565 : ดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 20/01/2566 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

1. โรงเรียนสามเสนนอกฯ = ชะลอโครงการ เนื่องจากสระว่ายน้ำชำรุด

2. โรงเรียนวิสุทธิศ = จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่

3. โรงเรียนนิชากร = ดำเนินการจัดทำโครงการในภาคเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 22/02/2566 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

1. โรงเรียนสามเสนนอกฯ = ชะลอโครงการ เนื่องจากสระว่ายน้ำชำรุด คาดว่าสามารถดำเนินการตามโครงการได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2566

2. โรงเรียนวิสุทธิศ = จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่

3. โรงเรียนนิชากร = รอดำเนินการ ยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 23/03/2566 :

1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) ชะลอการจัดทำโครงการ เนื่องจากสระว่ายน้ำชำรุด คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามโครงการได้

ประมาณเดือนพฤษภาคม 2566

2. โรงเรียนวิสุทธิศ จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่

3. โรงเรียนนิชากร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 6 :: 23/04/2566 :
1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) ชะลอการจัดทำโครงการ เนื่องจากสระว่ายน้ำชำรุด คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามโครงการได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2566
 2. โรงเรียนวิชูทิศ จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่
 3. โรงเรียนวิซุขาร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 23/05/2566 :
1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขอใช้สระว่ายน้ำ วัดไร่สุทิวายน้ำให้นักเรียน และติดต่อประสานวิทยากรสอนว่ายน้ำ
 2. โรงเรียนวิชูทิศ จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่ และดำเนินการหาชุดว่ายน้ำให้นักเรียน จัดทำร่าง TOR
 3. โรงเรียนวิซุขาร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 23/06/2566 :
1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกสอนให้นักเรียน และจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน
 2. โรงเรียนวิชูทิศ จัดทำโครงการและติดต่อประสานการใช้สถานที่ อยู่ระหว่างดำเนินการหาชุดว่ายน้ำให้นักเรียน จัดทำร่าง TOR และทำเรื่องขออนุญาตผู้ปกครอง
 3. โรงเรียนวิซุขาร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 21/07/2566 :
1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน
 2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ขณะนี้กำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินกับฝ่ายคลัง
 3. โรงเรียนวิซุขาร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 19/08/2566 :
1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน และดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 78,750 บาท
 2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ขณะนี้กำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินกับฝ่ายคลัง ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 31,000 บาท
 3. โรงเรียนวิซุขาร รอดำเนินการยอดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566
- รวมทั้งสิ้น 109,750 บาท
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 109,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 20/09/2566 :
1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวน 126,000 บาท
 2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการค่าชุดว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวน 25,000 บาท
 3. โรงเรียนวิซุขาร อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวน 74,750 บาท
- รวมทั้งสิ้น 225,750 บาท
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 225,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

