



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	3. ชุมชนผาสุก 4. ชุมชนชอยนาทอง แยก 1-6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/04/2566 : ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน โดยดำเนินกิจกรรมการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตดินแดง เพื่อให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยดำเนินการลงพื้นที่ทั้งหมด 4 ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ (โครงการ 3) 2. ชุมชนศูนย์การค้าลำสำโรง 3. ชุมชนชอยสวัสดิ์
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 7,160 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/05/2566 : ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน โดยดำเนินกิจกรรมการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตดินแดง เพื่อให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยดำเนินการลงพื้นที่ทั้งหมด 4 ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนกรมทหารสื่อสาร ชุมชนที่ 2 2. ชุมชนชอยอินทามระ 45-47 3. ชุมชนชอยสีม่วงอนุสรณ์ 4. ชุมชนชอยสุพรรณนิการ์ 1 แยก 1-4
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/06/2566 : ลงพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ชุมชนจำนวน 4 ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนชอยแสงอุทัยทิพย์ 2. ชุมชนชอยขอบฟ้า 3. ชุมชนหลังอุบลสิทธิ์ 4. ชุมชนชอยอินทามระ 30-32
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/07/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1. ชุมชนสถาพร 2. ชุมชนชานเมือง 3. ชุมชนแพลต 51 4. ชุมชนชอยสุทธิพงษ์
รายงานครั้งที่9	ดำเนินการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 2 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/08/2566 : ลงพื้นที่ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 ชุมชน ชุมชนเคหะดินแดง(แพลต 1-20) ชุมชนอาคารสงเคราะห์ ดินแดง ชุมชนชอยสุขใจ ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ (อินทามระ 41)
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3390

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 75,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 75,280 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล กยล. โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร

โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครพบอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน

และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลาย ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้าง

ความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตดินแดงเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
2. ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 :

1.ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2565

2.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนได้รับทราบถึงจุดมุ่งหมายในการจัดทำ ในชุมชน 23 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน

โดยดำเนินกิจกรรมการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตดินแดง

เพื่อทำให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยดำเนินการลงพื้นที่ทั้งหมด

4 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนซอยแม่เนี่ยว แยก 3

2. ชุมชนหมู่บ้านอินทามระ 55

3. ชุมชนซอยกุนนที

4. ชุมชนซอยสุพรรณิการ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 3 ชุมชน

1.ชุมชนริมคลองบางชื่อ ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 2-4

2.ชุมชนริมคลองบางชื่อ ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 18

3.ชุมชนซอยชานเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 3 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนซอยแสนสุข

2.ชุมชนเคหะดินแดง แฟลต 21-32

3.ชุมชนผาสุก

4. ชุมชนซอยนาทอง แยก 1-6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/04/2566 : ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน

โดยดำเนินกิจกรรมการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตดินแดง

เพื่อทำให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยดำเนินการลงพื้นที่ทั้งหมด

4 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนหมู่บ้านอยุธยาเจริญ (โครงการ 3)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>2. ชุมชนศูนย์การกำลังสำรอง</p> <p>3. ชุมชนซอยสวัสดิ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 7,160 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/05/2566 : ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน โดยดำเนินกิจกรรมการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตดินแดง เพื่อให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยดำเนินการลงพื้นที่ทั้งหมด 4 ชุมชน ดังนี้</p> <p>1. ชุมชนกรมทหารสื่อสาร ชุมชนที่ 2</p> <p>2. ชุมชนซอยอินทามระ 45-47</p> <p>3. ชุมชนซอยสีม่วงอนุสรณ์</p> <p>4. ชุมชนซอยสุพรรณนิการ์ 1 แยก 1-4</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/06/2566 : ลงพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ชุมชนจำนวน 4 ชุมชน ดังนี้</p> <p>1.ชุมชนซอยแสงอุทัยทิพย์</p> <p>2.ชุมชนซอยขอบฟ้า</p> <p>3.ชุมชนหลังอุชลสิทธิ์</p> <p>4.ชุมชนซอยอินทามระ 30-32</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/07/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566</p> <p>ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้</p> <p>1.ชุมชนสภาพร</p> <p>2.ชุมชนชานเมือง</p> <p>3.ชุมชนแฟลต 51</p> <p>4.ชุมชนซอยสุทธิพงษ์</p> <p>ดำเนินการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 2 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/08/2566 : ลงพื้นที่ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 ชุมชน</p> <p>ชุมชนเคหะดินแดง(แฟลต 1-20)</p> <p>ชุมชนอาคารสงเคราะห์ ดินแดง</p> <p>ชุมชนซอยสุขใจ</p> <p>ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ</p> <p>(อินทามระ 41)</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/09/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ...	50370000-3390
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ	: 75,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป	: 75,280 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ผู้ประสานงาน	สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล กยล. โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครพบอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลาย ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้าง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตดินแดงเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
2. ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 :

1.ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2565

2.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนได้รับทราบถึงจุดมุ่งหมายในการจัดทำ ในชุมชน 23 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน

โดยดำเนินกิจกรรมการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตดินแดง

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยดำเนินการลงพื้นที่ทั้งหมด

4 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนซอยแม่เนี่ยว แยก 3

2. ชุมชนหมู่บ้านอินทามระ 55

3. ชุมชนซอยกุนที

4. ชุมชนซอยสุพรรณนิการ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 3 ชุมชน

1.ชุมชนริมคลองบางชื่อ ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 2-4

2.ชุมชนริมคลองบางชื่อ ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 18

3.ชุมชนซอยชานเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 3 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนซอยแสนสุข

2.ชุมชนเคหะดินแดง แฟลต 21-32

3.ชุมชนผาสุก

4. ชุมชนซอยนาทอง แยก 1-6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/04/2566 : ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน

โดยดำเนินกิจกรรมการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตดินแดง

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยดำเนินการลงพื้นที่ทั้งหมด

4 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ (โครงการ 3)

2. ชุมชนศูนย์การค้าลำสำโรง

3. ชุมชนซอยสวัสดิ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 7,160 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/05/2566 : ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน

โดยดำเนินกิจกรรมการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตดินแดง

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยดำเนินการลงพื้นที่ทั้งหมด

4 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนกรมทหารสื่อสาร ชุมชนที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 :

1.ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2565

2.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนได้รับทราบถึงจุดมุ่งหมายในการจัดทำ ในชุมชน 23 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : ลงพื้นที่ดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน

โดยดำเนินการกิจกรรมการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตดินแดง

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยดำเนินการลงพื้นที่ทั้งหมด

4 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนซอยแม่เนี่ยว แยก 3

2. ชุมชนหมู่บ้านอินทามระ 55

3. ชุมชนซอยกุนนที

4. ชุมชนซอยสุพรรณนิการ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 3 ชุมชน

1.ชุมชนริมคลองบางซื่อ ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 2-4

2.ชุมชนริมคลองบางซื่อ ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 18

3.ชุมชนซอยชานเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 3 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนซอยแสนสุข

2.ชุมชนเคหะดินแดง แฟลต 21-32

3.ชุมชนผาสุก

4. ชุมชนซอยนาทอง แยก 1-6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/04/2566 : ลงพื้นที่ดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน

โดยดำเนินการกิจกรรมการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตดินแดง

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยดำเนินการลงพื้นที่ทั้งหมด

4 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ (โครงการ 3)

2. ชุมชนศูนย์การค้ากำลังสำรอง

3. ชุมชนซอยสวัสดิ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 7,160 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/05/2566 : ลงพื้นที่ดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน

โดยดำเนินการกิจกรรมการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตดินแดง

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยดำเนินการลงพื้นที่ทั้งหมด

4 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนกรมทหารสื่อสาร ชุมชนที่ 2

2. ชุมชนซอยอินทามระ 45-47

3. ชุมชนซอยสีม่วงอนุสรณ์

4. ชุมชนซอยสุพรรณนิการ์ 1 แยก 1-4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/06/2566 : ลงพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ชุมชนจำนวน 4 ชุมชน ดังนี้

1.ชุมชนซอยแสงอุทัยทิพย์

2.ชุมชนซอยขอบฟ้า

3.ชุมชนหลังอุบลสิทธิ์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	4.ชุมชนซอยอินทามระ 30-32 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 8,480 บาท :: 19/07/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1.ชุมชนสภาพร 2.ชุมชนชานเมือง 3.ชุมชนแฟลต 51 4.ชุมชนซอยสุทธิพงษ์ ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 2 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,280 บาท :: 21/08/2566 : ลงพื้นที่ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 ชุมชน ชุมชนเคหะดินแดง(แฟลต 1-20) ชุมชนอาคารสงเคราะห์ ดินแดง ชุมชนซอยสุขใจ ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ (อินทามระ 41)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,280 บาท :: 20/09/2566 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

