



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50370000-3398

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 59,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐิชา มังคลการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนข้อ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ

ประชาชนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นตามอัตราขยายตัวของสภาพเมือง

จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนวิธีการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธี

ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยจากสถานประกอบการ อาคารบ้านเรือนประชาชนและชุมชน

ต้องมีการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในตรอก ซอย ริมน้ำลำคลอง ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง

ทำให้มีการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง หรือมีขยะตกค้าง ในชุมชนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน

สำนักงานเขตดินแดงจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

โดยให้อาสาสมัครมีหน้าที่ในการชกกลากมูลฝอยในชุมชนมารวบรวมไว้บริเวณจุดพักรวมมูลฝอยที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าจัดเก็บได้

ซึ่งอาสาสมัครจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในคัดแยก และลดปริมาณมูลฝอย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยก

มูลฝอยและนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อลดปัญหามูลฝอยตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าเก็บไม่ถึง

2.2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยนำกลับ มาใช้ประโยชน์

2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดหาอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปให้บริการจัดเก็บไม่ถึง จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสุพรรณิการ์ 2

และชุมชนชวยสมบูรณพัฒนา 2

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : ตุลาคม 2565 เสนอขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้า 10% เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย

พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการและเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

ความก้าวหน้า 5% เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย

ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการและเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

ความก้าวหน้า 5%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการและเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม

2566 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 :

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอย จำนวน 2 ชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/04/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปให้บริการจัดเก็บไม่ถึง 2 ชุมชน

ประจำเดือนมีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่ 6 :: ตุลาคม 2565  เสนอขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้า 10% เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย
- พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน ความก้าวหน้า 5% เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย
- ธันวาคม 2565  อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการและเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน ความก้าวหน้า 5% เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย
- มกราคม 2566  อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการและเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน ความก้าวหน้า 5% เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย
- กุมภาพันธ์ 2566 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 เรียบร้อยแล้ว
- มีนาคม 2566  ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอย จำนวน 2 ชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
- เมษายน 2566  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึง จำนวน 2 ชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2566
- พฤษภาคม 2566 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึง จำนวน 2 ชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2566
- รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 20/06/2566 : มิถุนายน 2566  ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 2 ชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 20/07/2566 : กรกฎาคม 2566  ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน  จำนวน 2 ชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เรียบร้อยแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 22/08/2566 : สิงหาคม 2566 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 2 ชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 21/09/2566 : กันยายน 2566 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 2 ชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

