



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50370000-3420

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลกร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนข้อ

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมบูรณาการในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ หากไม่ดำเนินการเพื่อลดและคัดแยกมูลฝอยจะทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ อากาศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยเฉพาะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆ เช่น กระจกสี กระจกยา ขาแมลง ยาหมอดอายุ

น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หากถูกทิ้งปะปนไปกับมูลฝอยทั่วไป หรือมูลฝอยประเภทอื่น และถูกจัดเก็บรวบรวมไปกำจัดไม่ถูกวิธี ทำให้สารพิษต่างๆ

ปนเปื้อนสู่พื้นดินและแหล่งน้ำ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ตามมา

□□สำนักงานเขตดินแดง เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยอันตราย โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนในชุมชน สถานประกอบการต่างๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทราบถึงพิษภัยของมูลฝอยอันตราย

และดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น ไม่ทิ้งปน และรวบรวมจัดเก็บแยกไว้

เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับพิษภัย และวัตถุประสงค์ของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป หรือมูลฝอยประเภทอื่น

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด รวบรวมในจุดที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บ

และนำส่งมูลฝอยอันตรายไปกำจัดอย่างถูกวิธี

2.3 เพื่อให้สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ส่วนร่วมในการจัดการ มูลฝอยแต่ละประเภทก่อนนำทิ้ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการส่งเสริมให้มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักงานเขตดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : ดำเนินการส่งเสริมให้มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ ดังนี้

เดือนตุลาคม 2565 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 1,880 กิโลกรัม

เดือนพฤศจิกายน 2565 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 1,070 กิโลกรัม

เดือนธันวาคม 2565 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 980 กิโลกรัม

เดือนมกราคม 2566 อยู่ระหว่างรวบรวมมูลฝอยอันตรายเพื่อนำส่งศูนย์รวบรวมและกำจัดมูลฝอยของสำนักสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการดำเนินการ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขตดินแดง รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,390 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 10

(อยู่ระหว่างรอการแจ้งยืนยันเป้าหมายปริมาณน้ำหนักรวมมูลฝอยอันตรายของสำนักงานเขตที่ต้องทำให้ได้ ตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/02/2566 : เดือนมกราคม 2566 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 2,020 กิโลกรัม

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 830 กิโลกรัม

สรุปผลการดำเนินการ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขตดินแดง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? กุมภาพันธ์ 2566

รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,780 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 15

(อยู่ระหว่างรอการแจ้งยืนยันเป้าหมายปริมาณน้ำหนักรวมมูลฝอยอันตรายของสำนักงานเขตที่ต้องทำให้ได้ ตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/03/2566 : เดือนมกราคม 2566 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 2,020 กิโลกรัม

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 830 กิโลกรัม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(อยู่ระหว่างรอการแจ้งยืนยันเป้าหมายปริมาณน้ำหนักรวมของน้ำหนักรวมของสำนักงานเขตที่ต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50370000-3420

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณีนุชา มังคลากร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมบูรณาการในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ หากไม่ดำเนินการเพื่อลดและคัดแยกมูลฝอยจะทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ อากาศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆ เช่น กระบอ้งสี กระบอ้งยา ข่าแมลง ยาหมอยา ยาฆ่าแมลง ฯลฯ หากถูกทิ้งปะปนไปกับมูลฝอยทั่วไป หรือมูลฝอยประเภทอื่น และถูกจัดเก็บรวบรวมไปกำจัดไม่ถูกวิธี ทำให้สารพิษต่างๆ ปนเปื้อนสู่พื้นดินและแหล่งน้ำ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ตามมา

□□สำนักงานเขตดินแดง เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยอันตราย โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน สถานประกอบการต่างๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทราบถึงพิษภัยของมูลฝอยอันตราย และดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น ไม่ทิ้งปน และรวบรวมจัดเก็บแยกไว้เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับพิษภัย และวัตถุประสงค์ของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป หรือมูลฝอยประเภทอื่น
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด รวบรวมในจุดที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บ และนำส่งมูลฝอยอันตรายไปกำจัดอย่างถูกวิธี
- 2.3 เพื่อให้สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ส่วนร่วมในการจัดการ มูลฝอยแต่ละประเภทก่อนนำทิ้ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการส่งเสริมให้มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักงานเขตดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : ดำเนินการส่งเสริมให้มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ ดังนี้
	เดือนตุลาคม 2565 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 1,880 กิโลกรัม
	เดือนพฤศจิกายน 2565 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 1,070 กิโลกรัม
	เดือนธันวาคม 2565 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 980 กิโลกรัม
	เดือนมกราคม 2566 อยู่ระหว่างรวบรวมมูลฝอยอันตรายเพื่อนำส่งศูนย์รวบรวมและกำจัดมูลฝอยของสำนักสิ่งแวดล้อม
	สรุปผลการดำเนินการ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขตดินแดง รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,390 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 10 (อยู่ระหว่างรอการแจ้งยืนยันเป้าหมายปริมาณน้ำหนักรวมของน้ำหนักรวมของสำนักงานเขตที่ต้องทำให้ได้ ตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/02/2566 : เดือนมกราคม 2566 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 2,020 กิโลกรัม
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 830 กิโลกรัม
	สรุปผลการดำเนินการ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขตดินแดง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? กุมภาพันธ์ 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,780 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 15
	(อยู่ระหว่างรอการแจ้งยืนยันเป้าหมายปริมาณน้ำหนักรวมของน้ำหนักรวมของสำนักงานเขตที่ต้องทำให้ได้ ตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

18,840 กิโลกรัม

(อยู่ระหว่างรอการแจ้งยืนยันเป้าหมายปริมาณน้ำหนักรวมของสำนักงานเขตที่ต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50370000-3420

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลาร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมบูรณาการในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ หากไม่ดำเนินการเพื่อลดและคัดแยกมูลฝอยจะทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ อากาศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆ เช่น กระจกบด กระจกยา ขี้ผึ้ง ยาหมอยา ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา ฯลฯ หากถูกทิ้งปะปนไปกับมูลฝอยทั่วไป หรือมูลฝอยประเภทอื่น และถูกจัดเก็บรวบรวมไปกำจัดไม่ถูกวิธี ทำให้สารพิษต่างๆ ปนเปื้อนสู่พื้นดินและแหล่งน้ำ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ ตามมา

สำนักงานเขตดินแดง เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยอันตราย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยอันตราย โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน สถานประกอบการต่างๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทราบถึงพิษภัยของมูลฝอยอันตราย และดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น ไม่ทิ้งปน และรวบรวมจัดเก็บแยกไว้เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับพิษภัย และวัตถุประสงค์ของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป หรือมูลฝอยประเภทอื่น
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด รวบรวมในจุดที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บ และนำส่งมูลฝอยอันตรายไปกำจัดอย่างถูกวิธี
- 2.3 เพื่อให้สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ส่วนร่วมในการจัดการ มูลฝอยแต่ละประเภทก่อนนำทิ้ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการส่งเสริมให้มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักงานเขตดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : ดำเนินการส่งเสริมให้มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ ดังนี้

- เดือนตุลาคม 2565 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 1,880 กิโลกรัม
- เดือนพฤศจิกายน 2565 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 1,070 กิโลกรัม
- เดือนธันวาคม 2565 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 980 กิโลกรัม
- เดือนมกราคม 2566 อยู่ระหว่างรวบรวมมูลฝอยอันตรายเพื่อนำส่งศูนย์รวบรวมและกำจัดมูลฝอยของสำนักสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการดำเนินการ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขตดินแดง รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,390 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 10 (อยู่ระหว่างรอการแจ้งยืนยันเป้าหมายปริมาณน้ำหนักรวมของสำนักงานเขตที่ต้องทำให้ได้ ตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/02/2566 : เดือนมกราคม 2566 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 2,020 กิโลกรัม

- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 830 กิโลกรัม

สรุปผลการดำเนินการ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขตดินแดง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? กุมภาพันธ์ 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,780 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 15





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ที่ต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด)

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 22/09/2566 : กันยายน 2566 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขต จำนวน 1,030 กิโลกรัม

- สรุปรีมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่เขตดินแดง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? กันยายน 2566 รวมทั้งสิ้น 18,840 กิโลกรัม

(อยู่ระหว่างรอการแจ้งยืนยันเป้าหมายปริมาณน้ำหนักรวมของสำนักงานเขตที่ต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

