







ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักงานเขตดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 1. ตรวจสอบประเมินสุขลักษณะและระบบบำบัดมลพิษของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย  
2. สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่พบข้อบกพร่องทางด้านสุขลักษณะ ได้รับคำแนะนำ/คำสั่งให้แก้ไขปรับปรุง  
3. ปฏิบัติงานตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ใช้งานในสถานที่ต้นทาง รถมอเตอร์ไซด์ และรถโดยสารสาธารณะ  
4. แจกเดือนฝุ่นละอองช่วงวิกฤตฝุ่นละอองและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่เขตดินแดง และรายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 24/05/2566 : ตามที่กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม มี แผนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ปี 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ?การแก้ไขปัญหาหมอกพิษด้านฝุ่นละออง? ให้สำนักงานเขตดินแดงดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานรองรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 ที่ปรับปรุงใหม่ โดยให้กำหนดแผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ 2566 ในช่วงเดือน เมษายน ? กันยายน 2566 และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Google Drive ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 27/06/2566 : - ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตดินแดงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานรองรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 โดยกำหนดแผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 เดือนละ 2 ครั้ง และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Google Drive เพื่อสำนักสิ่งแวดล้อมรวบรวมต่อไป  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 21/07/2566 : แผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตดินแดงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานรองรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 โดยกำหนดแผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 เดือนละ 2 ครั้ง และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Google Drive เพื่อสำนักสิ่งแวดล้อมรวบรวมต่อไป  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 21/08/2566 : - ตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตดินแดงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานรองรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 โดยกำหนดแผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 เดือนละ 2 ครั้ง และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Google Drive เพื่อสำนักสิ่งแวดล้อมรวบรวมต่อไป  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 25/09/2566 : ตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตดินแดงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานรองรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 โดยกำหนดแผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 เดือนละ 2 ครั้ง และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Google Drive ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่เขตดินแดง  
รหัสโครงการ... : 50370000-3423 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่กรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าสูงขึ้นในบางวันและบางพื้นที่ และอาจมีแนวโน้มวิกฤตในช่วงฤดูหนาวของทุกปี





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลจะมีสภาพอากาศปิด ส่งผลให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละออง PM2.5 ต่อเนื่อง และเกิดผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ?การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง? นั้น

สำนักงานเขตดินแดง พิจารณาแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM2.5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่เขตดินแดง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. สถานประกอบการกิจกรรมเป้าหมายได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะและระบบบำบัดมลพิษ
2. สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่พบข้อบกพร่องทางด้านสุขลักษณะ ได้รับคำแนะนำ/คำสั่งให้แก้ไขปรับปรุง
3. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตดินแดง
4. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่เขตดินแดง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ร้อยละของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะและระบบบำบัดมลพิษ ร้อยละ 100
2. ร้อยละของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่พบข้อบกพร่องทางด้านสุขลักษณะ ได้รับคำแนะนำ/คำสั่งให้แก้ไขปรับปรุง ร้อยละ 100
3. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศของสำนักงานเขตในสถานที่เป้าหมายอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ใช้งานในสถานที่ต้นทาง รถสองแถว และรถโดยสารสาธารณะ
4. พยากรณ์ฝุ่นละอองแม่นยำล่วงหน้า
5. แจ้งเตือนฝุ่นละอองช่วงวิกฤต

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักงานเขตดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	<p>:: 1. ตรวจประเมินสุขลักษณะและระบบบำบัดมลพิษของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2. สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่พบข้อบกพร่องทางด้านสุขลักษณะ ได้รับคำแนะนำ/คำสั่งให้แก้ไขปรับปรุง</p> <p>3. ปฏิบัติงานตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ใช้งานในสถานที่ต้นทาง รถสองแถว และรถโดยสารสาธารณะ</p> <p>4. แจ้งเตือนฝุ่นละอองช่วงวิกฤตเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่เขตดินแดง</p> <p>และรายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่2	<p>:: 24/05/2566 : ตามที่กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม มี แผนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM2.5 ปี 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ?การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง? ให้สำนักงานเขตดินแดงดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานรองรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 ที่ปรับปรุงใหม่ โดยให้กำหนดแผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ 2566 ในช่วงเดือน เมษายน ? กันยายน 2566 และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Google Drive ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่3	<p>:: 27/06/2566 : - ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตดินแดงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานรองรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 โดยกำหนดแผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 เดือนละ 2 ครั้ง และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Google Drive เพื่อสำนักสิ่งแวดล้อมรวบรวมต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่4	<p>:: 21/07/2566 : แผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตดินแดงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานรองรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 โดยกำหนดแผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 เดือนละ 2 ครั้ง และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Google Drive เพื่อสำนักสิ่งแวดล้อมรวบรวมต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่5	<p>:: 21/08/2566 : - ตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตดินแดงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานรองรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5</p>		







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ?การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง?  
ให้สำนักงานเขตดินแดงดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานรองรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 ที่ปรับปรุงใหม่ โดยให้กำหนดแผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง  
PM2.5 เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ 2566 ในช่วงเดือน เมษายน ? กันยายน 2566 และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Google  
Drive ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ

รายงานครั้งที่3  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 27/06/2566 : - ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตดินแดงอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานรองรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5  
โดยกำหนดแผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 เดือนละ 2 ครั้ง  
และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Google Drive ให้สำนักสิ่งแวดล้อมรวบรวมต่อไป  
รายงานครั้งที่4  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/07/2566 : แผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5  
ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตดินแดงอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานรองรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5  
โดยกำหนดแผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 เดือนละ 2 ครั้ง  
และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Google Drive ให้สำนักสิ่งแวดล้อมรวบรวมต่อไป  
รายงานครั้งที่5  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/08/2566 : - ตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5  
ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตดินแดงอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานรองรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5  
โดยกำหนดแผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 เดือนละ 2 ครั้ง  
และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Google Drive ให้สำนักสิ่งแวดล้อมรวบรวมต่อไป  
รายงานครั้งที่6  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/09/2566 : ตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5  
ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตดินแดงอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานรองรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5  
โดยกำหนดแผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 เดือนละ 2 ครั้ง  
และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Google Drive ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

