



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50380000-3253

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์ อินทรนิโลดม โทร.023217926

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลณีณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประกอบด้วย การป้องกันและการดับเพลิง อุบัติภัยจากการจลาจล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และการหาข่าวเพื่อแจ้งเตือนภัยประเภทต่าง ๆ

สำนักงานเขตสวนหลวงได้มีการจัดทำโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขึ้น เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ

เขตสวนหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตสวนหลวง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตสวนหลวง

2.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตสวนหลวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หลักสูตรทบทวน) ตามหลักสูตรที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563		
	แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ได้ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563		
	แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ได้ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563</p> <p>แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ได้ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563</p> <p>แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ได้ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563</p> <p>แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ได้ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...อยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมมวลชนจำนวนมากได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 17/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...อยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมมวลชนจำนวนมากได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 28/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมมวลชนจำนวนมากได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50380000-3253

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์ อินทรนิโลดม โทร.023217926

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประกอบด้วย การป้องกันและการดับเพลิง อุบัติภัยจากการจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และการหาข่าวเพื่อแจ้งเตือนภัยประเภทต่าง ๆ

สำนักงานเขตสวนหลวงได้มีการจัดทำโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขึ้น เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ

เขตสวนหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตสวนหลวง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตสวนหลวง

2.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตสวนหลวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หลักสูตรทบทวน) ตามหลักสูตรที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์ อินทรนิโลดม โทร.023217926

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประกอบด้วย การป้องกันและการดับเพลิง อุบัติภัยจากการจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และการหาข่าวเพื่อแจ้งเตือนภัยประเภทต่าง ๆ
สำนักงานเขตสวนหลวงได้มีการจัดทำโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขึ้น เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุเขตสวนหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตสวนหลวง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตสวนหลวง
- 2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตสวนหลวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หลักสูตรทบทวน) ตามหลักสูตรที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ได้ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ได้ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ได้ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 29/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...อยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมมวลชนจำนวนมากได้				
รายงานครั้งที่ 11	:: 17/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...อยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมมวลชนจำนวนมากได้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 28/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมมวลชนจำนวนมากได้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

