





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 23/08/2564 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม รายงาน 3 เดือน 1 ครั้ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 08/09/2564 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ติดต่อกันที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว 9 ประเภท)  
 และบันทึกข้อมูลลงในระบบการจัดการฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว ตามไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 จำนวน 3 แห่ง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 แล้ว คือ

1. สนามฟุตบอลถนนศรีนครินทร์
2. ที่ว่างลานจอดรถศรีนครินทร์วิลล์ คอนโดมิเนียม
3. ที่ว่างลานจอดรถโลตัส โก เฟรช ซอยพัฒนาการ 44

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

