



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของสำนักงานเขตสวนหลวง

รหัสโครงการ... : 50380000-6903

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-11-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตสวนหลวง ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของสำนักงานเขตสวนหลวง

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานเขตสวนหลวง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575)

ในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานนโยบายการคลัง ด้านการบริหารจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่มีความเป็นเลิศและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ฐานข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ของสำนักงานเขตสวนหลวง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
2. การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทัวถึง และเป็นธรรม
3. จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : กำลังดำเนินการ

1. รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ประจำปี 2564

2. เร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564

3.ผลการจัดเก็บ

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดประมาณการ 67,966,841 บาท

ยอดจัดเก็บ 22,671 ราย

เป็นเงิน 32,033,159.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 32.03

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ 6,006,432 บาท

ยอดประเมิน 203 ราย

เป็นเงิน 17,864,920.80 บาท

ยอดจัดเก็บ 261 ราย

เป็นเงิน 18,006,431.56 บาท

คิดเป็นร้อยละ 150.05

- ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ 208,920 บาท

ยอดประเมิน 215 ราย

เป็นเงิน 423,383.30 บาท

ยอดจัดเก็บ 677 ราย

เป็นเงิน 608,919.82 บาท

คิดเป็นร้อยละ 152.23

- ภาษีป้าย ประมาณการ 411,023 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ยอดประเมิน  1,412  ราย  
 เป็นเงิน  25,975,261.50  บาท  
 ยอดจัดเก็บ  2,052  ราย  
 เป็นเงิน  25,911,022.91  บาท  
 คิดเป็นร้อยละ  101.61

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2

:: 29/10/2564 : กำลังดำเนินการ

1. รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ประจำปี 2565
2. เสร็จจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565
3. ผลการจัดเก็บ

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดประมาณการ  -  บาท

ยอดจัดเก็บ  29,843  ราย   
 เป็นเงิน  28,912,700.98  บาท   
 คิดเป็นร้อยละ  28.91

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ  -  บาท

ยอดประเมิน  24  ราย   
 เป็นเงิน  1,122,360.00  บาท   
 ยอดจัดเก็บ  7  ราย   
 เป็นเงิน  116,270.00  บาท   
 คิดเป็นร้อยละ  0.97

- ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ  -  บาท

ยอดประเมิน  1  ราย   
 เป็นเงิน  390.40  บาท   
 ยอดจัดเก็บ  -  ราย   
 เป็นเงิน  0  บาท   
 คิดเป็นร้อยละ  0.00

- ภาษีป้าย ประมาณการ  -  บาท

ยอดประเมิน  21  ราย   
 เป็นเงิน  235,112.50  บาท   
 ยอดจัดเก็บ  26  ราย   
 เป็นเงิน  199,395.60  บาท   
 คิดเป็นร้อยละ  0.78

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3

:: 07/12/2564 :

07/12/2564 : กำลังดำเนินการ

1. รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ประจำปี 2565
2. เสร็จจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565
3. ผลการจัดเก็บ

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดประมาณการ  -  บาท

ยอดจัดเก็บ  590  ราย   
 เป็นเงิน  469,916.12  บาท   
 คิดเป็นร้อยละ  0.47

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ  -  บาท

ยอดประเมิน  39  ราย   
 เป็นเงิน  2,013,686.26  บาท   
 ยอดจัดเก็บ  42  ราย   
 เป็นเงิน  1,674,368.75  บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

คิดเป็นร้อยละ 13.95

- ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ  - บาท

ยอดประเมิน 12 ราย

เป็นเงิน 79,621.56 บาท

ยอดจัดเก็บ 26 ราย

เป็นเงิน 81088.84 บาท

คิดเป็นร้อยละ 20.27

- ภาษีป้าย ประมาณการ  - บาท

ยอดประเมิน  25 ราย

เป็นเงิน 922,575.18 บาท

ยอดจัดเก็บ  25 ราย

เป็นเงิน 922,575.18 บาท

คิดเป็นร้อยละ 3.62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 10/01/2565 :

31/12/2564 : กำลังดำเนินการ

1. รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ประจำปี 2565

2. เรงรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

3. ผลการจัดเก็บ

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดประมาณการ  - บาท

ยอดจัดเก็บ 871 ราย

เป็นเงิน 534,480.78 บาท

คิดเป็นร้อยละ 0.00

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ  - บาท

ยอดประเมิน 46 ราย

เป็นเงิน 22,319,579.62 บาท

ยอดจัดเก็บ 50 ราย

เป็นเงิน 1,846,287.38 บาท

คิดเป็นร้อยละ 0.00

- ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ  - บาท

ยอดประเมิน 15 ราย

เป็นเงิน 88,747.96 บาท

ยอดจัดเก็บ 34 ราย

เป็นเงิน  90,557.48 บาท

คิดเป็นร้อยละ 0.00

- ภาษีป้าย ประมาณการ  - บาท

ยอดประเมิน  107 ราย

เป็นเงิน 1,418,977.00 บาท

ยอดจัดเก็บ  115 ราย

เป็นเงิน 1,466,717.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 0.00

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 31/01/2564 : กำลังดำเนินการ

1. รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ประจำปี 2565

2. เรงรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

3. ผลการจัดเก็บ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดประมาณการ  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ  บาท

ยอดประเมิน  ราย

เป็นเงิน  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

- ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ  บาท

ยอดประเมิน  ราย

เป็นเงิน  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

- ภาษีป้าย ประมาณการ  บาท

ยอดประเมิน  ราย

เป็นเงิน  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 28/02/2564 : กำลังดำเนินการ

1. รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ประจำปี 2565
2. เร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565
3. ผลการจัดเก็บ

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดประมาณการ  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ  บาท

ยอดประเมิน  ราย

เป็นเงิน  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

- ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ  บาท

ยอดประเมิน  ราย

เป็นเงิน  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

- ภาษีป้าย ประมาณการ  บาท

ยอดประเมิน  ราย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เป็นเงิน  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 31/03/2564 : กำลังดำเนินการ

1. รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ประจำปี 2565

2. เร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

3. ผลการจัดเก็บ

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดประมาณการ  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ  บาท

ยอดประเมิน  ราย

เป็นเงิน  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

- ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ  บาท

ยอดประเมิน  ราย

เป็นเงิน  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

- ภาษีป้าย ประมาณการ  บาท

ยอดประเมิน  ราย

เป็นเงิน  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 30/04/2564 : กำลังดำเนินการ

1. รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ประจำปี 2565

2. เร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

3. ผลการจัดเก็บ

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดประมาณการ  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ  บาท

ยอดประเมิน  ราย

เป็นเงิน  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ □400,000 □บาท □□□  
 ยอดประเมิน □25 □ราย □□□  
 เป็นเงิน □96,365.52 □บาท □□□  
 ยอดจัดเก็บ □50 □ราย □□□  
 เป็นเงิน □ 96,293.50 □บาท □□□  
 คิดเป็นร้อยละ □24.07 □□□□  
 □□□□

- ภาษีป้าย ประมาณการ □27,400,000 □บาท □□□  
 ยอดประเมิน □ 200 □ราย □□□  
 เป็นเงิน □4,837,444.00 □บาท □□□  
 ยอดจัดเก็บ □ 1,557 □ราย □□□  
 เป็นเงิน □18,337,889.54 □บาท □□□  
 คิดเป็นร้อยละ □66.93

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 31/05/2564 : กำลังดำเนินการ □□□□

1. รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ประจำปี 2565 □□□□
2. เร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 □□□□
3. ผลการจัดเก็บ □□□□

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดประมาณการ □141,200,000 □บาท □□  
 ยอดจัดเก็บ □3,828 □ราย □□  
 เป็นเงิน □6,575,851.03 □บาท □□  
 คิดเป็นร้อยละ □4.66 □□□□  
 □□□□

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ □25,000,000 □บาท □□  
 ยอดประเมิน □56 □ราย □□  
 เป็นเงิน □52,808,352.63 □บาท □□  
 ยอดจัดเก็บ □114 □ราย □□  
 เป็นเงิน □24,118,166.62 □บาท □□  
 คิดเป็นร้อยละ □96.47 □□□□  
 □□□□

- ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ □400,000 □บาท □□  
 ยอดประเมิน □25 □ราย □□  
 เป็นเงิน □96,365.52 □บาท □□  
 ยอดจัดเก็บ □50 □ราย □□  
 เป็นเงิน □ 96,293.50 □บาท □□  
 คิดเป็นร้อยละ □24.07 □□□□  
 □□□□

- ภาษีป้าย ประมาณการ □27,400,000 □บาท □□  
 ยอดประเมิน □ 1,860 □ราย □□  
 เป็นเงิน □23,933,121.00 □บาท □□  
 ยอดจัดเก็บ □ 1,718 □ราย □□  
 เป็นเงิน □22,812,902.16 □บาท □□  
 คิดเป็นร้อยละ □83.26

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 30/06/2564 : กำลังดำเนินการ □□□□

1. รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ประจำปี 2565 □□□□
2. เร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 □□□□
3. ผลการจัดเก็บ □□□□

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดประมาณการ □141,200,000 □บาท □□  
 ยอดจัดเก็บ □12,422 □ราย □□  
 เป็นเงิน □55,029,999.63 □บาท □□





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

คิดเป็นร้อยละ

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ  บาท

ยอดประเมิน  ราย

เป็นเงิน  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

- ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ  บาท

ยอดประเมิน  ราย

เป็นเงิน  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

- ภาษีป้าย ประมาณการ  บาท

ยอดประเมิน  ราย

เป็นเงิน  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11

:: 31/07/2564 : กำลังดำเนินการ

1. รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ประจำปี 2565

2. เร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

3. ผลการจัดเก็บ

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดประมาณการ  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ  บาท

ยอดประเมิน  ราย

เป็นเงิน  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

- ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ  บาท

ยอดประเมิน  ราย

เป็นเงิน  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท

คิดเป็นร้อยละ

- ภาษีป้าย ประมาณการ  บาท

ยอดประเมิน  ราย

เป็นเงิน  บาท

ยอดจัดเก็บ  ราย

เป็นเงิน  บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

คิดเป็นร้อยละ □91.92  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2564 : กำลังดำเนินการ □□□□□

1. รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ประจำปี 2565 □□□□□
2. เรงรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 □□□□□
3. ผลการจัดเก็บ □□□□□
  - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดประมาณการ □141,200,000 □บาท □□□
  - ยอดจัดเก็บ □19,996 □ราย □□□□
  - เป็นเงิน □221,059,217.85 □บาท □□□□
  - คิดเป็นร้อยละ □156.56 □□□□□
  - 
  - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ □25,000,000 □บาท □□□□
  - ยอดประเมิน □58 □ราย □□□□
  - เป็นเงิน □52,892,157.63 □บาท □□□□
  - ยอดจัดเก็บ □131 □ราย □□□□
  - เป็นเงิน □24,585,091.62 □บาท □□□□
  - คิดเป็นร้อยละ □98.34 □□□□□
  - 
  - ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ □400,000 □บาท □□□□
  - ยอดประเมิน □31 □ราย □□□□
  - เป็นเงิน □108,612.22 □บาท □□□□
  - ยอดจัดเก็บ □62 □ราย □□□□
  - เป็นเงิน □ 109,172.04 □บาท □□□□
  - คิดเป็นร้อยละ □27.29 □□□□□
  - 
  - ภาษีป้าย ประมาณการ □27,400,000 □บาท □□□□
  - ยอดประเมิน □ 2,110 □ราย □□□□
  - เป็นเงิน □26,477,900.50 □บาท □□□□
  - ยอดจัดเก็บ □ 3,019 □ราย □□□□
  - เป็นเงิน □26,292,767.02 □บาท □□□□
  - คิดเป็นร้อยละ □95.96

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2565 : ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้จำนวน 221,059,247.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 156.56 ของประมาณการ (ประมาณการรายรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 141,200,000.00 บาท)

ยอดจัดเก็บตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 ? 31 ส.ค. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

