



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50380000-6922

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 113,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลณีณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับดูแล บังคับบัญชาในการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ ผู้นำกลุ่มหรือรองผู้นำกลุ่มยุวกาชาด ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จะมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำกลุ่มยุวกาชาดที่ดี ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาด

สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ได้รับการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามตามระบอบ-ประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ตรง สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำ

เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 80 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม 160 คน วิทยากรลูกเสือ 20 คน และวิทยากรยุวกาชาด 20 คน รวมจำนวนวิทยากร 40 คน คณะวิทยากรในการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝึกอบรม รองผู้อำนวยการฝึกอบรม วิทยากรประจำหมู่ วิทยากรบรรยาย วิทยากรนันทนาการ และเจ้าหน้าที่ทั่วไป รวมทั้งสิ้น 200 คน แบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : รอขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2564 : รอขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : เตรียมขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2565 : โรงเรียนสุเหร่าใหม่เตรียมดำเนินการช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/05/2565 : เตรียมดำเนินการเดือนมิถุนายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/06/2565 : เตรียมดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากการฝึกอบรมแบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน และกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ต้องมีการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรม ประกอบด้วยช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจมีฝนตก สภาพอากาศอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และอาจทำให้ลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาไม่สบายได้ อีกทั้งในการจัดกิจกรรมต้องมีการรวมกลุ่ม และมีการพักค้างแบบนอนรวมกัน จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2565 :	ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	ไม่เป็นไปตามแผน	:	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2565 : ยกเลิก	ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
		ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	:	ไม่เป็นไปตามแผน	:	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50380000-6922

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 113,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับดูแล บังคับบัญชาในการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ ผู้นำกลุ่มหรือรองผู้นำกลุ่มยุวกาชาด ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จะมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำกลุ่มยุวกาชาดที่ดี ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาด

สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เพื่อให้ให้นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ได้รับการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามตามระบอบ-ประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ตรง สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำ

เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 80 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม 160 คน วิทยากรลูกเสือ 20 คน และวิทยากรยุวกาชาด 20 คน รวมจำนวนวิทยากร 40 คน คณะวิทยากรในการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝึกอบรม รองผู้อำนวยการฝึกอบรม วิทยากรประจำหมู่ วิทยากรบรรยาย วิทยากรนันทนาการ และเจ้าหน้าที่ทั่วไป รวมทั้งสิ้น 200 คน แบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 :	อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด				
		ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 :	รอขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2				
		ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2564 :	รอขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2				
		ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 :	เตรียมขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2				
		ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2565 :	ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2				
		ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2565 :	ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว				





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2565 : โรงเรียนสุเหร่าใหม่เตรียมดำเนินการช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/05/2565 : เตรียมดำเนินการเดือนมิถุนายน 2565			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/06/2565 : เตรียมดำเนินการตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากเป็นการฝึกอบรมแบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน และกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ต้องมีการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรม ประกอบกับช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจมีฝนตก สภาพอากาศอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และอาจทำให้ลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาไม่สบายได้ อีกทั้งในการจัดกิจกรรมต้องมีการรวมกลุ่ม และมีการพักค้างแบบนอนรวมกัน จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2565 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2565 : ยกเลิก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50380000-6922

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 113,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับดูแล บังคับบัญชาในการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ ผู้นำกลุ่มหรือรองผู้นำกลุ่มยุวกาชาด ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จะมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำกลุ่มยุวกาชาดที่ดี ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาด

สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เพื่อให้ให้นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ได้รับการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบ-ประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ตรง สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำ

เป็นการพัฒนาทักษะการลูกเสือและยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 80 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม 160 คน วิทยากรลูกเสือ 20 คน และวิทยากรยุวกาชาด 20 คน รวมจำนวนวิทยากร 40 คน คณะวิทยากรในการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝึกอบรม รองผู้อำนวยการฝึกอบรม วิทยากรประจำหมู่ วิทยากรบรรยาย วิทยากรนันทนาการ และเจ้าหน้าที่ทั่วไป รวมทั้งสิ้น 200 คน แบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : รอขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2564 : รอขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : เตรียมขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2565 : โรงเรียนสุเหร่าใหม่เตรียมดำเนินการช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/05/2565 : เตรียมดำเนินการเดือนมิถุนายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/06/2565 : เตรียมดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากเป็นการฝึกอบรมแบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน และกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ต้องมีการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรม ประกอบกับช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจมีฝนตก สภาพอากาศอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และอาจทำให้ลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาไม่สบายได้ อีกทั้งในการจัดกิจกรรมต้องมีการรวมกลุ่ม และมีการพักค้างแบบนอนรวมกัน จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2565 : ยกเลิก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50380000-6922

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 113,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับดูแล บังคับบัญชาในการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ ผู้นำกลุ่มหรือรองผู้นำกลุ่มยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จะมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำกลุ่มยุวกาชาดที่ดี

ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาด

สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ได้รับการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามตามระบอบ-ประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ตรง สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำ

เป็นการพัฒนาทักษะการลูกเสือและยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 80 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม 160 คน วิทยากรลูกเสือ 20 คน และวิทยากรยุวกาชาด 20 คน รวมจำนวนวิทยากร 40 คน คณะวิทยากรในการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝึกอบรม รองผู้อำนวยการฝึกอบรม วิทยากรประจำหมู่ วิทยากรบรรยาย วิทยากรนันทนาการ และเจ้าหน้าที่ทั่วไป รวมทั้งสิ้น 200 คน แบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**





ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : รอขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2564 : รอขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : เตรียมขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2565 : โรงเรียนสุเหร่าใหม่เตรียมดำเนินการช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/05/2565 : เตรียมดำเนินการเดือนมิถุนายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/06/2565 : เตรียมดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากการเป็นการฝึกอบรมแบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน และกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ต้องมีการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรม ประกอบกับช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจมีฝนตก สภาพอากาศอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และอาจทำให้ลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาไม่สบายได้ อีกทั้งในการจัดกิจกรรมต้องมีการรวมกลุ่ม และมีการพักค้างแบบนอนรวมกัน จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2565 : ยกเลิก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

