



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน เมษายน 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 14 ราย / 15 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 15 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 18 ราย / 31 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 31 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/07/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 15 ราย / 56 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 56 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/08/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 20 ราย / 36 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 36 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/09/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 31 ราย / 1166 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 1166 หลัง การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือนกันยายน 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 20 ราย / 20 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 20 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
ที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง

รหัสโครงการ... : 50380000-6967	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี

1.3 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อสะดวกต่อการค้นหาในการให้บริการประชาชน
2. เพื่อให้การออกเลขหมายประจำบ้านเป็นปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสะดวกต่อการค้นหาในการให้บริการประชาชน
2. เพื่อให้การออกเลขหมายประจำบ้านเป็นปัจจุบัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านที่เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการค้นหาในการให้บริการประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ดำเนินการมอบหมายภารกิจหน้าที และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง ตามคำร้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : - การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 มีผู้มายื่น จำนวน 11 ราย / 35 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 35 หลัง - การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 มีผู้มายื่น จำนวน 15 ราย / 93 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 93 หลัง - การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 มีผู้มายื่น จำนวน 13 ราย / 20 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 20 หลัง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : - การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน มกราคม 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 18 ราย / 55 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 55 หลัง			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 19 ราย / 28 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 28 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/04/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน มีนาคม 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 14 ราย / 42 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 42 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน เมษายน 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 14 ราย / 15 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 15 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 18 ราย / 31 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 31 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/07/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 15 ราย / 56 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 56 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/08/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 20 ราย / 36 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 36 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/09/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 31 ราย / 1166 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 1166 หลัง การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือนกันยายน 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 20 ราย / 20 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 20 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
ที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง

รหัสโครงการ... : 50380000-6967

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตี แจ้งสามสี

1.3 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อสะดวกต่อการค้นหาในการให้บริการประชาชน
2. เพื่อให้การออกเลขหมายประจำบ้านเป็นปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสะดวกต่อการค้นหาในการให้บริการประชาชน
2. เพื่อให้การออกเลขหมายประจำบ้านเป็นปัจจุบัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านที่เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการค้นหาในการให้บริการประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 1	<p>:: 29/12/2565 : ดำเนินการมอบหมายภารกิจหน้าที่ และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานผังเมือง ตามคำร้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 2	<p>:: 24/01/2566 : - การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 มีผู้มายื่น จำนวน 11 ราย / 35 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 35 หลัง</p> <p>- การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 มีผู้มายื่น จำนวน 15 ราย / 93 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 93 หลัง</p> <p>- การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 มีผู้มายื่น จำนวน 13 ราย / 20 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 20 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 3	<p>:: 22/02/2566 : - การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน มกราคม 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 18 ราย / 55 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 55 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 4	<p>:: 20/03/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 19 ราย / 28 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 28 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 5	<p>:: 22/04/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน มีนาคม 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 14 ราย / 42 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 42 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 6	<p>:: 24/05/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน เมษายน 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 14 ราย / 15 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 15 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 22/06/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 18 ราย / 31 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 31 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 18/07/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 15 ราย / 56 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 56 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 22/08/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 20 ราย / 36 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 36 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 29/09/2566 : การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 31 ราย / 1166 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 1166 หลัง</p> <p>การลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องขอ ประจำเดือน กันยายน 2566 มีผู้มายื่น จำนวน 20 ราย / 20 หลัง สามารถดำเนินการออกเลขที่บ้านได้ จำนวน 20 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

