



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาพำนักข้ามถนนและอาสาจราจร

รหัสโครงการ... : 50390000-3281

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญชัย นุชเกษม โทร. 7011

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตวัฒนาประกอบด้วยแหล่งธุรกิจ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร สำนักงาน แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ จึงทำให้มีปัญหารถจราจรตลอดทั้งวัน

โดยเฉพาะในเส้นทางหลัก เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนเอกมัย และถนนปรีดิพนมยงค์ ช่วงเวลาเร่งด่วนมีการจราจรหนาแน่น และติดขัดส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน และทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

เพื่อเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการเทคนิคอาสาจราจรขึ้น

โดยมีเจ้าหน้าที่เทคนิคช่วยดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงโมงเร่งด่วน

บริเวณหน้าโรงเรียนหรือสถานที่ราชการที่มีการจราจรหนาแน่นในพื้นที่เขต

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความคล่องตัวมากขึ้น

2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ประชาชนทั่วไปให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เจ้าหน้าที่เทคนิคอาสาจราจรปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ

หน้าโรงเรียนในพื้นที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยของนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัด กทม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนสังกัด กทม. 8 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคอาสาดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในสังกัด จำนวน 8 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณจุดเสี่ยงภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอโครงการเนื่องจากมีการขยายเวลาเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ไปเป็นวันที่ 1 ก.ค.63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกการจราจร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดอาสาจราจรปฏิบัติงานประจำจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

