



รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : จัดทำแผนดำเนินการกิจกรรมจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานใน ๑๖ ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 12,720 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : จัดทำรายงานการดำเนินการกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน 16 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 12,720 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : จัดทำแผนและรายงานการดำเนินการกิจกรรมจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานใน ๑๖ ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: จัดกิจกรรมจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานใน ๑๖ ชุมชน จัดทำรายงานการดำเนินการกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน สรุปผลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : จัดทำรายงานการดำเนินการกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน สรุปผลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 12,720 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

